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Universidad Nacional de General San Martín 
Pliego para la Licitación y Contratación de Obras Públicas
  

OBRA
“ADECUACION DEL EDIFICIO NANO ATELIER PARA EL INSTITUTO DE NANOSISTEMAS - INS”
PLIEGO DE
CLÁUSULAS PARTICULARES
PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES
Las siguientes Cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones del Pliego de Cláusulas Generales para las Contrataciones de Obras Públicas (PCG). Siempre que existan artículos omitidos en el presente Pliego, deberán considerarse los establecidos en el PCG. En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las del PCG. 
Se modifican o complementan los siguientes Artículos:
1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1. Objeto del pliego
Este Artículo no reemplaza, sino que complementa al Artículo Nº1.1 del PCG.
a. La Universidad Nacional de General San Martín llama a Licitación Pública N°3/2021, de etapa única nacional, la cual cursa por el Expediente Nº7609/2020, para la ejecución de la obra: “ADECUACION DEL EDIFICIO NANO ATELIER PARA EL INSTITUTO DE NANOSISTEMAS - INS” ubicada en el Campus Miguelete de la Universidad, sito en Av. 25 de Mayo y calle Francia, en el Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires.
b. El Presupuesto Oficial establecido para la presente licitación es de PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 18/100 ($7.303.888,18) valores correspondientes al mes de marzo de 2021, con impuestos incluidos.
c. El Contrato estará sujeto a redeterminación de precios, de acuerdo con la metodología y normas desarrolladas en el Decreto Nacional N°691/2016 y complementarios, así como todas las otras disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional. La fuente de información de referencia de precios para el cálculo de las redeterminaciones serán las informadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
d. Los interesados en formular propuestas podrán consultar y adquirir los Pliegos en el Sitio del Sistema Electrónico de Contrataciones Compr.ar:  https://comprar.gob.ar/ o bien desde la página institucional de la Universidad: 

http://convocatorias-publicas.unsam.edu.ar

Los planos de la presente Licitación podrán solicitarse al correo electrónico 
compras@unsam.edu.ar
e. Las Propuestas serán presentadas en la recepción de la Secretaría Administrativa y Legal, sita en la calle Yapeyú 2068, San Martín, Provincia de Buenos Aires, desde el día 6 de abril de 2021, hasta el día 6 de mayo de 2021 antes de las 12:30 horas.
La apertura de las ofertas se efectuará en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, sita en Yapeyú 2068, San Martín, Provincia de Buenos Aires, el día 06/05/2021 a las 13:00 horas.
f. El plazo de ejecución de la obra se establece en SETENTA Y CINCO (75) días corridos, contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio de la obra.  
Se informa que los días y horarios en que se podrá ejecutar la obra son los siguientes: de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas. Sábados domingos, feriados y horario nocturno, previa solicitud y autorización. 
g. Está previsto un anticipo financiero del VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del contrato. El importe del mismo deberá ser empleado para los trabajos objeto de esta licitación. 
h. Los proponentes deberán realizar una visita de obra obligatoria estipulada en el Art. 5.8 del PCG, que será solicitada por los interesados a la Gerencia de Infraestructura, vía correo electrónico a obramiguelete@unsam.edu.ar indicando en el asunto del mismo “Solicitud de visita técnica”, hasta CINCO (5) días antes del acto de apertura. La Gerencia de Infraestructura otorgará a los proponentes, en el plazo estipulado, fecha y hora para realizar la visita. Posteriormente, expedirá el correspondiente Certificado, que deberá ser presentado por los proponentes junto con la oferta.
i. A los fines de la presente Licitación el Contratante y el Comitente son la Universidad Nacional de General San Martín - UNSAM.
j. Memoria Descriptiva de la Obra, la misma se detallará en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Se informa que las publicaciones de todas las etapas del presente procedimiento se realizarán en el Sitio del Sistema Electrónico de Contrataciones y en el portal de contrataciones de la Universidad: http://convocatorias-publicas.unsam.edu.ar. Asimismo, las notificaciones se realizarán mediante correo electrónico a las direcciones que los posibles oferentes hayan informado por dicha vía y a las direcciones electrónicas que los oferentes hayan consignado en sus ofertas.
1.9. Documentación Contractual
Este Artículo no reemplaza, sino que complementa al Artículo Nº1.9 del PCG.
En oportunidad de descargar los pliegos, deberá suministrarse obligatoriamente nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas al correo electrónico: compras@unsam.edu.ar
1.12. Consultas
Este Artículo no reemplaza, sino que complementa al Artículo Nº1.12 del PCG.
Las consultas deberán efectuarse hasta CINCO (5) días antes de la fecha fijada para la apertura,  y ser enviadas a la dirección de correo electrónico compras@unsam.edu.ar. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.
Los consultantes deberán suministrar, al momento de realizar la consulta, su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico, válidos para comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.
Todas las consultas serán respondidas mediante circulares aclaratorias y/o modificatorias, que serán comunicadas a todos los interesados a la Dirección de correo electrónico que los mismos hayan consignado en el retiro de Pliego. 
1.13. Circulares con consulta y sin consulta.
Este Artículo no reemplaza, sino que complementa al Artículo Nº1.13 del PCG.
Las Circulares serán remitidas por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones a todos los interesados que hubiesen retirado o descargado la documentación licitatoria y remitido sus datos a compras@unsam.edu.ar. Asimismo, serán publicadas en el Sitio del Sistema Electrónico de Contrataciones, y en Portal de convocatorias de la página Institucional de la Universidad: http://convocatorias-publicas.unsam.edu.ar.
Para evitar problemas derivados de las comunicaciones, los posibles proponentes deberán informarse periódicamente sobre la existencia de circulares y requerirlas. A su pedido, el Contratante les extenderá constancia del número de Circulares emitidas. De no informarse, los proponentes no podrán alegar desconocimiento de las mismas.
IMPORTANTE: Se solicita a quienes hayan descargado los Pliegos desde el sitio de la Sitio del Sistema Electrónico de Contrataciones o desde el Portal de convocatorias publicadas de la página institucional de la Universidad, informarlo a compras@unsam.edu.ar, para asegurar la correcta notificación de las circulares.
2. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN
2.1. Sistemas de contratación de obras públicas
La Contratación de la obra se hará por el sistema de Ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado, de acuerdo con el Art. 2.4° del PCG.
4. PROPONENTES
4.1. Capacidad legal
Este Artículo no reemplaza, sino que complementa al Artículo Nº4.1 del PCG.
Los proponentes deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.
Los proponentes deberán contar con capacidad para obligarse, no hallándose incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidades para contratar con el Estado Nacional previstas en la normativa vigente.
A fin de acreditar su capacidad, los proponentes, deberán completar y acompañar junto con su oferta la Declaración Jurada sobre Habilidad para Contratar e Incompatibilidades que forma parte integrante del presente Pliego, como ANEXO III.
Se verificará que los proponentes no presenten incumplimientos en sus obligaciones tributarias y previsionales ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de acuerdo a lo establecido en la Resolución General Nº4164-E. El incumplimiento de lo antes expuesto inhabilita a las firmas proponentes a contratar con la Administración Nacional, de acuerdo al Artículo 28º inciso f) del Decreto Delegado Nº1023/2001.
4.2. Capacidad técnica
Este Artículo no reemplaza, sino que complementa al Artículo Nº4.2 del PCG.
4.2.1 Representante Técnico
El contratista designará en calidad de representante técnico, con permanencia en obra, a un/a profesional universitario/a, Ingeniero/a Civil o Arquitecto/a matriculado/a, con por lo menos TRES (3) años de experiencia profesional en la ejecución de obras de naturaleza y magnitud similares a la que se licita, quien deberá presentar fotocopia de matrícula y título profesional, y curriculum vitae. 
El representante técnico deberá estar permanentemente en la obra. 
4.2.2 Experiencia de obra
Los proponentes deberán tener una experiencia mínima de TRES (3) años en obras de similar magnitud. 
A los efectos de evaluar la experiencia de obra, los proponentes deberán presentar junto con su oferta, antecedentes de al menos DOS (2) obras civiles de volumen y complejidad similar, adjuntando copias de Actas de Recepción Definitiva o Provisionales.
El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Proponente.
4.3 Capacidad Económico Financiera de Contratación Referencial
Este Artículo no reemplaza, sino que complementa al Artículo Nº4.2 del PCG.
4.3.1 Situación económico – financiera
Se realizará el análisis de la situación económica – correspondiente a los estados contables de los DOS (2) últimos ejercicios, los puntajes exigidos para cada uno de los indicadores son los siguientes: 
	INDICE
	FORMULA
	VALORES ACEPTABLES

	INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE
	Activo Cte. / Pasivo Cte.
	Mayor o igual 1,00

	INDICE DE LIQUIDEZ SECA O PRUEBA ACIDA
	Activo Corriente - Bienes de Cambio / Total Pasivo Corriente
	Igual o mayor a 0,80

	INDICE DE SOLVENCIA
	Total Activo / Total Pasivo
	Mayor a 1,50

	IMPORTANCIA DEL PASIVO EXIGIBLE
	Pasivo Corriente / Activo Total
	Igual o menor a 0,35

	CAPITAL DE TRABAJO
	Activo Corriente – Pasivo Corriente (último ejercicio cerrado)
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Cumpliendo en forma excluyente con el índice de liquidez corriente. En el caso en que el proponente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, se calculará el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en función de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UTE y la suma los valores así obtenidos será el puntaje de la U.T.E. en el rubro.
4.3.2 Capacidad de contratación
Este Artículo no reemplaza, sino que complementa al Artículo Nº4.3 del PCG.
Existirán dos Cláusulas para cumplir la capacidad de contratación, que se describen a continuación.
4.3.2.1 Certificado de Capacidad de Contratación Anual
Los proponentes deberán presentar el Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.
El certificado antes mencionado deberá consignar un saldo de contratación igual o superior al presupuesto de la oferta. 
En caso de una UTE o agrupación de colaboración empresaria, el saldo de contratación anual exigido será integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratación anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.
4.3.2.2 Volumen Anual Disponible (VAD)
El comitente verificará la Capacidad de Contratación exigible para esta Licitación mediante la demostración de un Volumen Anual Disponible (VAD) de: $ 17.529.331,63. El V.A.D. de cada Oferente se determinará de la siguiente manera:

V.A.D. = 
C.E.A.  -  C.O., donde

V.A.D.
=
Volumen anual disponible.

C.E.A.
=
Capacidad de Ejecución Anualizada

C.O.
=
Compromiso de Obra
La C.E.A. se determinará de la forma siguiente:

C.E.A. = P.B. x 1,50,    donde:
La Producción Básica (P.B.) es la mejor facturación o certificación de obras (excluida la certificación por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber concretado a los fines de esta calificación, como Contratista principal o Subcontratista en obras de construcción, en DOCE (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los últimos DIEZ (10) años contados desde el mes anterior inclusive de la fecha de apertura de la licitación. 
La facturación o certificación del período de DOCE (12) meses que se considere, tiene un monto total en pesos que se actualizará con el Índice IPIM más reciente al momento de la apertura de licitación, elaborado por el INDEC.
Para su aplicación deberán considerarse el índice del mes anterior al Acto de Apertura de la licitación (1) y el correspondiente a los meses, del período que la empresa considera su mejor facturación (2). El coeficiente a aplicar para la actualización es igual al cociente entre (1) sobre (2).
En caso que el Oferente sea una Asociación de Empresas, si las obras que denuncia como antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integración podrá acreditar la información como perteneciente a ella para esta licitación; para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociación que hubieran sido ejecutados por otra asociación en la que él fue miembro, se computará el valor del contrato ponderado por el porcentaje de participación del miembro en la asociación constructora de la obra.
El Compromiso de Obra (C.O.) se determinará como el compromiso contractual remanente en los DOCE (12) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, por obras en ejecución, encargadas o bajo compromiso; para las obras contratadas en asociación de empresas se tomará el valor remanente del contrato ponderado por el porcentaje de participación del miembro en la asociación. Luego, para cada obra contratada se realizará el siguiente cálculo:
Si el plazo pendiente fuese superior a DOCE (12) meses se tomará el monto anualizado de la fracción correspondiente a ese período. Si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente se anualizará con esta fórmula:
C.O.  = M + M (12-P)/12
Donde M = Monto pendiente y P = Plazo pendiente en meses. Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado más del CINCUENTA POR CIENTO (50%), se tomará directamente el valor M, o sea que en estos casos C.O. = M.
Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicación deba estudiarse contemporáneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en más de uno, el Contratante establecerá el orden de evaluación de esas licitaciones que resulte más beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el Compromiso de Obra con los valores que resulten de las licitaciones anteriores.
A los fines mencionados en el párrafo precedente, el oferente deberá informar en carácter de Declaración Jurada todos los procesos licitatorios en los cuales se encuentra participando y su correspondiente estado, a la fecha del Acto de Apertura de la presente Licitación.
El Oferente deberá presentar la documentación respaldatoria (Contratos de Obra, Certificación, Actas de Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) de la información incluida para la determinación de la Producción Básica (PB) y el Compromiso de Obra (CO) Esta documentación deberá estar certificada por escribano o autoridad competente de la Universidad.
En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar resultará de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas, consolidada en una única planilla con los valores resultantes. 
Para la determinación del V.A.D. los proponentes deberán completar los datos necesarios solicitados en el Anexo VIII al presente.
4.7 Domicilio.
El oferente constituirá domicilio especial en la ciudad de General San Martín, provincia de Buenos Aires. Hasta tanto sea notificado el cambio de los domicilios constituidos todas las comunicaciones y notificaciones serán válidas al en el anterior, estando a cargo del oferente/contratista sus consecuencias. (Anexo IV)
5. OFERTAS
5.1. Forma de presentación de las Ofertas
Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora establecidos en el artículo Nº1.1.e) del presente Pliego de Cláusulas Particulares, en un todo de acuerdo al Artículo Nº5.1: “Forma de presentación de las ofertas” del PCG.
La moneda de cotización de la Oferta será moneda nacional.
NO SERÁ NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE LOS PLIEGOS.
La propuesta deberá contener, además de los documentos exigidos en el art. 5.2 del PCG, con excepción de los Incisos 6 y 7, la siguiente documentación:
A. La Propuesta deberá presentarse en UN (1) original y UN (1) duplicado debidamente inicialados y foliados, como así también todas las aclaraciones que haya emitido la Universidad de oficio o en respuesta a consultas durante el llamado a licitación, según el Artículo Nº5.1 “Forma de presentación de las Propuestas” del presente PCG y del PCP. 
B. Constancia de cumplimiento de todos los requisitos impositivos y previsionales vigentes, conforme a la Resolución General Nº4164 E/2017 de acuerdo al Art. 4.1 “Capacidad Legal” del presente Pliego. De no contar con la misma, la Universidad de todos modos corroborará a través del sitio online de la Administración Federal de Ingresos Públicos que el proveedor cumpla con todos los requisitos exigidos y se encuentre habilitado para contratar con el Estado Nacional.
C. Antecedentes de obras ejecutadas, de acuerdo a lo solicitado en el art. 4.2.2 del presente, a fin de evaluar la experiencia de obra.
D. Declaración Jurada del Proponente manteniendo su oferta de acuerdo con lo establecido en el artículo Nº5.11.1. “Período de Validez de las Propuestas” del presente PCP. 
E. CV del Representante Técnico propuesto que acredite la experiencia solicitada en el artículo Nº4.2.1 del presente PCP y fotocopia de la matricula habilitante. 
F. Declaración Jurada de todos los procesos licitatorios en los cuales se encuentra participando y su correspondiente estado, a la fecha del Acto de Apertura de la presente Licitación, de acuerdo a la Cláusula Nº4.3.2.2 Volumen Anual Disponible (VAD).
G. La totalidad de los Anexos al presente PCP, debidamente completos y firmados por los Representantes Legal y Técnico de los proponentes:
· Anexo I: Oferta del contratista (Remplaza al Art. 5.2 Inc.12 del PCG).
1: Oferta del contratista. 
1.1: Desglose de oferta, también en formato digital (Reemplaza al 5.2 Inc.13 del PCG).
· Anexo II: Capacidad Técnica.
1. Calificación del Representante Técnico.
· Anexo III: Declaración Jurada (Reemplaza al 5.2 Inc.5 del PCG).
· Anexo IV: Comunicaciones.
· Anexo V: Datos bancarios.
· Anexo VI: Estructura de ponderación de los principales insumos.
· Anexo VII: Modelo de Solicitud de Adecuación Provisoria y Redeterminacion de Precios Definitiva, según el Decreto 691/2016.
· Anexo VIII: Calculo de Volumen Anual Disponible, también en formato digital.
Cuadro 1.2 Desempeño como Contratista principal o Subcontratista (Planilla de Producción Básica).
Cuadro 1.3 Detalle de obras en ejecución o encargadas.
· Anexo IX: Declaración Jurada de Intereses (conforme Decreto Nº 202/17).
· Anexo X: Formulario del programa de integridad - declaración jurada sobre la existencia de programas de integridad adecuados ley N° 27.401.
A los efectos de la presentación de la documentación solicitada en los incisos 2), 3) y 9) del PCG, se especifica:
· El domicilio especial deberá estar constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires – Inciso 2)
· Corresponde la presentación del certificado de visita de obra. Será entregado por la Gerencia de Infraestructura de la UNSAM – Inciso 3)
· La competencia judicial será la de los Tribunales Federales Civiles, Comerciales y Contencioso Administrativo de General San Martin – Inciso 9)
5.9. Garantía de Mantenimiento de Oferta
Este Artículo no reemplaza, sino que complementa al Artículo Nº5.9 del PCG.
El plazo es renovable de acuerdo a la Cláusula 5.11.1 “Período de validez de las propuestas” del presente Pliego.
La garantía de mantenimiento de oferta deberá estar nominada a nombre de: Universidad Nacional de General San Martín, sita en la calle Yapeyú Nº2068- Partido de San Martín - CUIT N° 30-66247391-6.
5.11. Desistimiento de la Oferta
Se agrega:
5.11.1. Período de validez de las propuestas
Los proponentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se prorrogará de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº5.11 del PCG.
Si el proponente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Universidad la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso.
5.14. Apertura de las Ofertas
La apertura de Ofertas se efectuará en el lugar, fecha y hora establecidas en el Artículo Nº1.1.e) del presente Pliego.
6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
6.11. Empate
Se agrega: 
6.11.1 Mejora de Ofertas 
En el caso que, a exclusivo criterio de esta Universidad Nacional, ninguna de las ofertas resultare conveniente, podrá invitar a todos los proponentes admisibles a presentar una mejora de oferta.
En todos los casos será facultad de la Universidad de San Martín solicitar mejora de precios al proponente colocado en primer lugar en orden de mérito.
En todos los casos se solicitará al/los proponente/s que, por escrito y dentro del término del plazo que se le fije, formule una mejora de precios. El silencio por parte del proponente invitado a mejorar se considerará como que mantiene su oferta original. 
7. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN
7.1 Adjudicación
Se agrega: La adjudicación recaerá en UN (1) único oferente que hubiera cotizado la totalidad de los ítems, y que, a juicio de esta Universidad, sea la oferta más conveniente. 
No se tendrán en cuenta aquellas ofertas que coticen parcialmente lo solicitado.  
8 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
8.1 Orden de Inicio de Obra
Se agrega:
Firmado el contrato, el comitente dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación mínima de DIEZ (10) días, durante ese lapso el contratista podrá efectuar algunos trabajos preliminares.
8.2 Replanteo de la Obra
Se agrega:
Una vez en posesión del sitio de las obras, el Contratista hará un relevamiento del mismo y confeccionará en escala adecuada un plano conforme a lo relevado. La nivelación del terreno circundante (veredas, calles, infraestructuras, etc.) se efectuará en el área correspondiente al emplazamiento de las obras. Asimismo, tiene la obligación de realizar la correspondiente coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.
El instrumental y el personal que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, estará en proporción a la entidad de la obra y la dificultad de la tarea correspondiente.
El replanteo lo efectuará el Contratista y será verificado por la Dirección de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos. 
A partir de los puntos fijos que se determinarán por la Dirección de Obra, se fijarán los perímetros, niveles y ejes de referencia generales de la obra. La Dirección de Obra ratificará o rectificará los niveles determinados en los planos, durante la etapa de construcción, mediante Órdenes de Servicio o nuevos planos parciales de detalles. Dichos puntos fijos no podrán demolerse hasta la terminación de todos los solados y las aceras.
Sólo se admitirán tolerancias de 5mm en el replanteo de los ejes coordenados del proyecto. Las tolerancias máximas entre los niveles de los pisos terminados y el establecido como punto de referencia básico en los planos no podrán superar en ningún caso los 5mm. Las tolerancias particulares de cada rubro se indican en las respectivas secciones del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.
8.5 Anticipo Financiero
Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el Art. Nº1.1.g) del presente PCP, el Contratista deberá, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de la firma del Contrato suministrar una Garantía a favor del Comitente por el Anticipo Financiero a otorgar, en la forma prevista en el Artículo Nº8.5 del PCG.
Para efectuar el desembolso del Anticipo Financiero, se deberá suscribir el Acta de Inicio de Obra.
8.8 Planos de Obra y planos adicionales
El Contratista está obligado a confeccionar a su costo, toda la documentación de obra necesaria para la ejecución de la obra (planos de replanteo, detalles constructivos, cálculos estructurales, estudio de suelos, etc.,) que la Inspección le solicite, y deberá someter esta documentación a la aprobación de la Inspección en los plazos que ésta establezca.
El contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregará al comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que necesite para su uso y entregará al comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservación en perfecto estado, acompañando además el soporte digital.
8.8.1 Planos de obrador.
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá proporcionar los Planos y Especificaciones de las Obras Provisionales (obrador) propuestas al Inspector, y ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.
El Contratista será el responsable del diseño de las Obras Provisionales y la aprobación del Inspector no alterará la responsabilidad del Contratista al respecto.  El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros y permisos que sean necesarios respecto del diseño y ejecución de las Obras Provisionales.
8.9 Interpretación de la documentación técnica
Se agrega:
8.9.1 Responsabilidad para el Cálculo de las Estructuras y Estudios de Suelos.
Todos los cálculos de las estructuras de hormigón, metálicas y estudios de suelos deberán ser verificados por la Contratista y refrendados por un profesional con título habilitado en el Consejo Profesional de la Ingeniería de la Provincia donde se ejecutará la obra, el cual será responsable por los cálculos y estudios, debiendo presentarse memorias de cálculos, planos y todo otro elemento necesario para permitir el estudio y aprobación por parte del comitente.
El Comitente no asume responsabilidad por errores de cálculos y estudios que se cometen y no sean advertidos en la revisión subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional y de la Contratista, que será plena por el trabajo realizado.
8.10 Cerco, vallado y protección de Obra
El Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensión que determine el Pliego de Especificaciones Técnicas.
El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o material aprobado por la Inspección de obra, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que se coloquen abrirán al interior y estarán provistas de los medios para cerrarlas perfectamente.
La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la Inspección de obra y serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra.
Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo.
En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de obras en la vía pública, la UNSAM podrá aplicar multas.
8.15.1: Oficina para la Dirección de Obra y la Inspección de Obra
Dentro de las construcciones provisionales a cargo de la Contratista, éste deberá instalar en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspección.
Este local deberá hallarse al pie de las obras y podrá utilizarse edificaciones existentes que llenen los requisitos de higiene y seguridad necesaria, o bien, el Contratista los construirá ex - profeso. Podrán preverse casas del tipo desmontable.
La misma deberá constar como mínimo de una oficina, un sanitario y un office. En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de obra el local que ofrece, debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicación y condiciones generales.
Deberá contar con el mobiliario necesario para su funcionamiento como tal y mantendrá condiciones ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realiza la obra.
Las instalaciones destinadas a la Inspección de la Obra deberán permanecer hasta la Recepción Provisional de la Obra.
8.15.2: Equipamiento para oficina de la Dirección de Obra y la Inspección de Obra
El Contratista proveerá para ser utilizado por la Inspección, toda la papelería y útiles de oficina necesarios para el correcto desempeño de sus funciones. 
El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín de primeros auxilios.
8.16 Movilidad para la Dirección de Obra y la Inspección de Obra
El oferente no deberá contemplar la movilidad para la Dirección de Obra y la Inspección.
9 SUBCONTRATISTAS
Se admitirá la ejecución parcial o total de la obra por subcontratistas.
11 MATERIALES Y EQUIPOS
11.2 Calidad de los materiales y trabajos
Se agrega:
Las garantías de calidad solicitadas para cada uno de los trabajos y materiales se detallan en el Pliego de Especificaciones Técnicas, discriminadas por sección y división, en un todo acuerdo a lo estipulado en el presente Pliego. 
12 SEGUROS
12.3 Seguro de Accidentes Personales
Las sumas a asegurar serán las siguientes:
Muerte o invalidez hasta $2.500.000.- (PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL).
Gastos medico farmacéuticos hasta $500.000.- (PESOS QUINIENTOS MIL).
12.5. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual
La cobertura mínima del seguro por responsabilidad civil extracontractual a terceros y a su patrimonio será de $3.000.000 (PESOS TRES MILLONES) por daños al patrimonio y será de $8.000.000 (PESOS OCHO MILLONES) la cobertura mínima del seguro de lesiones a otras personas o fallecimiento.
16 PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo de ejecución es el establecido en el Art. Nº1.1.f) del presente Pliego comenzará a computarse a partir de la firma del Acta de Inicio.
La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del contrato y considerando las prórrogas al plazo de ejecución que hubieran sido otorgadas.
17 RECEPCIÓN DE LA OBRA
17.2 Recepción Provisoria
Se agrega:
Sí la recepción provisional se efectúa de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción.
Se efectuará una única recepción provisional de las obras, aun cuando para su ejecución hubieran regido plazos parciales.
La recepción de las obras por el Comitente no libera al Contratista de las responsabilidades que determinan los artículos 1273, 1276, 1277, y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.
En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la corrección de los mismos. 
No se prevén recepciones parciales de obra. No obstante, el comitente podrá efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra.
17.3 Documentación a entregar por el Contratista previo a la Recepción Provisoria
Se agrega:
Es condición indispensable para efectuar la recepción provisoria de la Obra que el Contratista haga entrega a la Inspección de Obra de la siguiente documentación:
a. Planos conforme a obra: DOS (2) copias de la totalidad de la documentación técnica conforme con la obra ejecutada.
La documentación será verificada por el personal del Comitente que participe o supervise la operación de las obras, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la Contratista para su corrección.
La documentación conforme a obra estará integrada por planos y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista (geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc.).
Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal.
Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y estructuras, así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles y de todas las instalaciones electromecánicas.
Se incluirán planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de hormigón armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de interconexión eléctrica de fuerza motriz y comando y en general, toda la información gráfica necesaria para identificar y ubicar físicamente cualquier elemento de la obra.
Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relación alguna en cantidad ni en grado de detalle, con los planos de la licitación, sino que se trata de documentación con un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.
17.4 Período de Garantía
El plazo de garantía será de DOCE (12) meses. Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, para ello el contratista pondrá a disposición de la obra al personal y los equipos necesarios.
La finalización del plazo de conservación sin observaciones determinará la recepción definitiva de las obras.
Si durante el período de garantía el Contratista no solucionará a satisfacción de la Inspección de obra los vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de Recepción Provisoria, los desperfectos ocurridos durante el período de garantía, el Comitente podrá subsanar las deficiencias, con cargo al fondo de reparos del contrato.
19. SANCIONES
19.1.
Hechos que pueden originar sanciones.
19.1.1 Multas
Se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos siguientes.
La imposición de las penalidades establecidas en este Artículo, no impide la aplicación de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.
19.1.2 Multas por Mora en la Iniciación de los Trabajos
Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa de CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5/00) del monto total del contrato por cada día de demora en iniciar las obras.
La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.
19.1.3 Multas por Mora en la ejecución o en la presentación del Plan de Trabajos o en su Finalización 
Si el Contratista no presentara el Plan de Trabajos dentro del periodo establecido en el Artículo Nº8.4 del PCG, se aplicará una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5/00) del monto total del contrato por cada día de atraso de la presentación.
Asimismo, si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro de los plazos establecidos contractualmente, por causas a él imputables, se le aplicará una multa equivalente a CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5/00) del monto total del contrato por cada día de atraso tanto en el cumplimiento del plan de trabajos, como en la terminación final de la obra.
La multa que se aplique por demora en la ejecución y/o finalización de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.
19.1.4 Multas por Paralización de los Trabajos sin causa justificada
Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada día de paralización.
19.1.5 Multas por faltas o incumplimiento de Órdenes de Servicio
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación de multas que podrán variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato de obra, según la importancia de la infracción o incumplimiento. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o incumplimiento.
Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes:
a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada día de ausencia injustificada.
b. Negativa a notificarse y suscribir una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.
c. Atraso en la entrega de las pólizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.
d. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la vía pública: 0,10 por mil del monto contractual.
e. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de incumplimiento contado a partir de su notificación. 
f. Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de paralización.
19.1.6 Procedimiento para la aplicación de Multas.
Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección de Obra notificará a la Contratista de tal situación mediante una Orden de Servicio. La Inspección comunicará al Comitente los fundamentos de la procedencia de la aplicación de la multa, a lo cual el Comitente dictará la correspondiente Resolución sobre el particular, previa vista del Contratista. 
Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución, así como las establecidas por infracción a las disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, serán aplicadas directamente por el Comitente (resolución mediante), a requerimiento de la Inspección o en forma directa, cuando así corresponda.
El importe de las multas podrá ser percibido por el Comitente o bien deducido de créditos y fondos retenidos que éste posea. En este último caso la deducción o afectación se hará en el siguiente orden:
1.
Deducción del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar después de la aplicación de ésta.
2.
Afectación del fondo de reparos en el monto de la multa, el que deberá ser repuesto por el Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente.
La afectación del fondo de reparos significará la transferencia a favor del Comitente del monto de la multa.
Los montos afectados deberán ser repuestos por el Contratista, bajo apercibimiento de rescisión del contrato sobre la base de lo estipulado en el Capítulo 18 (Rescisión del Contrato) del PCG.
ANEXO I - Oferta del Contratista
Notas al Formulario de Oferta del Contratista
El Proponente deberá completar y entregar este Formulario de Oferta junto con su Oferta. 
[Fecha]
Nombre:
[Nombre del Contratante]
Dirección:
[Insertar la dirección]
Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitación.
[Nombre o identificación de la Licitación]
Y, con sujeción a ellos, ofrecemos ejecutar 
[Nombre o identificación del Contrato]
De acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación licitatoria que se adjuntan a esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es:
 
[Cantidad en números] 
[Cantidad en palabras].
El Contrato se ejecutará en el plazo estipulado en el Pliego de Cláusulas Particulares -PCP.
Esta Propuesta, junto con la aceptación por escrito del Contratante, constituirá un Contrato obligatorio entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ni la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir.
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con la Garantía de Oferta requerida por los Documentos de Licitación y especificados en el Pliego de Cláusulas Particulares -PCP.
Firma Autorizada: 
Nombre y Cargo del Firmante: 
Nombre del Proponente: 
CUIT del Proponente: 
Dirección real: 
Dirección postal: [calle y n°]
[Ciudad]
[Provincia]
[Código postal]
I.I. Desglose de Oferta
En este Título, deberá incorporarse la Planilla de Cotización de la Oferta, con el desarrollo de los Rubros e Ítems de obra, unidad de medida y cómputo. La planilla deberá consignar los precios (costo x CR) de cada ítem que resulten de cada uno de los análisis de precios. 
	Referencia PET
	Ítem
	DESCRIPCION
	U.M.
	 COMPUTO 
	 PRECIO U. 
	 PARCIAL 
	 TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	

	División 01000
	 
	CONDICIONES GENERALES
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA
	 
	 
	 
	 
	 

	Sección 01300
	01.01
	Planos de Obra
	GL
	 
	 
	 
	 

	
	01.02
	Planos Conforme a Obra
	GL
	 
	 
	 
	 

	
	01.03
	Seguridad e Higiene
	GL
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	LIMPIEZA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y AYUDA DE GREMIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	Sección 01600
	02.01
	Limpieza de Obra y Ayuda de Gremios 
	M2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	REPLANTEO Y NIVELACION
	 
	 
	 
	 
	 

	Seccion 01800
	03.01
	Replanteo
	GL
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 
	 
	 $                      

	Division 08000
	 
	PUERTAS Y VENTANAS
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CARPINTERÍA DE METAL
	 
	 
	 
	 
	 

	Sección 08100
	04.01
	Provision e instalacion de puerta de chapa, marco y hoja de chapa prepintada, ancho 80cm para tabique de placa de roca de yeso
	U
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 
	 
	 $                      

	Division 09000
	 
	TERMINACIONES
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	TABIQUES DE PLACAS DE YESO Y PLACAS CEMENTICIAS
	 
	 
	 
	 
	 

	Sección 09200
	05.01
	Tabique placa de roca de yeso montado sobre estructura de 70mm, incluida aislacion, acabado junta tomada
	M2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	PINTURAS
	 
	 
	 
	 
	 

	Seccion 09900
	06.01
	Pintura latex para muros interiores
	M2
	 
	 
	 
	 

	
	06.02
	Esmalte sintetico sobre puertas metalicas nuevas
	M2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 
	 
	 $                      -   

	Division 15000
	 
	INSTALACIONES MECÁNICAS
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	INSTALACIÓN SANITARIAS 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sección 15200
	 
	Adecuacion de instalacion para Destilador Monofasico
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Agua fría y caliente
	 
	 
	 
	 
	 

	
	07.01
	Adecuacion de instalacion para conexión a pileta existente
	GL
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Desagues cloacales
	 
	 
	 
	 
	 

	
	07.02
	Adecuacion de instalacion para conexión a pileta existente
	GL
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Adecuacion de instalacion para Autoclave en Laboratorio de Ensayo Microbiologico
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Agua fría y caliente
	 
	 
	 
	 
	 

	
	07.03
	Adecuacion de instalacion para conexión a pileta existente
	GL
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Desagues cloacales
	 
	 
	 
	 
	 

	
	07.04
	Adecuacion de instalacion para conexión a pileta existente
	GL
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Ampliacion de instalacion para Ducha y Lavaojos de Emergencia
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Agua fría y caliente
	 
	 
	 
	 
	 

	
	07.05
	Caño polipropileno termofusión ø 19mm
	ML
	 
	 
	 
	 

	
	07.06
	Válvula esférica ø 19mm
	U
	 
	 
	 
	 

	
	07.07
	Accesorios para conexión a instalacion de agua fria de pileta existente
	GL
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Desagues cloacales
	 
	 
	 
	 
	 

	
	07.08
	Caño PP ø 60mm exterior
	ML
	 
	 
	 
	 

	
	07.09
	Accesorios para conexión a desague de pileta existente
	GL
	 
	 
	 
	 

	
	07.10
	Artefactos y griferia 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Ducha y Lavaojos de Emergencia
	U
	 
	 
	 
	 

	
	07.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Desagues de agua de condensado para equipos de Aire Acondicionado
	 
	 
	 
	 
	 

	
	07.11
	Desague con cañeria de PVC, aplicado sobre muro, directo a cordon de vereda, incluye reparaciones de albañileria
	ML
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO
	 
	 
	 
	 
	 

	Sección 15300
	08.01
	Provision e Instalacion de Matfuegos ABC de 5kg con baliza, soporte y habilitacion 
	u
	 
	 
	 
	 

	
	08.02
	Provision e instalacion de Matafuego CO2 de 3,5kg con baliza, soporte y habilitacion
	u
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	INSTALACIONES DE GAS
	 
	 
	 
	 
	 

	Sección 15400
	 
	Ampliacion de instalacion existente
	 
	 
	 
	 
	 

	
	09.01
	Ampliacion de instalacion existente de Gas envasado , con caño epoxi exterior, diam minimo 1/2", incluye provision de tubo de 45kg con regulador, accesorios del sistema, totalmente probado y funcionando
	boca
	 
	 
	 
	 

	
	09.02
	Instalacion de rejillas de ventilación reglamentarias (2 por local con instalacion de gas), incluye apertura de la mampostería, escuadrado y rejillas de ventilación de 20x20 con pintura horneada, aprobadas por ENARGAS
	U
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Instalacion de Aire comprimido
	 
	 
	 
	 
	 

	
	09.03
	Ejecucion de instalacion con caño acero inoxidable diam 1/4”, incluso valvula esferica 1/4" aprobada, parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	ML
	 
	 
	 
	 

	
	09.04
	Provision e instalacion de Compresor Alternativo de Pistón a Transmisión 2 etapas, marca ARPE-TEMI o similar, Presión servicio: 10 bar, Caudal nominal: 600 lts/min, Tanque de 250 litros, parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sección 15500
	10.01
	Equipos split marca BGH modelo pared o similar  frío – calor de 2.300 f/h
	U
	 
	 
	 
	 

	
	10.02
	Equipos split marca BGH modelo pared o similar  frío – calor de 5.500 f/h
	U
	 
	 
	 
	 

	
	10.03
	Instalacion de 7 equipos de Aire Acondicionado, incluye materiales para la instalacion
	GL
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 
	 
	 $                      -   

	Division 16000
	 
	INSTALACION ELECTRICA 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	INSTALACION ELECTRICA 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sección 16020
	 
	Alimentación Eléctrica
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11.01
	Suministro instalación y puesta en marcha de materiales para desconexión pruebas y reconexión de ramal existente de 4x1x70mm2, incluso megado del mismo y reacondicionamiento de protección, con parte proporcional de  accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	TABLEROS y EQUIPOS
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11.02
	Suministro instalación y puesta en marcha de Nuevo TS, incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando, de acuerdo a planos y pliegos.
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.03
	Suministro instalación y puesta en marcha de Grupo electrogeno de 20kVA (GE), diesel, cabinado e insonorizado, incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando, de acuerdo a planos y pliegos.
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.04
	Suministro instalación y puesta en marcha de Tablerode transferencia automatica (TTA) para 20kVA, incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando, de acuerdo a planos y pliegos.
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.05
	Suministro instalación y puesta en marcha de UPS de 5kVA y 8 min de autonomia minima, incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando, de acuerdo a planos y pliegos.
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.06
	Suministro instalación y puesta en marcha de  CAJA ESTANCA CON SECCIONADOR DE 63A, para corte de maquina de otro rubro, incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Instalación Eléctrica
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11.07
	Suministro instalación de boca completa para iluminación normal con parte proporcional de caja, caño de 7/8", llave de efecto, cableado de 2x1,5+T, conexionado, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.08
	Suministro instalación de boca completa para iluminación con autónomo de emergencia con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 4x1,5+T, conexionado, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.09
	Suministro instalación de llave 1P completa para iluminación con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x1,5+T, conexionado, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.10
	Suministro instalación de sensor de presencia automático completo para iluminación con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x1,5+T, conexionado, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.11
	Suministro instalación de boca completa para tomacorriente normal de 2x10A, de embutir con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x2,5+T, conexionado, módulos y tapas a definir por la D de O, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.12
	Suministro instalación de boca completa para tomacorriente especial de 2x20A, de embutir con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x4+T, conexionado, módulos y tapas a definir por la D de O, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.13
	Suministro instalación de boca completa para tomacorriente especial de 2x20A o caja con borneras equivalente, de cielorraso con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 2x4+T, cableado de 2,5mts desde BPC a Ficha Steck prolongación, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.14
	Suministro instalación de boca completa para tomacorriente especial tipo conjunto industrial de 2x20A + 3x16+N+T, de cielorraso con parte proporcional de caja, caño de 7/8", cableado de 4x4+T, conexionado, módulos y tapas a definir por la D de O, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.15
	Suministro instalación de boca completa para puesto de trabajo compuesto por 4 tomas de  2x16A y dos módulos RJ45 Cat 6, parte proporcional de zócalo energético de 3 vías de aluminio, cajas, caños de 7/8", cableado de 4x2,5+T, conexionado, módulos y tapas a definir por la D de O, totalmente montado, probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Corrientes Débiles
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11.16
	Suministro instalación de Central de incendio convencional tipo Bentel J408-8 de 8 zonas con 10 detectores de humo de 2 hilos, 2 sirenas estroboscópicas para interior y 2 pulsadores de incendio con frente de vidrio. canalización, / Detector / Pulsador / Sirena, modulo de monitoreo, con parte proporcional de cajas, accesorios de montaje, totalmente montada probada y funcionando
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.17
	Suministro instalación y puesta en marcha de Sistema de Alarma y Sirena exterior, GSM – TCP IP – WIFI, que permitirá recibir mensajes de textos y mails en caso de que se active una alarma de mal funcionamiento del Grupo Electrogeno, UPS, Freezer -80°c , o se corte la luz del laboratorio,incluso parte proporcional de accesorios de montaje necesarios para su correcta ejecución, totalmente probado y funcionando, de acuerdo a planos y pliegos.
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.18
	Suministro instalación y puesta en marcha de red de Rack Mural compuesto por Armario, Patch panel, PDUs, Switch 24 Boca POE, inluido conexión a Fibra Óptica a edificio INTEX, con modificacion de Rack del edificio mencionado, accesorios de montaje, totalmente montada probada y funcionando
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.19
	Suministro instalación y puesta en marcha de red de Boca de Datos / Punto de accesos, parte proporcional de canalización, cables, cajas, accesorios de montaje, totalmente montada probada y funcionando
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.20
	Suministro instalación y puesta en marcha de alarma contra intrusion, de minimo 5 zonas, inlcuido panel central, sensores infrarrojos de movimientos (uno por local mas uno por puerta exterior) y sirenas, inlcuido accesorios de conexion, totalmente montada probada y funcionando
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.21
	Suministro instalación y puesta en marcha de telefonos IP, inlcuido accesorios de conexion, totalmente montada probada y funcionando
	U
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Luminarias
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11.22
	Suministro instalación y puesta en marcha de Luminaria tipo 60x60 Led de aplicar / embutir, accesorios de montaje, totalmente montada probada y funcionando
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.23
	Suministro instalación y puesta en marcha de Luminaria Redonda Led de aplicar / embutir, accesorios de montaje, totalmente montada probada y funcionando
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.24
	Suministro instalación y puesta en marcha de Luminaria Dicroled Led de aplicar / embutir, accesorios de montaje, totalmente montada probada y funcionando
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.25
	Suministro instalación y puesta en marcha de Cartel de Salida de emergencia Led de aplicar, accesorios de montaje, totalmente montada probada y funcionando
	U
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Puesta a Tierra
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11.26
	Suministro instalación y puesta en marcha de, Barra Equipotencial según norma IRAM 2184-1-1
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.27
	Suministro instalación y puesta en marcha de, sistema de puesta a tierra, compuesto por Jabalina 3/4x3 mts, incluso caja de inspección, parte proporcional de cable de Cu desnudo / VA o Blanco, según norma IRAM 2184-1-1
	U
	 
	 
	 
	 

	
	11.28
	Suministro instalación y puesta en marcha de sistema de pararrayos tipo punta captora, con mástil de AºGº de 6mts y cable de bajada, totalmente montado probado y funcionando.
	U
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Varios
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11.29
	Medicion final según SRT 900/15, manuales de oepracion y mantenimiento y capacitacion al personal.
	U
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL RUBRO 
	 
	 
	 $                      -   

	 
	 
	 TOTAL OBRA: 
	 $                      -   


ANEXO II – Capacidad Técnica 
1. Calificación del Representante Técnico propuesto
	Datos Personales:


	Título Habilitante:



 (Se deberá presentar una copia del título habilitante).

ANEXO III – Declaración Jurada
Nº de C.U.I.T.: ..……-…………............-……   
Nº de Ingresos Brutos:……………………………... 
Condición frente al  IVA:      
Responsable inscripto                         /    Exento                    /       Monotributo
Domicilio: 
Calle:……………………………......…………………………………….Nº:………………... Piso:………….Depto.:…………………...…
Tel.:……………............….Localidad:............................………Código postal:………..................
Provincia:……………………………………………………………………………………………
Correo electrónico:.………..............................................................................................................
1) Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la contratación señalada precedentemente, en razón que la firma cumple los requisitos enumerados en el artículo 27º del Decreto Nº1023/2001.
2) Declaro bajo juramento que los responsables de la oferta no tienen impedimento para contratar con el Estado por cuanto no se encuentran comprendidos en ninguna de las situaciones enunciadas en el artículo 28º del Decreto Nº 1023/2001.
3) Declaro bajo juramento no poseo deudas exigibles en concepto de aportes derivados de sus obligaciones previsionales y de seguridad social, así como que los datos consignados en el presente formulario son correctos, haciéndome responsable de la veracidad de los mismos.
4) Declaro bajo juramento aportar en tiempo útil cuando me sea solicitada la información que requiera la sindicatura general de la nación (SIGEN) a los efectos de determinar el precio testigo para una contratación determinada según establece el reglamento.
5) Declaro bajo juramento conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas que conforman el Pliego Único de Cláusulas Generales, Pliego de Cláusulas Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas, Pliego de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, sus notas aclaratorias y cuadros anexos obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual contratación. La presente declaración exime de la presentación del pliego sellado y firmado.
6) No se encuentra comprendido en ninguna causal de inhabilitación para contratar con el Estado de acuerdo al Art. Nº4.5 del PCG.
7) No se encuentra alcanzado o no existen a su respecto ni con respecto a sus socios, representantes, autoridades o integrantes de los órganos de dirección y conducción o terceros vinculados de cualquier otro modo que cuenten con una participación en un grado suficiente para determinar la voluntad social o para controlarla por cualquier otro medio, situaciones de incompatibilidad ética o conflictos de intereses entendidos como la simultánea concurrencia del intereses públicos y particulares, sean o no de carácter económico, que afecten o puedan afectar o tener injerencia aún de manera potencial debido a su entidad y relevancia en algún acto o decisión de la Universidad tanto en el procedimiento seguido respecto de la licitación, adjudicación y contratación.
8) Ha desarrollado e implementado un Programa de Integridad adecuado conforme los artículos 22 y 23 de la Ley Nº 27.401
9) Por si así como ninguno de los integrantes de sus órganos de dirección o conducción, autoridades de máxima responsabilidad y socios o titulares del capital social se encuentra actualmente condenado por delitos dolosos, ni ha merecido sanción similar anterior dentro de un lapso igual al doble del tiempo de la pena. 
10) No se encuentra procesado por si ni tampoco lo están actualmente los integrantes de sus órganos de dirección o conducción, autoridades de máxima responsabilidad y socios o titulares del capital social, por delitos contra la Administración Pública Nacional, contra la propiedad, contra la fe pública, contra el orden económico y financiero, o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
11) Se encuentra totalmente al día en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y previsionales. 
12) No se encuentra incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). 
13) No ha solicitado la formación de su concurso preventivo ni registra pedidos de quiebra pendientes de resolución ni se le ha decretado la quiebra hasta la fecha de la presente declaración. 
14) No se le ha rescindido ningún contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos CINCO (5) años. 
15) No se encuentra inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 
16) No ha incurrido en incumplimientos ni mantiene reclamos administrativos ni judiciales originados en la ejecución de contratos anteriores o en la presentación de rendiciones de cuentas respecto de beneficios por subsidios u aportes estatales. 
17) No se encuentra inhabilitado por condena judicial. 
18) No se encuentra suspendido por decisión del Registro de Constructores de Obras Públicas. 
19) Declaro bajo juramento que me comprometo a someterme a la competencia de los Tribunales Federales de General San Martín, ante cualquier desacuerdo que pudiera surgir entre las partes, para la interpretación y aplicación de los derechos y obligaciones que surjan de la presente relación contractual.
Fecha:   ----------/---------/-----------

     Firma y aclaración del proponente
Tipo y Nº de documento:……………………………………………….
Cargo:……………………………………………………………………………..

ANEXO IV – Comunicaciones
En mi carácter de proponente de la Licitación Pública Nº…./2021 manifiesto expresamente que aceptaré como notificaciones válidas y fehacientes, con los alcances establecidos en los artículos 19, 20 y 21 del Decreto 1759/72, las comunicaciones que me curse la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN , por cualquiera de los medios que a continuación se detallan: correo electrónico, fax, carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigidas a la dirección de correo electrónico, número de fax o domicilio indicados en la presente, constituyendo plena prueba de la notificación y de su fecha, el reporte emitido por el equipo utilizado o su aviso de recepción.
A los efectos indicados precedentemente, denuncio los siguientes datos:
Nombre o razón social:
……
Nº de C.U.I.T.:……………………………………………………………………………………………
Responsable inscripto                         /    Exento                    /       Monotributo
DOMICILIO REAL
Calle:…………………………………………………… Nº………………………..……………..............
Piso………………………………………………… Depto.………………………………………………
DOMICILIO ESPECIAL (*)
Calle:…………………………………………… Nº…………………..……………………………………
Piso………………………..……………. Depto.…………………………………………………………
Tel.…………………………………………………………………….Fax. ………………………………
Correo electrónico especial……………………………………..……………………….………………
Localidad……………………………………………….………………… Código postal……………….
Provincia………………………………………………………………………………………..…………
Horario de atención:……………………………………………………………………..………………...
(*) Si el Domicilio Especial coincidiera con el Real, por favor copiar los datos nuevamente.
……………………………………………………..
                                                                                               Firma y aclaración del proponente
ANEXO V – DATOS BANCARIOS
En caso de resultar adjudicado en el presente procedimiento, informo que los pagos correspondientes deberán realizarse a la cuenta bancaria cuyos datos se transcriben a continuación:
Nombre del beneficiario:…………………………………………………………………………………
Nº de C.U.I.T.: ……………………………………………………………………………………………
Nº de CBU (22 dígitos): ………………………………………………………………………………..…
Tipo de cuenta (Cta. Cte. o caja de ahorro):……………………………………………………………
Banco: …………………………………………………………………………………………………….
Correo electrónico de confirmación: …………………………………………………………………..
……………………………………………………..
                                                                                                 Firma y aclaración del proponente
ANEXO VI – ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN
	Mano de obra
	30,25%
	Cuadro 5 inciso a) Mano de Obra

	Construcción en Seco 
	0,26%
	Cuadro 2 15200-1 Yesos y piedras calizas

	Carpinterías 
	0,32%
	Cuadro 5 inciso d) Carpinterías

	Pintura 
	0,34%
	Cuadro 2 35110-3 Pinturas al látex

	Instalación Sanitaria, gas natural, gases laboratorios e incendio
	2,17%
	Cuadro 5 inciso r) Artefactos para baño y grifería

	Instalación Eléctrica
	55,20%
	Cuadro 5 inciso g) Artefactos de iluminación y cableado

	Instalación de Gases Especiales
	7,47%
	Cuadro 2 12020-1 Gas

	Instalación Termomecanica
	3,98%
	Cuadro 1 inciso i) Motores eléctricos y equipos de aire acondicionado 

	Total
	100,00%
	 


ANEXO VII – MODELO DE SOLICITUD DE ADECUACION PROVISORIA Y REDETERMINACION DE PRECIOS DEFINITIVA.
FECHA SOLICITUD DD/MM/AAAA
CONTRATISTA:
CUIT:
DOMICILIO CONSTITUIDO:
T.E:
DOMICILIO ELECTRONICO:
OBRA:
___________________ (nombre completo, DNI), en mi carácter de ____________ (presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación de precios de la Obra/servicio de consultoría y la adecuación provisoria de precios previsto por el Decreto ................, acompañando el detalle de cálculo de la variación de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices utilizados.
	Licitación Pública N°
	

	Fecha de Apertura de Ofertas 
	DD/MM/AAAA

	Fecha de firma del Contrato 
	DD/MM/AAAA

	Plazo Contractual 
	AÑOS/MESES/DIAS

	Fecha de Inicio de Obra 
	DD/MM/AAAA

	Redeterminación N° 
	

	Porcentaje de Variación
	….%

	Mes y Año del disparo 
	MM/AAAA


Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados.
Saludo a Ud. muy atentamente.
.......................................
FIRMA Y ACLARACIÓN
ANEXO VIII - CÁLCULO DEL VOLUMEN ANUAL DISPONIBLE.
Calculo del volumen anual disponible de trabajos de construcción según el método establecido en el artículo Nº4.3.2.2 ("Volumen Anual Disponible") del Pliego de Cláusulas Particulares".
	1

	2
	3
	4
	5

	P.B.
(total col. 5 cuadro 1.2)
	Coeficiente estipulado
	C.E.A.
(col. 1  por  col. 2)
	C.O.
(total col. 6 cuadro 1.3)
	V.A.D.
(col. 3 menos col. 4)

	..........................................................
	1,50
	........................................................
	........................................................
	........................................................


V.A.D. mínimo requerido en el PCP: (ver Art. Nº4.3.2.2 del PCP) (el V.A.D. de la Col. 5 debe ser igual o superior).
Los valores deberán ser expresados en pesos.

1.2 Desempeño como Contratista principal o Subcontratista 
En obras de construcción. Indicar la mejor facturación o certificación de obras, que el Proponente haya concretado en DOCE (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los últimos DIEZ (10) años anteriores al mes anterior inclusive de la fecha original de apertura de la licitación.
SE ADJUNTA AL PRESENTE PLANILLA DE PRODUCCIÓN BASICA A COMPLETAR.
1.3 Detalle de obras en ejecución o encargadas
O bajo compromiso, incluyendo fechas previstas de terminación y monto pendiente de certificación al cierre del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Datos del Contratante y persona a quien contactar
	Tipo de trabajos y fechas de inicio y de terminación
	Valor del Contrato
	Monto de certificación pendiente (*)
	Plazo pendiente al cierre mes anterior apertura
	Monto pendiente anualizado (**)

	1) .............................................
2) .............................................
3) .............................................
4) .............................................
5) .............................................
6) .............................................
7) .............................................
8) .............................................
9) .............................................
n)....

	
	
	
	
	

	    (*)  sin acopios  ni anticipos. Se deberá explicitar en  pesos.  

	
Total
	


(**)  si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente se anualizará según lo indicado en el PCP. (art. Nº4.3.2.2)

ANEXO IX - DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (CONFORME DECRETO Nº 202/17)
Tipo de declarante: Persona jurídica
	Razón Social
	

	CUIT/NIT
	


Vínculos a declarar
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17? (Marque con una X donde corresponda)
	SI
	
	NO
	

	En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.
	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.


Vínculo
Persona con el vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)
	Persona jurídica (si  el  vínculo a declarar es
directo de la persona jurídica declarante)
	
	No se exige información adicional

	Representante legal
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT


	Sociedad controlante
	
	Detalle Razón Social y CUIT.


	Sociedades controladas
	
	Detalle Razón Social y CUIT.


	Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante
	
	Detalle Razón Social y CUIT.


	Director
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT


	Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT


	Accionista o socio con más del 5% del capital
social de las sociedades sujetas a oferta pública
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT



Información adicional
	

	

	


¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)
	Presidente
	

	Vicepresidente
	

	Jefe de Gabinete de Ministros
	

	Ministro
	

	Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional
	

	Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
	

	Rector
	

	Vicerrector
	

	Decano de alguna de las Unidades Académicas de la Universidad
	

	Secretarios
	

	Gerentes
	

	Directores generales y simples
	

	Funcionarios integrantes de comisiones de evaluación, de adjudicación y/o de recepción de bienes
	

	Otra autoridad o funcionario de la Universidad con capacidad para decidir sobre procedimientos de adquisiciones y contrataciones
	


(En caso de haber marcado alguna de las opciones anteriores complete los siguientes campos)
	Nombres
	

	Apellidos
	

	CUIT
	

	Cargo
	

	Jurisdicción
	


Tipo de vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)
	Sociedad o comunidad
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad
	
	Detalle qué parentesco existe concretamente.

	Pleito pendiente
	
	Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.


	Ser deudor
	
	Indicar motivo de deuda y monto.


	Ser acreedor
	
	Indicar motivo de acreencia y monto.


	Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario
	
	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

	Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato
	
	


Información adicional
	

	

	


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.
         Firma                                                           Aclaración                                             Fecha y lugar
ANEXO X: FORMULARIO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD - DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD ADECUADOS LEY N° 27.401.
Datos del declarante:
Razón Social:
CUIT/NIT:
Programa de Integridad
¿Posee un Programa de Integridad adecuado en los términos de la Ley N° 27.401?
(Marque con una X donde corresponda)
SÍ __ NO __
*La opción “no” implica la declaración expresa de la inexistencia del Programa de Integridad, en los términos de la Ley N° 27.401.
Si su respuesta fue SÍ:
¿Su Programa fue el resultado de una evaluación de riesgos previa realizada a ese efecto?
(Marque con una X donde corresponda)
SÍ __ NO __
¿Su Programa contiene un código de ética o de conducta, o políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos contemplados en la Ley N° 27.401?
(Marque con una X donde corresponda)
SÍ __ NO __
¿Su Programa contiene reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público?
(Marque con una X donde corresponda)
SÍ __ NO __
¿Su Programa prevé la realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a
directores, administradores y empleados?
(Marque con una X donde corresponda)
SÍ __ NO __
¿Existe algún apartado del sitio web oficial de la organización donde se consigne información sobre las
principales características y elementos del Programa?
(Marque con una X donde corresponda)
SÍ __ NO __
En caso afirmativo indique el enlace de acceso:
¿Posee folletos, catálogos u otros documentos oficiales que detallen las características del Programa?
(Marque con una X donde corresponda)
SÍ __ NO __
¿Posee su Programa de Integridad alguno de los siguientes elementos?
(Marque con una X donde corresponda)
	Elementos
	SI
	NO

	Análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del Programa de Integridad
	 
	 

	Apoyo visible e inequívoco al Programa de Integridad por parte de la alta dirección y gerencia
	 
	 

	Canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos
	 
	 

	Política de protección de denunciantes contra represalias
	 
	 

	Sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de ética o conducta
	 
	 

	Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial
	 
	 

	Debida diligencia durante los procesos de transformación
societaria y adquisiciones, para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas
	 
	 

	Monitoreo y evaluación continua de la efectividad del Programa de Integridad Responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad
	 
	 

	Otros
	 
	 


En función del artículo 3° del Decreto N° 277/18, la presente declaración jurada se realiza al sólo efecto de acreditar la existencia de un Programa de Integridad conforme las previsiones de los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401 como parte integrante de la oferta en la contratación.
         Firma                                                           Aclaración                                             Fecha y lugar
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