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PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES PARA LAS CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
Obra: “Construcción de cuarto de residuos especiales - CRE”

1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1. Objeto del pliego
El objeto del presente pliego es la contratación y ejecución de las obras públicas que realice la Universidad Nacional de General San Martín, las que se ajustarán al régimen jurídico de la contratación y a la documentación contractual conforme a las previsiones aquí establecidas.
1.2. Glosario y abreviaturas
La terminología utilizada en la documentación contractual tiene la significación que seguidamente se indica:
1.2.1. Glosario General
1. Adjudicatario: es el proponente al que  se  le  ha  comunicado  la  adjudicación de  una  obra  a su favor, hasta la firma del contrato.
2. Análisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura  de costos que  forman parte del precio de cada ítem del presupuesto.
3. Circular aclaratoria: es toda comunicación  que  emita  el  contratante  en  la  que  se  aclara  algún término de la documentación contractual.
4. Circular con consulta: es la contestación del contratante a los pedidos   de aclaración formulados con relación a la documentación contractual.
5. Circular sin consulta: es la aclaración de oficio que el contratante formula con relación a la documentación contractual.
6. Circular modificatoria: es toda comunicación que emita el contratante modificando los términos de la documentación contractual.
7. Comisión Evaluadora: es la comisión integrada por  las  personas   designadas  por  el contratante, 
que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificación y/o adjudicación de la más conveniente y el rechazo de las que, conforme a la documentación contractual, resulten inadmisibles o inconvenientes.
8. Comitente: es la Universidad Nacional de General San Martín.
9. Contratante: es la Universidad Nacional de General San Martín, quien firma el contrato de obra pública con el Contratista.
10. Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.
11. Contrato: es el acuerdo de  voluntades  suscripto entre el  Adjudicatario  y  el  Contratante, para la ejecución de la obra.
12. Dirección de Obra: es el órgano  de la Universidad Nacional de San Martin  que  tiene  a  su  cargo  el control de la ejecución del Contrato por parte del Contratista.
13. Documentación Contractual: está constituida por el presente Pliego de Cláusulas Generales para las Contrataciones  de  Obras  Públicas, el  Pliego  de Cláusulas Especiales, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el proyecto,  el juego completo  de  planos  y  planillas, la memoria  descriptiva, el  cómputo  y presupuesto  oficial, las circulares y toda otra documentación que se indica en el Pliego de Cláusulas Generales y que se detalle en el  Pliego  de  Cláusulas  Especiales,  la  que  podrá ser obtenida en forma gratuita mediante acceso al sitio web que se indique en aquel.
14. Fondo de Reparos: es una reserva líquida que tiene por objeto resarcir a la Universidad Nacional de General San Martín por todas  aquellas  erogaciones,  con  causa  en  la  ejecución  defectuosa  de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.
15. Garantía de Mantenimiento de la  Oferta:  instrumento  que  debe  otorgar  el  Proponente  a  favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de  la  oferta  durante  los plazos estipulados en la Documentación Contractual.
16. Garantía de Cumplimiento del Contrato: instrumento que debe otorgar el Adjudicatario al Contratante y que tiene por objeto asegurar la estricta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger al Contratante de posibles pérdidas resultantes de la no  ejecución de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.
17. Inspección de Obra: es quien  representa  al  Comitente  frente  al Contratista  y  quien  tiene  a su 
cargo la supervisión técnica de  los  trabajos,   así  como  el  seguimiento,  inspección  y control en la ejecución del plan de trabajos definitivo y el control del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.
18. Interesado: es toda persona humana o jurídica que ha  obtenido  la  Documentación Contractual.
19. Jefe de Obra: es el técnico o profesional con incumbencia suficiente que coopera con el representante técnico en la ejecución de la obra y su gestión técnica y económica, de conformidad con lo previsto en la Documentación Contractual.
20. Obra: es la obra objeto de la contratación, con el alcance que se le asigne en el Pliego de Cláusulas Especiales y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
21. Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y económicos de la propuesta,  integrada  generalmente  por  la  oferta  económica,  la  Garantía  de  Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotización por ítems,  el análisis  de precios, el plan de trabajo, el plan de certificación y la curva de inversión y todo  otro documento que guarde relación con la misma.
22. Plazo de Garantía: es el período posterior a la  recepción provisional de la Obra durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los  defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente  de los  trabajos,  o  por la falla en la  calidad  de  los  equipamientos  provistos, o por los vicios  ocultos, siempre  que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.
23. PCG: es el Pliego de Cláusulas Generales para las Contrataciones de Obras Públicas. 
24. PCE: es el Pliego de Cláusulas Especiales.
25. PET: es el Pliego de Especificaciones Técnicas.
26. Preadjudicatario: es el proponente al que se  le  ha  comunicado  la  preadjudicación  de  una obra a su favor, hasta el dictado del acto administrativo de adjudicación de la Obra.
27. Proponente: es la persona humana o jurídica que presenta una Propuesta  en un procedimiento de selección de una contratación.
28. Propuesta: Sinónimo de Oferta.
29. Proyecto: es el conjunto de documentos técnicos indicados en el PCE  y/o  en el PET  para cada obra que complementan la documentación técnica elaborada por el Comitente.
30. Registro Nacional: es la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES DE OBRA 
PÚBLICA, REGISTRO DE CONSTRUCTORES Y FIRMAS CONSULTORAS.
31. Representante Técnico: es el profesional universitario con incumbencia acorde con las características de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, a todos los efectos técnicos del Contrato.
32. Subcontratista: es toda persona humana o jurídica con la cual el Contratista celebre un contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo.
1.2.2 
Glosario de Redeterminación de Precios
1. Estructura de Ponderación: es la lista seleccionada de insumos principales  del  presupuesto oficial de la Obra, cuya incidencia resulte significativa y en la  que cada uno de esos insumos se encuentra unívocamente relacionado a un índice de medición de la variación de precios.
2. Fuentes de información: son los índices indicados en la Estructura de  Ponderación  y en la  Oferta para cada uno de los insumos de los análisis de precios de cada ítem.
3. Precios Básicos: son los precios correspondientes  a la Propuesta, se tomará como mes base el correspondiente al de la fecha de apertura de las ofertas.
4. Precios redeterminados: son los precios resultantes del proceso de redeterminación definitiva y que  una vez aprobados por el Comitente, constituyen los nuevos precios vigentes del Contrato.
5. Redeterminación Definitiva de Precios: es el proceso matemático que  permite  actualizar  el precio vigente de un contrato, teniendo en cuenta la variación de los índices de precios aprobados.
6. Variación de Referencia: es el resultado del proceso matemático consistente en multiplicar a cada insumo de la Estructura de Ponderación, por la variación registrada en su correspondiente índice entre los meses que corresponda.
1.3. Régimen Jurídico de la contratación
El procedimiento de selección y el Contrato se sujetan al régimen jurídico  que  se  indica  a continuación:
1. Ley N° 13.064, sobre Nuevo Régimen de Obras Públicas, sus modificatorios y complementarias.
2. Título I del Decreto Nº 1023/01,  Régimen  de Contrataciones de la Administración Publica, y sus modificatorios y complementarias, en tanto no se opongan a sus prescripciones.
3. Decreto Nº 691/16,  Régimen  de  Redeterminación de Precios  de Contratos  de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública.
4. Decreto Nº 19.324/49, por el cual se aclaran los conceptos de la Ley N° 13.064.
5. El Decreto Nº 1.186/84,  por  el  cual  se  determinan  causas  justificadas  del  incumplimiento de los plazos contractuales de las Obras Públicas y de los planes de trabajo y de inversión estipulados en los contratos que formaliza la Administración por el Régimen de la Ley N° 13.064.
6. Ley Nº 19.549, de Procedimiento Administrativo y su Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 2017).
7. Ley N° 19.587, de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y sus normas reglamentarias.
8. Decreto Nº 911/96, Reglamento para la Industria de la Construcción.
9. Ley N° 22.250, Industria de la Construcción.
10. Ley N° 27.437, de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores.
11. Ley Nº 18.875, Compre Nacional.
12. Disposición Nº 16-ONC#JGM-19, que aprueba  el Reglamento De Funcionamiento  Del Registro Nacional De Constructores y De Firmas Consultoras De Obras Públicas.
Sin perjuicio de las normas que se enumeran en  este  PCG  y  aquellas,  si  las  hubiese  en  el PCE, PET, se deberá cumplir con las siguientes normas, así como aquellas que surjan en el  futuro y cuya aplicación resulte obligatoria durante la ejecución de la Obra hasta su etapa final:
1. Ley N° 25.675, Política Ambiental Nacional.
2. Ley N° 24.557, Riesgos del Trabajo, y sus normas reglamentarias modificatorias y complementarias.
3. Ley N° 24.051, Residuos Peligrosos, y sus normas reglamentarias modificatorias y complementarias.
4. Convención Colectiva de Trabajo Unión Obrera de la Construcción (UOCRA)
5. Código Civil y Comercial de la Nación, artículos. 1273, 1274 y 1275 sobre Ruina de obra, daños a vecinos y recepción de obra.
6. Las normas técnicas que se establezcan en el PET.
7. Las normas municipales del lugar donde se realicen las obras.
8. Las normas de los prestadores de servicios públicos.
9. La Ley 27.401, de Responsabilidad Penal de personas jurídicas privadas.
10. El Decreto 202/17, que establece mecanismos para la detección y gestión de conflictos de intereses en procedimientos de contratación pública  llevados  a  cabo  por  entidades  del  Sector Público Nacional incluidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156.
La enumeración de normas de esta cláusula es meramente enunciativa por lo cual no se excluye la aplicación de otras normas dictadas o que se dicten en el futuro, que resulten aplicables.
El mero hecho de ofertar implica  el  conocimiento  y  la  aceptación  lisa  y llana  del régimen  jurídico  de la contratación por lo cual no podrán ser cuestionadas o impugnadas luego de la presentación de la Oferta.
1.4. Cómputo de plazos
Todos los plazos establecidos en  el  PCG  se  computarán  en  días  hábiles  administrativos,  salvo que se disponga expresamente lo contrario.
A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles administrativos, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en  la  primera  hora  del  día hábil siguiente.
1.5. Vista de las actuaciones
Toda persona que acredite algún interés podrá tomar vista del expediente por el que tramite un procedimiento de selección, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente.
No se concederá vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluación  de las  ofertas,  que  se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del dictamen de evaluación.
1.6. Trámite de las presentaciones
Toda denuncia, observación, impugnación, reclamo o presentación similar que se efectúe sobre las actuaciones, fuera de las previstas en  el presente  PCG,  podrá  ser  tramitada  fuera  del expediente del procedimiento de selección, y en principio no dará lugar a la suspensión de los trámites.  Sin embargo, la jurisdicción o entidad contratante podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante decisión fundada, suspender el trámite por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta.
El trámite se realizará conforme con las disposiciones de la Ley N° 19.549,  sus  modificaciones  y normas reglamentarias.
1.7. Recursos
Los recursos que se deduzcan contra  los  actos  administrativos  que  se  dicten  en los  procedimientos de selección se regirán por lo dispuesto en la Ley N° 19.549, sus modificaciones y normas reglamentarias.
1.8. Notificaciones
Las notificaciones entre el Contratista y el Comitente se realizaran válidamente a través del correo electrónico que el oferente declare en su oferta. Las notificaciones entre el Comitente y los interesados, y/o Proponentes se realizarán mediante correo electrónico a las direcciones que los posibles oferentes hayan informado por dicha vía.
Todas las notificaciones entre el Contratante y Comitente con los interesados, Proponentes, Adjudicatarios o Contratistas, se consideraran notificadas el día hábil siguiente de su envío. Será obligación del Proponente constituir un domicilio electrónico a través de una casilla de correo electrónico donde serán válidas todas las notificaciones.
Sin perjuicio de ello, las notificaciones podrán realizarse válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:
a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente;
b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo;
c) por correo electrónico, consignado en su oferta.
d) mediante la difusión en: http://convocatorias-publicas.unsam.edu.ar.
e) por órdenes de servicio emitidas por el Inspector de Obra o el comitente.
1.9. Documentación Contractual
El PCE y demás documentación necesaria para realizar consultas o para presentar una Oferta se suministrará en forma gratuita en el Sitio del Sistema Electrónico de Contrataciones Compr.ar y en el portal: http://convocatorias-publicas.unsam.edu.ar. 
En oportunidad de descargar los pliegos, deberá suministrarse obligatoriamente al correo electrónico indicado en el PCE, nombre  o  razón social,  domicilio  y  dirección  de  correo  electrónico  en  los  que  serán  válidas  las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.
1.9.1 Documentos integrantes del Contrato
a. El presente PCG.
b. El PCE.
c. El PET.
d. Las Circulares con y sin consulta y las modificatorias
e. El proyecto, los planos, planillas y memorias técnicas.
f. El presupuesto oficial de la Obra, cuando así corresponda  en razón del sistema  de  contratación.
g. La Oferta, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones.
h. Los análisis de precios.
i. La Adjudicación.
j. El Contrato.
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Se considerará documentación accesoria, a título ejemplificativo, la que se indica a continuación:
k. La orden de ejecución de los trabajos.
l. El acta de inicio.
m. Las actas que se suscriban durante la ejecución del Contrato.
n. El plan de trabajos de la Obra aprobado por el Contratante.
o. Las órdenes de servicio que se impartan.
p. Las notas de pedido.
q. Los planos complementarios  que  el  Comitente  entregue  al  Contratista  durante  la  ejecución de la Obra y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por aquél.
r. Las actas de recepción total o parcial que se suscriban durante la ejecución del Contrato.
s. Las constancias de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por el Comitente.
No se podrá alegar el desconocimiento  de  las  actuaciones  que  se  hubieren  producido  hasta  el día de la apertura de las Ofertas, quedando bajo  su  responsabilidad  llevar  adelante las  gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.
1.10. Contenido del Pliego de Cláusulas Especiales
Los PCE contendrán como mínimo la siguiente información:
1. Nombre del Contratante.
2. Identificación del expediente por el que tramita el procedimiento de selección
3. Tipo de procedimiento de selección.
4. Objeto de la Obra.
5. Memoria Descriptiva de la Obra.
6. Tipo de Obra a realizar.
7. Saldo de capacidad de contratación exigible, cuando corresponda.
8. Plazo de ejecución de la Obra.
9. Presupuesto Oficial.
10. Costo de los pliegos, cuando corresponda.
11. Plazo para consultas y aclaraciones.
12. Lugar y fechas para la visita de Obra, cuando corresponda.
13. Sistema de ejecución (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste y costas).
14. Condiciones de otorgamiento y porcentaje del anticipo financiero, cuando corresponda.
15. Materiales que pueden ser acopiados cuando corresponda.
16. Plazo de mantenimiento de las Ofertas.
17. Documentación que debe integrar la Oferta si fuese diferente a la exigida en el PCG.
18. Requisitos de los Proponentes, si fuesen distintos o adicionales a los previstos en el PCG.
19. Moneda de cotización.
20. Forma y moneda de pago.
21. Plazo de pago de los certificados, si estableciera un plazo menor al previsto en el PCG.
22. Si se admite la ejecución total o parcial de la Obra por subcontratistas.
23. Establecer si la adjudicación se efectuará por Renglón o grupo de Renglones.
24. Requerimientos de maquinarias y equipos.
25. Factores y metodología  de  evaluación  de  los  Proponentes,  si  fuese  diferente  a  la  prevista en el PCG.
26. Itemizado a cotizar por los Proponentes, en caso de corresponder.
27. Seguros requeridos para ejecutar la Obra, con su monto y requisitos.
28. Requisitos para la movilidad de la Dirección/Inspección de Obra.
29. Equipos informáticos a proveer por el Contratista, si correspondiere.
30. Determinación de quién revestirá el carácter de Dirección de Obra.
31. Cualquier otra información necesaria para ofertar  y  evaluar  las  Ofertas  que  se  disponga  en los PCE.
1.11. Orden de prelación de la Documentación Contractual
Para la interpretación de la Documentación  Contractual  se  respetará  el  siguiente orden de prelación:
1. El presente PCG.
2. El PCE, las  circulares  aclaratorias y modificatorias.
3. El PET, las  circulares aclaratorias y modificatorias.
4. Planos Generales y planillas de cómputo de la Obra.
5. Planos de detalle.
6. La adjudicación.
7. El Contrato
8. La Oferta
Todo cuanto no esté previsto en el PCG, será resuelto de acuerdo con el orden de prelación de la Documentación Contractual y por el régimen jurídico de la contratación.
En el supuesto de  que  existieran  contradicciones  o  diferencias  de  interpretación  entre  algunos  de los documentos  enumerados precedentemente  y  que  forman  parte  de  la  Documentación Contractual, el orden de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados en el listado precedente.
En caso de divergencia sobre la  interpretación  de  los  aspectos  de  ingeniería,  especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, se aplicará el siguiente orden de prelación:
1. Las especificaciones técnicas especiales sobre las generales; 
2. Los planos de detalle sobre los generales;
3. Las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala;
4. Las notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demás representado o escrito en los mismos,
5. Lo escrito en los pliegos sobre lo escrito  en los  cómputos  y ambos sobre lo  representado en los planos.
6. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por el licitante/contratante, tendrán prelación sobre toda la anterior documentación mencionada  en  este  párrafo.  Las cifras en letras prevalecerán sobre las expresadas en números.
Toda divergencia que se pudiera producir en la interpretación de la Documentación Contractual será resuelta por el Comitente, pudiendo el Contratista recurrir ante la autoridad administrativa competente.
En ningún caso el Contratista, basado en la situación de divergencia  o  alegando  que  existen divergencias no resueltas, podrá suspender por sí los trabajos  ni  aun  parcialmente.  Si lo  hiciere,  se hará pasible de una multa de CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) del monto contractual actualizado por cada día en que se comprobare tal suspensión.
1.12. Consultas
Las consultas podrán efectuarse hasta el día y la hora que se especifique en la convocatoria y en el PCE, las mismas deberán remitirse a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones a la dirección y/o correo electrónico indicado en el PCE. 
1.13. Circulares con consulta y sin consulta.
El Contratante podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego, de oficio o como respuesta a consultas formuladas por los Interesados. Las Circulares serán remitidas por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones a todos los interesados que hubiesen retirado o descargado la documentación licitatoria y remitido sus datos al correo detallado en el PCE. Asimismo, serán publicadas en el Sitio del Sistema Electrónico de Contrataciones Compr.ar, y en Portal de convocatorias de la página Institucional de la Universidad. Las circulares emitidas formarán parte de la Documentación Contractual.
Las circulares aclaratorias se comunicarán con TRES (3) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de Ofertas, y las modificatorias con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de Ofertas.
Las Circulares Modificatorias serán publicadas además en el Boletín Oficial de la República Argentina, en el Sitio del Sistema Electrónico de Contrataciones Compr.ar, y en Portal de convocatorias de la página Institucional de la Universidad.
Los Interesados y Oferentes deberán verificar en los sitios mencionados en el párrafo precedente si se han emitido circulares, no pudiendo alegar en modo alguno desconocimiento de las mismas ni excusarse de su aplicación y vigencia.
Para evitar problemas derivados de las comunicaciones, los posibles proponentes deberán informarse periódicamente sobre la existencia de circulares y requerirlas. A su pedido, el Contratante les extenderá constancia del número de Circulares emitidas. De no informarse, los proponentes no podrán alegar desconocimiento de las mismas.
1.14. Jurisdicción
Los Interesados, Proponentes, Adjudicatarios y Contratistas se someten, para la resolución de toda cuestión vinculada a la interpretación, aplicación o ejecución de las obligaciones emergentes de las contrataciones y del contrato, a la jurisdicción de los Tribunales Federales Civiles, Comerciales y Contencioso Administrativo de General San Martin de la República Argentina, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción, judicial o arbitral, que pudiere corresponder y a la posibilidad de recusar sin causa.
1.15. Política de Integridad en las Contrataciones de Obra Pública
1.15.1 Deberes
Los Interesados, Oferentes, Proponentes, Preadjudicatarios, Adjudicatarios, Contratistas y Subcontratistas deberán comportarse en todas las etapas de su relación con el Contratante y el Comitente (durante el procedimiento de selección,  en  la  adjudicación,  en  la  ejecución  del contrato y/o mientras por cualquier motivo se mantenga vinculado con estas) de acuerdo a las siguientes exigencias:
a) Cumplir en todo momento con las  reglas  comerciales  y  éticas  aplicables  a  sus interacciones con el Contratante y el Comitente y sus integrantes, lo cual  incluye  el conocimiento, consideración y  respeto  por  el  ordenamiento  jurídico  nacional  y  local aplicable a cada proceso del que participen.
b) Abstenerse  de  realizar  directa  o  indirectamente  cualquiera  de  los   comportamientos   definidos como  prácticas  prohibidas,  asegurando al  respecto  una  supervisión  interna adecuada  y  suficiente  de  la  conducta  que  lleven  adelante  sus  empleados  y  representantes en las relaciones e intercambios que  entablen  con  integrantes  del  Contratante  y  del Comitente.
c) No establecer relaciones comerciales, financieras o de cualquier índole  económica  con integrantes del Contratista y  Comitente  o  personas  vinculadas  a  ellos  que  puedan determinar la existencia de alguna clase de conflicto de intereses.
d) Efectuar todas las consultas, observaciones, solicitudes y propuestas de índole comercial o económica, dirigiéndose únicamente a la autoridad competente y a través de los canales establecidos al efecto en cada caso.
e) Denunciar cualquier irregularidad, ilícito o circunstancia contraria a la ética pública o a la transparencia institucional de la  que  tome  conocimiento  en el marco  de  su participación  en  los procedimientos de selección que participe.
1.15.2 Prácticas prohibidas
A los fines del artículo 1.15.1., éstas comprenden: (a) prácticas de corrupción; (b) prácticas fraudulentas;  (c)  prácticas  obstructivas,   (d)  prácticas  anticompetitivas   o  colusorias;  las  cuales se definen a continuación:
a) Prácticas de corrupción: ofrecer o prometer por sí o a través de terceros cualquier  ventaja, favor, gratificación, objeto o  prestación  a  integrantes  del  Contratista  o  del  Comitente  o  a sus familiares hasta  el cuarto  grado  o  segundo  de  afinidad  con el fin  de que  retarde  o  haga o deje de  hacer  algo  relativo  a  sus  funciones,  o  para  influir  indebidamente  en sus  acciones u obtener un trato favorable.
b) Prácticas obstructivas: destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente información o elementos documentales significativos para los análisis, evaluaciones y, en  su  caso, investigaciones que deban ser  llevados  adelante  en  relación al  procedimiento  de  contratación, o de cualquier otra  manera  impedir  o  dificultar  esa tarea,  así como  el ejercicio de inspección del Contratista o la actividad de revisión por parte de  cualquier Organismo de Control.
c) Prácticas anticompetitivas o colusorias: realizar acuerdos con la intención de alcanzar un  propósito contrario a  los  principios  de  concurrencia  y  competencia,  incluyendo  prácticas tales como coordinación  de  posturas,  acuerdos  para  la  fijación de precios,  reparto  de zonas o mercados o cualquier otra actividad  similar  de  naturaleza  contraria  a lo  previsto  en la  Ley Nº 27.442.
1.15.3 Vía de reporte de irregularidades
A los efectos de comunicar cualquier práctica irregular  contraria  a  la  política  de  integridad, ilícito o circunstancia contraria  a  la  ética  pública  o  a  la  transparencia  institucional  de  la  que se tome conocimiento en el marco de la participación en los  procedimientos  de  selección regidos por este PCG, se podrá comunicarse por el canal que el  Contratante  o  el Comitente notifique al efecto o con la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, contactándose al teléfono 0800-444-4462 o a través del formulario web disponible en https://www.argentina.gob.ar/denunciar-un-hecho-de-corrupcion.
La denuncia en estos términos podrá ser formulada de  forma  anónima,  con  reserva  de identidad o con identificación del presentante, la que será tratada  de  manera  reservada conforme la normativa reglamentaria del citado organismo. 
Además de la garantía de  anonimato  o  reserva  de  identidad,  quien  realice  de  buena  fe  un  reporte en los términos referidos en  el párrafo  anterior,  tendrá  derecho  a  protección  ante  eventuales  actos de represalia o intimidación que  se  produzcan  como  consecuencia  del reporte formulado,  ya  sea en el proceso licitatorio o de contratación si es parte interesada, sea en  sus  derechos  y/o  condición laboral en caso de tratarse de un agente estatal.
Cualquier represalia o amenaza de represalia violatoria de este principio de protección podrá ser denunciada en la OFICINA ANTICORRUPCION de la misma forma.
2. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN
2.1. Sistemas de contratación de obras públicas
La contratación de Obras se hará sobre la base de uno de los siguientes sistemas:
a) por unidad de medida
b) por ajuste alzado
c) por combinación de los dos anteriores
d) por coste y costas
e) por otros sistemas de excepción que se establezcan en regímenes especiales.
2.2. Contratación por unidad de medida
Las Obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base  de  la  cantidad  de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de  los  precios  unitarios  establecidos  en  la  propuesta por el Adjudicatario.
Dentro del monto de cada ítem del Contrato, se entenderá  incluido  el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la Documentación Contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación.
Las cantidades o metrajes consignados  en el presupuesto  oficial,  que  el Proponente  deberá respetar en su cotización, serán reajustados  en más  o  en menos,  según  medición  de  lo  realmente  ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado  en  el  artículo  13.1  y  13.2  del  presente PCG.
Los Proponentes presentarán con sus Propuestas,  un presupuesto  con  la  indicación  de  las cantidades (repitiendo las ya  fijadas  en  el  presupuesto  oficial) y los precios unitarios que ofrezcan en cada ítem y el total resultante.
2.3. Contratación por ajuste alzado
La contratación de Obras por el sistema de ajuste  alzado  podrá  realizarse  de  acuerdo  a  las  siguientes modalidades:
a) contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado
b) contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.
2.4. Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado
Las Obras se contratarán sobre la base del monto total establecido por el Adjudicatario en su Propuesta, quedando entendido que las  certificaciones  parciales  son  al  solo  efecto  del  pago  a cuenta del importe total de la Obra.
Dentro del monto del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la Documentación Contractual o del Contrato,  sean  imprescindibles ejecutar o proveer para  que  la  Obra  resulte  en cada parte  y en su todo concluida  con arreglo  a su fin y a lo establecido en esos documentos.
Antes de la firma  del Contrato,  el Comitente  exigirá  al Adjudicatario,  de  no  haberse  adjuntado  con la Propuesta, un presupuesto detallado de su cotización, ítem por ítem con la indicación de metrajes, precios unitarios y totales de los ítems. En su preparación se tendrá en cuenta, que:
a) Se podrán agregar o intercalar  los  ítems  que  a  juicio  del  Proponente  pudieran  faltar.  En caso de supresión de algún ítem, se deberá dejar indicada la razón de su eliminación.
b) Se mantendrá en todos los casos el orden de los  existentes,  y el que  faltare  se intercalará  en el rubro respectivo, designándolo con  carácter  de  “bis”.  Para  su  presentación  se  otorgará un plazo de DIEZ (10) días a contar desde la fecha en que le sea requerido.
Por errores de significación que pudieran caracterizar  determinados ítems  del  presupuesto  de  la Oferta, el Contratante exigirá al Proponente su corrección dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos de la notificación por la cual  le  fuera  requerida  la  misma.  Esta  operación   no modificará el monto total de la Propuesta que sirviera de base para la adjudicación.
No se reconocerá diferencia  alguna  a  favor  del Contratista,  entre  el volumen  ejecutado  en  Obra  y el consignado en  el presupuesto  del Contrato,  salvo  que  las  diferencias  provengan  de  ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.
2.5. Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado
Las Obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el Adjudicatario en su Propuesta, quedando entendido  que  las  certificaciones  parciales  son  al  solo efecto del pago a cuenta del importe total de la Obra.
Dentro del monto del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del Contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la Obra resulte  en cada parte  y en su todo concluida  con arreglo a su fin y a lo establecido  en esos documentos.
No se reconocerá diferencia a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en Obra y  el  consignado en el presupuesto del Contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.
Queda entendido que todos los ítems del presupuesto oficial serán  afectados  del  porcentaje  de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparación del  monto  ofertado  con  el  del presupuesto oficial.
2.6. Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida
Para todos los ítems a contratar por ajuste alzado, se aplicará  lo  previsto  en  el  artículo  2.3  del PCG.
Los ítems a contratar por unidad  de  medida  estarán  expresamente  señalados  en  el  presupuesto oficial y con indicaciones de  las  cantidades  o  metrajes  a  cotizar.  Estos  ítems  se  reajustarán en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con  el procedimiento fijado en los artículos 13.1 y 13.2 del PCG.
En su propuesta, el Proponente dejará constancia de:
a) El monto global de las Obras por ajuste alzado;
b) El monto detallado de los ítems por unidad de medida, repitiendo los cómputos y metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando  los  precios  unitarios  que cotiza y
c) La suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su Propuesta.
2.7. Contratación por coste y costas
Sólo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, se podrá contratar  por  este sistema. Se entiende por “coste” los gastos de  construcción,  materiales,  mano  de  obra,  cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del Contratista.
El Comitente abonará el valor de  los  gastos  en  los  que  el  Contratista  justifique  fehacientemente haber incurrido, con más el porcentaje o monto determinado en el PCE en concepto de beneficio.
3. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
3.1. Clases de licitaciones
El PCE indicará si el procedimiento de selección es de etapa única o de etapa múltiple. En caso de silencio se entenderá que el procedimiento de selección es de etapa única. Asimismo, indicará  el carácter internacional o nacional de  la  convocatoria  y  si  el  procedimiento  de  selección  se  realiza con precio tope.
En las licitaciones  con  precio  tope  serán  consideradas  inadmisibles  las  ofertas  que  superen  el precio tope establecido en el PCE.
3.2. Licitaciones de etapa única
La Licitación será de etapa única cuando la comparación de las Ofertas y de las calidades de los Proponentes se realice en mismo acto.
3.3. Licitaciones de etapa múltiple
La Licitación será de etapa  múltiple  cuando  la  comparación  y evaluación  de  las  Ofertas  se realicen en DOS (2) o más etapas, mediante preselecciones sucesivas y de acuerdo a lo que se indique en el PCE.
3.4. Licitación Nacional
La licitación será nacional cuando la convocatoria esté  dirigida  a  interesados  y  oferentes  cuyo domicilio o sede principal de sus negocios se encuentre en el país, o tengan sucursal en el país, debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto
3.5. Licitación Internacional
La licitación será internacional cuando, por las características del objeto o la complejidad de la  prestación, la convocatoria  se  extienda  a  interesados  y  oferentes  del  exterior, revistiendo  tal carácter aquéllos cuya sede principal de sus negocios se encuentre en el extranjero,  y  no  tengan sucursal debidamente registrada en el país.
3.6. Contratación Directa
La selección por  Contratación Directa  será  procedente  en los  supuestos que prevé el artículo  9º de  la Ley Nº 13.064.
4. PROPONENTES
4.1. Capacidad legal
Los Proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse y poseer capacidad económico financiera de contratación referencial actualizada otorgada por el Registro Nacional.
4.2. Capacidad técnica
La capacidad técnica se evaluará de acuerdo a lo dispuesto en el PCE, para ello se deberá tener en cuenta los antecedentes que se posean en el Registro Nacional y/o los certificados que acrediten ejecución en forma satisfactoria  de  trabajos  análogos  a  los  contratados,  como  también  cualquier otro medio que el Contratante juzgue conducente.
En el PCE, de considerarlo necesario,  se  establecerán  las  necesidades  mínimas  requeridas  en equipos.
4.3. Capacidad Económico Financiera de Contratación Referencial
El PCE la definirá para cada caso, la cual deberá verificarse al momento  de  la  evaluación  de  las ofertas con la información existente en el Registro Nacional.
El PCE podrá prever otros índices económico-financieros para evaluar la capacidad económica financiera de los Oferentes.
En caso de Proponentes que se presenten  como  uniones  transitorias  (UT),  la  capacidad  para contratar resultará de la suma ponderada de las capacidades   individuales  de  cada  una  de  las empresas, salvo que el PCE establezca un mínimo de capacidad de contratación de cada uno de los integrantes de la UT.
4.4. Personas habilitadas para contratar
Podrán contratar con esta Universidad Nacional las personas  humanas  o  jurídicas  con  capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las  previsiones  de  los  artículos  4.5. y 4.6 de este PCG.
Cada una de las empresas que se  presenten  agrupadas  asumiendo,  en  caso  de  resultar  adjudicatarias, el compromiso de constituirse  en  una  Unión  Transitoria  (UT),  deberá  cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad para contratar establecidos en este artículo.
4.5. Personas no habilitadas para contratar
No podrán contratar con esta Universidad Nacional:
a) Quienes se encuentren incursos de los supuestos que prevé el artículo  13  de  la  Ley  Nº 25.188.
b) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación.
c) Toda persona a la que, dentro del término de los CINCO (5) años anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta,  se le  hubiera  rescindido  un  contrato  por  su  culpa  con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
d) Las demás personas  que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de contrataciones vigente de  la  Administración  Nacional  (artículo  28  del  Decreto  Nº 1023/01).
e) Las organizaciones  privadas  que,  habiendo  sido  beneficiarias  de  subsidios  u  aportes estatales, se encuentren  incursas  en  incumplimientos  referidos  a  la  presentación  de rendiciones de cuentas.
f) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales.
4.6. Pautas de inelegibilidad
Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto N° 1023/01,  sus  modificatorios  y  complementarios,  sin  perjuicio  de  lo  que  se  establezca en la documentación licitatoria o de  la  normativa  que  le  resulte  aplicable,  surja  que  se  configura alguno de los siguientes supuestos:
a. Existan indicios que hicieran presumir que el oferente es una continuación, transformación, fusión  o  escisión  de  otras  empresas  no  habilitadas  para  contratar con la Administración Nacional, de 
acuerdo a lo prescripto por el artículo 28  del Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas;
b. Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a  lo  prescripto  por  el artículo  28  del Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios;
c. Existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta  causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado  en línea recta;
d. Existan indicios que  por  su  precisión  y  concordancia  hicieran  presumir  que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada  esta  causal, entre otros supuestos, cuando un oferente  participe  en  más  de  una  oferta  como integrante de un grupo, asociación o persona  jurídica,  o  bien  cuando  se  presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona  jurídica;
e. Existan indicios  que  por  su  precisión  y  concordancia  hicieran  presumir  que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración  Nacional, de  acuerdo  a  lo  prescripto por el artículo 28 del Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios;
f. Se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores  a  su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.
g. Surjan incumplimientos en anteriores  contratos,  de acuerdo  a lo  que  se disponga  en los respectivos Pliegos de Cláusulas Generales y Especialess;
h. Se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios PúblicoExtranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. En este supuesto serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena; o
i. Se trate de personas  humanas  o  jurídicas  incluidas en las listas de inhabilitados del BANCO MUNDIAL y/o del BANCO  INTERAMERICANO  DE DESARROLLO (BID), a raíz de  conductas  o  prácticas  de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para  Combatir el  Cohecho  a Funcionarios  Públicos  Extranjeros   en   Transacciones   Comerciales   Internacionales. Al momento de evaluar  las  ofertas  las  jurisdicciones  y  entidades  contratantes  deberán verificar que los oferentes no se encuentren incluidos en las listas  de inhabilitados referidas.
j. Se trate de  personas  humanas  o  jurídicas  procesadas por los  delitos  previstos  en la Ley Nº 27.401 de Responsabilidad Penal.
4.7. Domicilio
El Proponente constituirá domicilio especial en la jurisdicción que se establezca en el PCE  y  un domicilio especial  electrónico,  donde  serán validadas todas las notificaciones. Si lo modificara, antes de vencido el plazo de validez de  su  Propuesta,  deberá  comunicar  dicha  circunstancia  en  forma inmediata y fehaciente al Contratante.
5. OFERTAS
5.1. Forma de presentación de las Ofertas
Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora establecidos en el PCE. No podrá rechazarse Propuesta alguna en el acto de apertura.
El sobre exterior llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de licitación; día y hora fijados para la presentación de las ofertas y día y hora fijados para el acto de apertura.
La presentación de la propuesta significará de parte del proponente el pleno conocimiento y aceptación de la Documentación Contractual y de las normas y cláusulas que rigen el procedimiento de selección, así como de todas las aclaraciones que haya emitido la Universidad.
Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados si así lo exigiere la autoridad administrativa. Los redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con su correspondiente traducción hecha por traductor matriculado.
El monto total de la Oferta, los precios unitarios y subtotales de cada ítem deben ser presentados en DOS (2) decimales.
La moneda de cotización de la Oferta se fijará en el PCE y en principio será moneda nacional. En aquellos casos en que la  cotización  se  hiciere  en moneda  extranjera  y el pago  en moneda  nacional, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta  el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la  orden  de  pago,  o  bien,  al momento de la acreditación bancaria correspondiente, lo que deberá  determinarse  en  el respectivo PCE.
La correcta presentación por parte del Proponente de la Documentación Contractual requerida y la veracidad de la información contenida en la misma es condición necesaria para que la Oferta resulte admisible.
Sin perjuicio de ello, el Comitente podrá requerir la presentación de información adicional que se considere necesaria para determinar la admisibilidad y conveniencia de la Oferta.
Asimismo, en el PCE se podrá requerir más información o documentación que la que  a continuación se establece, como así también  determinar  expresamente  que  no  resultan  exigibles algunos de dichos requisitos, si no son aplicables en particular al procedimiento de contratación.
5.2. Documentos que integran la Oferta
La Oferta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación:
1. Individualización de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
2. Declaración de  constitución  de  domicilio  electrónico  y   domicilio   especial   en   la jurisdicción que se establezca  en  el  PCE,  número  de  teléfono  y  casilla  de  correo electrónico alternativo.
3. Certificado de Visita a Obra, en caso de corresponder.
4. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.
5. Declaración jurada de no encontrarse el Proponente  incurso  en  alguna  de  las  causales previstas en el artículo 4.6.j del presente PCG.
6. Certificación de equipos: declaración jurada de equipos que afectará a la Obra, cuando corresponda.
7. Referencias bancarias y comerciales, cuando corresponda.
8. Designación del Profesional que actuará en  calidad  de  Representante  Técnico,  curriculum  vitae y conformidad de dicho profesional.
9. Declaración del Proponente de  que,  para  cualquier  situación  judicial que  se  suscite,  acepta  y se somete voluntariamente a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo Federal, renunciando a cualquier otro fuero.
10. Certificado emitido por el Ministerio de Producción y Trabajo en el que se acredite la inexistencia de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), conforme lo establece la Ley N° 26.940.
11. Declaración de mantenimiento de la Oferta por el plazo estipulado en el PCE.
12. Oferta económica.
13. El  presupuesto  desagregado  por  ítem,  indicando  unidad  de  medida,  volúmenes  o cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio  total,  cuando corresponda, en soporte digital.
14. Los análisis de precios o estructuras de costos de cada  uno  de los ítems,  desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias, en soporte digital.
15. Los precios de  referencia  asociados  a  cada  insumo  incluido  en los análisis de precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º del Anexo I del Decreto Nº 691/16.
16. Las fuentes de información asociadas a cada insumo incluido en los análisis de precios.
17. Plan de trabajos provisional y curva de inversión, conforme lo requiera el PCE.
18. Propuesta de subcontratistas.
19. Declaración jurada  relativa  a  la  existencia  de  un  Programa  de  Integridad, conforme  lo exige la Ley Nº  27.401  y su Decreto  Reglamentario  Nº 277/18 y el artículo  7º del Decreto  Nº1169/18 en la parte que no se contraponga con el ordenamiento jurídico interno.
20. Declaración Jurada de Intereses (conforme Decreto Nº 202/17).
21. Otros documentos que fueran exigidos en el PCE.
En el supuesto de Licitaciones de etapa múltiple, el PCE determinará  la  documentación  que corresponde presentar en el formulario de oferta técnica y en el formulario de oferta económica.
Para el caso de Ofertas de personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso  de  constituirse  en  una  Unión  Transitoria  (UT),  además  de  presentar la documentación que corresponda de la previamente  señalada,  deberán  acompañar  junto  con  la oferta lo siguiente:
1. Poder emitido por las personas que conformarán la UT o  sus  representantes  legales  en favor de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la  oferta y  actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento.
2. Declaración jurada suscripta por las personas que  conformarán la  UT  o  sus representantes legales, en la que conste lo siguiente:
3. El compromiso de constituirse  legalmente  como  tal,  en  caso  de  resultar  adjudicatarias, y de modo previo a la firma del Contrato.
4. El compromiso expreso de responsabilidad principal,  solidaria  e  ilimitada  de  todas  y cada una de las personas  agrupadas, por el  cumplimiento  de  todas  las  obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del Contrato.
5. El compromiso de mantener la  vigencia  de  la  UT por un plazo  no  menor  al fijado  para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.
6. El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas  jurídicas  que  la   integraren,  que  importe  una  alteración  de  la  responsabilidad,  sin  la aprobación previa del Contratante o Comitente.
7. El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al Contrato.
8. Documentación que  acredite  el  cumplimiento  de  los  requisitos  específicos  previstos  en los PCE, donde se determinará si tales requisitos deben  ser  cumplidos  individualmente  por cada uno de los integrantes o en conjunto por todos ellos.
Una vez presentada la oferta, la UT no podrá modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de personas que las compondrán o su porcentaje de participación, y en caso de  ser  contratadas  no  podrán  hacerlo  hasta  el  cumplimiento  total de las  obligaciones  emergentes  del  Contrato,  excepto  conformidad  expresa  del  Contratante o Comitente, según lo establezca el PCE.
Las personas que se presentasen en los términos previstos  en  el  presente  apartado  no  podrán presentarse como parte de otra  oferta,  ni  constituirse  como  oferentes  individuales, bajo apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas involucradas.
Los Oferentes extranjeros deberán estar inscriptos en el Registro Nacional, a  través  de CONTRAT.AR.
5.3. Causales de desestimación no subsanables
Será desestimada la Oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:
a) Si fuera formulada por personas que no posean capacidad  económico financiera  de contratación referencial actualizada otorgada por el Registro Nacional.
b) Si fuera formulada por personas  no  habilitadas  para  contratar  con  la  Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto en el artículo 4.5 de este  PCG,  a  excepción  de  la causal prevista en el inciso f), del artículo 28 del Decreto Nº 1023/01, que se regirá por lo dispuesto en el artículo 5.4 de este PCG.
c) Si el Oferente fuere inelegible de conformidad con  lo  establecido  en  el  artículo  4.6  del PCG.
d) Que no estuviera confirmada por el representante legal del Proponente o apoderado con facultades suficientes.
e) Que careciera de la Garantía de Mantenimiento  de  la  Oferta  exigida o que, existiendo un error en su monto no superior al VEINTE POR CIENTO (20 %), no se hubiera adecuado.
f) Que fuera formulada por personas suspendidas  por  el Registro  Nacional de Constructores  y de Firmas Consultoras de Obras Públicas.
g) Que contuviere condicionamientos.
h) Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la Contratación.
i)
Que no presentara al momento de la apertura de las Ofertas la información considerada no subsanable.
j) Cuando un Proponente o Representante Técnico participara en más de una Oferta.
k) Cuando
una
misma
persona
humana
integre
simultáneamente
los
órganos
de administración de sociedades que formulen Ofertas en forma separada.
l) Cuando una misma persona humana o jurídica resulte total o parcialmente propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada.
m) Que careciera de la oferta económica conforme a las indicaciones  que  se  establezcan en el PCE.
n) Que careciera del presupuesto desagregado por  ítem,  indicando  unidad  de  medida,  volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, y su incidencia en  el  precio  total, cuando corresponda.
o) Que careciera del análisis de precios o estructuras de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias.
p) Que careciera de los precios  de  referencia  asociados  a  cada  insumo  incluido  en los análisis de precios o en la estructura de costos.
Todas  las  causales  de  desestimación  antes  enumeradas  serán  evaluadas  por  la  Comisión Evaluadora de las Ofertas en la etapa de evaluación de aquéllas,  a  excepción  de  la  prevista  en el inciso a) que se será aplicable al momento de la apertura de las ofertas.
Los PCE no podrán prever  otras  causales  de desestimación  no  subsanables de ofertas.
Los errores intrascendentes de forma no serán causales de inadmisibilidad de las Ofertas.
5.4. Causales de desestimación subsanables
Cuando proceda la posibilidad de  subsanar  errores  u omisiones  se  interpretará  en todos  los  casos en el sentido de brindar al Contratante la posibilidad de contar  con la  mayor  cantidad  de  ofertas válidas posibles y de evitar que,  por  cuestiones  formales  intrascendentes,  se  vea  privada  de  optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.
La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada  con  la  constatación  de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.
En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través del Contratante, en forma previa a la emisión del Dictamen de Evaluación de Ofertas, deberán intimar  al  Oferente  a  que  subsane  los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, salvo que en el PCE  se  fijara  un  plazo mayor.
La corrección de errores  u omisiones no  podrá  ser  utilizada  por  el  Oferente  para  alterar  la sustancia de la Oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.
5.5. Informes que suministra el Contratante
El Contratante suministra únicamente los informes contenidos en  la  Documentación  Contractual.  Cuando aquella incluya  cómputos  y  presupuestos  oficiales,  éstos  tendrán  mero  carácter  ilustrativo, no comprometerán al Contratante y corresponde al Proponente su verificación.
5.6. Efectos de la presentación de Ofertas
La sola presentación de la Oferta implica el pleno conocimiento  y  aceptación  por  parte  del Proponente de todas las cláusulas y condiciones del llamado y de todas y cada una de las responsabilidades y  obligaciones  
que  surgen  de  la  Documentación  Contractual  y  del   marco jurídico aplicable a la Contratación, por lo que no podrá luego cuestionarlos.
5.7. Carácter de la información suministrada por los Proponentes
Toda la información que presenten los Proponentes tendrá el carácter de declaración jurada. El Contratante o la  Comisión  de  Evaluación  de  Ofertas  podrá  disponer  la  realización  de  inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.
Si se comprobara la existencia de falsedad  o  falta  de  autenticidad  en  la  información  o documentación presentada, aún con posterioridad  a  la  adjudicación, se  deberá  revocarla por razones de ilegitimidad,  con  pérdida  de  la  garantía  correspondiente,  y  se  informará  esa  circunstancia al Registro Nacional.
5.8. Informes que deben obtener los Proponentes y conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la Obra
Además de estudiar exhaustivamente la Documentación Contractual, es obligación del Proponente recoger en el lugar de la Obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la observación del lugar y sus adyacencias y también por referencias  de  terceros  sobre  aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y de energía,  y  cuantos  otros  antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo.
Asimismo, deberán informarse respecto  de  la  configuración  y  naturaleza  del  terreno  y  del subsuelo. En este sentido, el Proponente, a su exclusivo costo, estudiará el terreno o lugar en que se ejecutará la Obra, incluyendo el suelo y el subsuelo, posición y  fluctuación  de  la  carga,  napa freática y subterránea, obstáculos sobre nivel y  subterráneos,  etc,  si  fueran  necesarios,  debiendo tomar conocimiento de las  informaciones  indispensables  para  la  correcta  ejecución  de  la  obra,  de las condiciones climáticas zonales tales como lluvias, vientos, régimen de los cauces  naturales  y  artificiales, tipo de suelo y todos los  datos  que  puedan  influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración.
No se admitirá,  en  consecuencia,  reclamo  posterior  de  ninguna  naturaleza,  basado  en  la  falta  total o parcial de informaciones,  no  pudiendo  el Proponente  o  Contratista  formular  reclamos  basados en la 
carencia o insuficiencia de datos en el Proyecto y/o Documentación Contractual.
5.9. Garantía de Mantenimiento de Oferta
El Proponente deberá asegurar el mantenimiento de la Oferta que presenta mediante la constitución de una garantía a favor del Contratante, constituida por el UNO POR CIENTO (1%) del importe del presupuesto oficial de la Obra que se contrate. La misma deberá presentarse junto con la oferta, en original y fotocopia simple.
El PCE determinará a quien debe designarse como beneficiario de la garantía.
La constitución de esta garantía podrá realizarse de la siguiente forma:
1) Póliza de Seguro de Caución, las pólizas deberán ser electrónicas y estar extendidas a favor de la Universidad Nacional de San Martín. Las aseguradoras, emisoras de pólizas de seguros de caución, deberán poseer habilitación extendida por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN. Asimismo, 
las cláusulas de la Póliza deberán ser conforme con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación, y por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. El Contratante deberá solicitar al Oferente la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento de selección la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.
La garantía deberá expresar que mantiene su vigencia por el plazo de mantenimiento de Oferta que dispone el PCE y con la modalidad establecida en el presente artículo, y que el garante declara conocer y aceptar.
No se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio y facturas, ni otro tipo de garantía que no esté prevista en el presente.
5.10. Moneda de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se deberá constituir  en  la  misma  moneda  en  que  se hubiere hecho la Oferta. 
5.11. Desistimiento de la Oferta
Los Proponentes estarán obligados a mantener sus Ofertas durante el plazo que en cada caso se establezca en el PCE, el cual se renovará  automáticamente  por  sucesivos  períodos,   hasta  el momento de la adjudicación, a menos que los Proponentes se retracten, con una anticipación de QUINCE (15) días al vencimiento de dicho plazo.
El Proponente que retire su Propuesta  durante su plazo de vigencia, perderá la garantía de mantenimiento de oferta en concepto de penalidad por tal incumplimiento.
La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder  de  UN  (1)  año contado a partir de la fecha del acto de apertura.
5.12. Devolución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
La Garantía de Mantenimiento de  Oferta  será  devuelta  de  inmediato  a  todos  los  Proponentes  que no resulten  preseleccionados,  en  las  contrataciones  de  etapa  múltiple,  y  al  vencimiento  del  plazo de mantenimiento de la Oferta,  a  aquellos  que  lo  hubieran  solicitado  en  las  condiciones  previstas en el punto 5.11 de este PGC.
A los que no resulten Adjudicatarios, les será  devuelta  a  los  DIEZ  (10)  días  de  la  firma  del Contrato.
Con respecto al Proponente que resulte Adjudicatario,  la  devolución  o  desafectación  de  dicha garantía no tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato en las formas y los plazos previstos en el PCG.
5.13. Gravámenes
Correrán por cuenta exclusiva  de  los  Proponentes,  Adjudicatarios  y  Contratistas  todos  los impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales o municipales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que les corresponda  abonar como consecuencia de su presentación a la Contratación,  y  de  la  celebración  del  Contrato.   Se  considerará que tales impuestos y/o gravámenes se hallan incluidos en el precio de la Oferta.
5.14. Apertura de las Ofertas
La apertura de Ofertas se efectuará en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, en la fecha, hora y lugar establecidos en la convocatoria y en el PCE. No podrá rechazarse Oferta alguna en el acto de apertura.
En el caso de Licitaciones de etapa múltiple, la apertura de Ofertas comprenderá al menos DOS
(2) etapas. En la  primera  etapa  contendrá  el  formulario  de  la  oferta  técnica,  mientras  que  la segunda etapa contendrá el formulario de la oferta económica.
Si por cualquier circunstancia el día señalado para la apertura  de  las  propuestas  fuera  declarado feriado o se hubiese  decretado  asueto  administrativo,  el  acto  se  realizará  a  la  misma  hora  del primer día hábil siguiente.
No se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de su apertura. Solo serán admisibles las aclaraciones previstas por el artículo 17 de la Ley Nº 13.064.
6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
6.1. Designación de las Comisiones Evaluadoras
Como regla general, se trata de la comisión prevista en el régimen de contrataciones vigente, a menos que se establezca la creación de una comisión especial de seguimiento del procedimiento licitatorio en el acto que aprueba el respectivo llamado a licitación o en el PCE, con la única limitación de que esa designación no deberá recaer en quienes tuvieran competencia para autorizar la convocatoria o para aprobar el procedimiento.
Cuando se tratare de contrataciones para cuya apreciación se requieran conocimientos técnicos o especializados o bien para garantizar la correcta apreciación de criterios de sustentabilidad, las Comisiones Evaluadoras podrán requerir la intervención de peritos técnicos o solicitar informes a instituciones estatales o privadas con tales conocimientos específicos.
6.2. Integración  de  las Comisiones Evaluadoras
Las Comisiones Evaluadoras deberán  estar  integradas  por  TRES  (3)  miembros  y  con  los miembros suplentes que se considere pertinente.
6.3. Sesiones de las Comisiones Evaluadoras 
Para sesionar y emitir dictámenes, las Comisiones Evaluadoras se sujetarán a las siguientes reglas:
a) El quórum para el funcionamiento de las  Comisiones  Evaluadoras, se  dará  con  la totalidad de sus TRES (3) miembros titulares, completándose en caso de ausencia o de impedimento, con los suplentes respectivos;
b) Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta, calculada sobre el  total  de  sus miembros.
Durante el término que se  otorgue  para  que  los  peritos  o  las  instituciones  estatales  o privadas emitan sus informes, o para  que  los  oferentes  subsanen los  errores  u omisiones  de las ofertas, se suspenderá el plazo que las Comisiones Evaluadoras tienen para expedirse.
6.4. Comisión de Evaluación de las Ofertas
Las Ofertas serán  evaluadas  por  la  Comisión  Evaluadora, la  que  podrá  requerir  de  los Proponentes, dentro del plazo mínimo de TRES (3) días, salvo que  en  el PCE  se  fijara  un  plazo mayor, la información  o  documentación  necesaria para  subsanar  los  defectos  formales  de  las Ofertas y tendrá facultades para solicitar la  información  adicional  y  los  informes  técnicos  que considere necesarios o convenientes para su mejor evaluación.
En todo caso la Comisión Evaluadora deberá analizar las fuentes de información asociadas a cada  insumo incluido en los análisis de precios presentados por los Oferentes.
La evaluación y calificación de los Proponentes se efectuará sobre la base de  su capacidad  legal, técnica, económica, financiera, de conformidad con la metodología que establezca el PCE.
El PCE detallará los factores a ser considerados para la evaluación y en su caso, calificación de los Proponentes y establecerá los requisitos mínimos que deberán cumplir los mismos.
La evaluación se definirá  en  términos  de  cumplimiento  o  incumplimiento  de  dichos  requisitos,  excepto cuando el PCE defina metodologías de precalificación  de  Proponentes  por  sistemas  de puntaje u otras 
metodologías de evaluación. El resultado de la evaluación y/o calificación, una vez aprobado por el Contratante, dará lugar a la consideración o rechazo de la Oferta.
En el  dictamen  de  evaluación  de  las  Ofertas,  la  Comisión  Evaluadora  fundamentará  debidamente las razones que provocaron la declaración de inadmisibilidad de las Ofertas.
La Comisión  Evaluadora  emitirá  el  dictamen  de  evaluación,  el  cual  no  tendrá  carácter  vinculante, el que proporcionará a la autoridad competente los fundamentos para el  dictado  del  acto  administrativo con el cual concluirá el procedimiento.
Si por cualquier causa, en una Contratación, se demorara la adjudicación por más de UN (1) año calendario a partir de la fecha de apertura de las Ofertas, el dictamen de evaluación emitido por la Comisión Evaluadora caducará  y el Contratante podrá optar por revocar o  dejar  sin  efecto  el llamado, o bien solicitar la ampliación del plazo de mantenimiento de Oferta a los Proponentes y requerir a la Comisión Evaluadora la actualización  de  la  información  necesaria  de  los  Proponentes para la emisión de un nuevo dictamen de evaluación. Ninguna de estas dos situaciones brindará derecho a reclamo alguno a favor de los Proponentes.
6.5. Vista de las Ofertas
Los Proponentes podrán tomar  vista  de las  Ofertas  presentadas durante  los  DOS (2) días  siguientes al acto de apertura  y  formular  observaciones,  dentro  de  los  DOS  (2) días  siguientes  de  finalizado  el período de vista,  las  que  serán  consideradas  por  la  Comisión  Evaluadora  al emitir su dictamen de evaluación de Ofertas, todo lo cual resulta aplicable a los casos de Licitaciones de etapa múltiple.
6.6. Examen de las Ofertas
Una vez efectuada la apertura  de  las  Ofertas  y  finalizado  el  período  de  vista  la  Comisión Evaluadora examinará la totalidad de las Ofertas recibidas.
Se verificará que las Ofertas estén  completas  y  se  detallarán  los  elementos  faltantes  de  acuerdo  a los requerimientos del presente PCG, del PCE y del PET. Asimismo, se  analizarán  las  observaciones que hubieran sido formuladas por los Proponentes durante el período de vista.
Se considera oferta admisible a la que hubiere cumplido con las exigencias establecidas en la Documentación Contractual, que provea las aclaraciones e información adicional solicitada por la Comisión Evaluadora, relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de  la  Comisión  Evaluadora  contenga  las  condiciones  técnicas y económicas necesarias para ejecutar la Obra.
La Comisión Evaluadora podrá  requerir  a  los  Proponentes  que  presenten,  dentro  del  plazo  de TRES (3) días, salvo que en el PCE se fijara un plazo mayor, la documentación subsanable que no hubieran acompañado con su Oferta.
6.7. Causales de inadmisibilidad de las Ofertas
Será declarada inadmisible la Oferta en los siguientes supuestos:
a. Que no estuviera confirmada por el representante legal del Proponente o apoderado con facultades suficientes.
b. Que careciera de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigida.
c. Que fuera formulada por personas con impedimentos para  contratar  en  los  términos  del artículo 5.3.b del PCG.
d. Que fuera formulada por personas suspendidas por el Registro Nacional.
e. Que contuviere condicionamientos.
f. Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.
g. Que no presentara al momento de la apertura de las Ofertas la información considerada no subsanable.
h. Cuando una misma persona humana o jurídica resulte total o parcialmente propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada.
i. Cuando un Proponente o Representante Técnico participara en más de una Oferta.
j. Cuando una misma persona humana integre simultáneamente los órganos de administración de sociedades que formulen Ofertas en forma separada.
Los errores intrascendentes de forma no serán causales de inadmisibilidad de las Ofertas.
En  el  informe  de evaluación de las Ofertas,  la  Comisión  Evaluadora fundamentará debidamente las razones que provocaron la declaración de inadmisibilidad de las Ofertas.
6.8. Ampliación de la información
Durante la etapa de evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora  o  el  Contratante  podrán requerir a los Proponentes, cuando así lo estimen necesario, cualquier aclaración, ampliación o información complementaria.
Dicho requerimiento deberá ser cumplimentado  en un  plazo  no  menor  a  TRES  (3)  días,  salvo  que en el PCE se fijara un plazo mayor, bajo apercibimiento de desestimación de la Oferta en caso de incumplimiento.
6.9. Precio vil o precio no serio
La Comisión Evaluadora podrá solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la Propuesta no podrá ser cumplida en  la  forma  debida  por  tratarse  de  precios  excesivamente  bajos en comparación con el presupuesto oficial de la Obra.
Cuando de los informes técnicos surja que la Oferta no podrá ser cumplida, corresponderá su desestimación.
A  tales  fines  se podrá solicitar  a los  Oferentes  precisiones  sobre la  composición de su Oferta  que  no impliquen la alteración de la misma.
6.10. Dictamen de evaluación
La Comisión Evaluadora se expedirá  respecto  de  la  admisibilidad  y  de  la  conveniencia  de  las Ofertas de acuerdo con la metodología de evaluación establecida para la Contratación a través del dictamen de evaluación y en el plazo de TREINTA (30) días, contados  a  partir  del  día  hábil  inmediato siguiente a la fecha de recepción de las actuaciones,  o  en el que  se establezca  en el PCE para cada Obra.
Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar  impidiere  el  cumplimiento  de  su  cometido dentro del plazo fijado, la Comisión Evaluadora podrá excederse de dicho plazo de forma fundada.
La Comisión Evaluadora  recomendará  la  adjudicación  a  aquella  Oferta  que  se  ajuste sustancialmente a las condiciones de la Contratación y resulte evaluada como la más conveniente.
La emisión de este dictamen es la preadjudicación.
6.11. Empate
Si dos o más Ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de condiciones, la Comisión Evaluadora les solicitará una mejora de precios mediante correo electrónico, en el plazo que se establezca. Si la situación se mantuviera, la adjudicación se resolverá por sorteo en presencia de los interesados.
6.12. Rebalanceo
Si la Obra se contratara total o parcialmente por ajuste alzado, el Contratante podrá solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios cotizados por ese  sistema  en  su  Oferta  sin modificar  el  precio  final  de  la  misma.
Si el Proponente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podrá dejarse sin efecto  la preadjudicación si los precios unitarios de algunos ítems no fuesen razonables.
La realización  del  rebalanceo  implica  la  correspondiente  modificación  de  la  curva  de  inversión  y  de los análisis de precios si los mismos se vieran afectados.
6.13. Publicidad del Dictamen de evaluación
El dictamen de evaluación se notificará a todos los Proponentes al correo electrónico que hubieren declarado en su oferta, pudiendo disponerse su publicación en el Boletín Oficial.
6.14. Impugnaciones al Dictamen de evaluación
El dictamen de evaluación podrá ser impugnado por los proponentes dentro del plazo perentorio de TRES (3) días a contar desde el día hábil siguiente al de su notificación mediante correo electrónico, previa integración de la garantía que prevé el artículo 6.15 del presente Pliego.
Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los Proponentes para su vista.
6.15. Garantía de Impugnación
La impugnación del dictamen de evaluación deberá ser acompañada de una garantía a favor del Contratante, 
por un monto equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.
Se aceptara que el proveedor conforme la correspondiente garantía como pagaré a la vista, suscripto por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con poder suficiente, hasta el monto de PESOS CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL ($416.000), si el monto de la garantía resultara  mayor al indicado, se deberá conformar la garantía de acuerdo a la forma prevista en el Art.5.9.1 del presente Pliego. 
Esta garantía deberá acompañar la impugnación para que la misma sea considerada.
La garantía deberá mantenerse hasta la resolución de las impugnaciones y se perderá en el caso de que la impugnación fuese desestimada. En los casos de etapa múltiple, deberá constituirse esta garantía en todos los supuestos de impugnación.
En el supuesto de ser procedente la impugnación presentada el importe será devuelto al Proponente, dejándose establecido que no devengará interés alguno.
6.16. Resolución de las Impugnaciones
Las impugnaciones debidamente presentadas serán evaluadas por la Comisión  Evaluadora,  la  que emitirá un informe respecto su mérito en el que  deberá  ratificar  o  rectificar  la  preadjudicación,  y remitir las actuaciones al Contratante, quien analizará los antecedentes  y  deberá  resolver  si corresponde aceptar o rechazar  las  impugnaciones  en  el  acto  administrativo  que  resuelva  la selección y/o adjudicación, según corresponda si es procedimiento de única o múltiple etapa.
6.17. Licitaciones de etapa múltiple
En los casos de Licitaciones de  etapa  múltiple,  la  Comisión  Evaluadora  analizará  los  aspectos técnicos de las Ofertas, de acuerdo a lo establecido en este PCG o, en su defecto, en el PCE., y emitirá el dictamen de precalificación o preselección,  siendo  de  aplicación  lo  dispuesto  en  los  artículos 6.13, 6.14 y 6.15 de este PCG.
Vencido el plazo para  impugnar  el  referido  dictamen,  el  Contratante  dictará  el acto  administrativo  de precalificación o preselección, el que resolverá además las  impugnaciones  que  se  hubieren formulado y fijará la fecha de apertura de las ofertas económicas.
Dicho acto será notificado a los precalificados o  preseleccionados  y  a  los  demás  Proponentes,  a través del correo electrónico que hubieren consignado en sus ofertas.
En la fecha prevista en el citado acto se  procederá  a  la  apertura  de  los  formularios  que corresponden a las ofertas económicas de los precalificados o preseleccionados.
Posteriormente, la Comisión Evaluadora emitirá el Dictamen de evaluación, de acuerdo  a lo previsto en este PCG o, en su defecto, en el PCE., considerando la  oferta  económica,  y  se expedirá aconsejando la adjudicación  en los  términos  del artículo  6.10  de  este  PCG,  aplicándose lo dispuesto en los artículos 6.13, 6.14, 6.15 y 6.16 de este PCG.
6.18. Procedimiento de selección desierto o fracasado
La Comisión Evaluadora podrá aconsejar declarar fracasado el procedimiento de selección si no se hubiesen presentado Ofertas admisibles y/o convenientes.
Cuando no se hubiesen registrado propuestas la Comisión Evaluadora aconsejará que  se  declare desierto el procedimiento de selección.
A su vez, el Contratante podrá  dejar  sin  efecto  el  procedimiento  de  selección  en  cualquier  momento del trámite previo a la firma del Contrato, sin  que  ello genere derecho  a  indemnización alguna a favor de los Proponentes, Preadjudicatarios o Adjudicatarios.
7. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN
7.1 Adjudicación
Finalizada la etapa de evaluación de las Ofertas, el Contratante dictará el acto administrativo de adjudicación, que  deberá  recaer  en  la  Oferta  admisible  más  conveniente,  conforme  a  la metodología de evaluación prevista en este  PCG o, en  su  caso,  la  que  establezca  el  PCE, tomando en cuenta la oferta económica,  la  
capacidad  de  contratación  –  a  cuyo  efecto  el Contratante deberá exigir al Preadjudicatario que incorpore la Obra a adjudicarse  como  parte  del listado de antecedentes declarados en el Registro Nacional, para el nuevo cálculo de la capacidad referencia -, los antecedentes y cualquier otra  información  tendiente  a  asegurar  las  mejores condiciones para la ejecución de la Obra.
La adjudicación será notificada por el comitente al Adjudicatario o Adjudicatarios y al resto de los Proponentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo, a través de un correo electrónico remitido a las casillas electrónicas que los Proponentes hubiesen consignado en su oferta.
Las impugnaciones que se  hubieran  formulado  contra  el dictamen  de  evaluación  serán  resueltas  en el mismo acto que disponga la adjudicación.
Se considerará especialmente para adjudicar la  Obra  la  equidad  de  cada  uno  de  los  precios  unitarios del presupuesto y se podrán rechazar propuestas donde  aparezcan  recargados  indebidamente los precios de trabajos iniciales o solicitar un rebalanceo de precios unitarios.
La adjudicación se difundirá en Sitio del Sistema Electrónico de Contrataciones Compr.ar, y en Portal de convocatorias de la página Institucional de la Universidad.
7.2 Garantía de Cumplimiento del Contrato
Dentro de los CINCO (5) días de  notificado  de  la  adjudicación,  el Adjudicatario  deberá  constituir una Garantía de Cumplimiento del Contrato   equivalente  al  CINCO  POR  CIENTO   (5  %)  del monto contractual, en la forma prevista en el artículo 5.9 del presente PCG.
Se deberá constituir una Garantía de Cumplimiento  del  Contrato  por  cada  renglón  de  la Contratación.
Esta  garantía  debe mantenerse   hasta  la  recepción  definitiva de la  Obra.
7.3 Requisitos a cumplir  antes de la firma  del  Contrato
En forma previa a la firma del Contrato,  el  Adjudicatario  deberá  presentar  la  siguiente documentación:
a) Garantía de Cumplimiento del Contrato
b) Formalización del Contrato de UT y su  inscripción  en  el  Registro  correspondiente, cuando así corresponda.
El incumplimiento  de  los  requisitos  anteriores  en  tiempo  y  forma,  otorgará  derecho  al  Contratante a optar por revocar la adjudicación y ejecutar la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
7.4 Ajuste de la Garantía de Cumplimiento del Contrato
El monto de la garantía de cumplimiento de contrato deberá, durante toda la vigencia del Contrato, representar el CINCO POR CIENTO (5 %) del monto contractual, para lo cual el Contratista deberá efectuar los ajustes pertinentes en aquel a fin de asegurar el porcentaje  establecido, dentro de los CINCO (5) días de notificado el acto mediante el cual se aumentare el monto del Contrato.
7.5 Vigencia de la Garantía de Cumplimiento del Contrato
Esta garantía deberá mantener su vigencia  hasta  que  se  haya  aprobado  la  liquidación  final  de  la Obra o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por daños  y  perjuicios  o  cualquier  otra deuda que tenga el Contratista  con  el Contratante,  Comitente  o  con terceros  cuando,  por causa  de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualquier tipo que afecte la libre disponibilidad de las Obras contractuales.
7.6 Revocación de la adjudicación
Vencido el  plazo  fijado  para  la  constitución  de  la  Garantía  de  Cumplimiento  del Contrato  sin  que el Adjudicatario hubiese cumplido con  las  obligaciones  a  su  cargo  o  si  habiendo  cumplido  no firmara el Contrato en el plazo fijado en el PCE, el Contratante podrá, sin necesidad de intimación previa, revocar la adjudicación y ejecutar la Garantía de Mantenimiento de Oferta, sin que el Adjudicatario tenga derecho a compensación alguna.
En esas circunstancias el Contratante podrá adjudicar la  contratación  a  la  Oferta  que  hubiera  resultado evaluada como la segunda más conveniente y en caso de corresponder  aplicará el procedimiento de mejora de precios previsto en el artículo 6.11 del presente PCG.
7.7 Perfeccionamiento del Contrato
El Contrato se perfecciona mediante su firma, por el Adjudicatario y por un representante autorizado del Contratante o Comitente, una vez constituida la Garantía de Cumplimiento del Contrato y formalizada y acreditada la constitución de la UT, si correspondiere.
7.8 Transferencia del Contrato
El Contratista no podrá transferir ni ceder el contrato, en todo o en parte, ni asociarse para su cumplimiento sin la previa autorización y aprobación del Contratante y/o el Comitente.
8
ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
8.1 Orden de Inicio de Obra
Una vez firmado el Contrato, el Comitente emitirá una Orden de Inicio de Obra que contendrá:
· Designación de la Inspección de Obra.
· Replanteo de la Obra, en caso de corresponder.
· Lugar y fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Obra,  conforme  se  disponga  en  el PCE.
· Presentación antes del inicio de la Obra, y en el plazo que allí se fije, de la siguiente documentación.
1. 
Seguros: El Contratista deberá presentar los  seguros  que  se  indican  seguidamente  con sus comprobantes de pago correspondientes:
a) Póliza original del Seguro contra Accidentes Personales para la Inspección de Obra y comprobante de pago de las primas correspondientes.
b) Póliza original Seguro contra Incendio.
c) Póliza original de Seguro contra Robo y Hurto.
d) Póliza original del Seguro de Responsabilidad Civil.
e) Póliza original del Seguro todo riesgo de Contratistas de construcción.
El Contratista deberá  presentar  un  cuadro  con  los  campos:  "riesgo  cubierto",  "N°  de póliza", "aseguradora", "vigencia", "forma de pago", "comprobantes de pago".
2. ART:
a) Nómina del personal cubierto por la ART y constancia de pago.
b) Formulario 931 de AFIP.
3. Subcontratistas
a) Propuesta de Subcontratistas que no fueran propuestos en  la  Oferta  y  que  fueran  a realizar trabajos, para su autorización por el Comitente.
b) Contratos con los Subcontratistas que  fueran  propuestos  con la  Oferta  y aceptados  por la Comisión Evaluadora.
4. Personal del Contratista
Previo al inicio de la Obra,  el Contratista  presentará  al Comitente  un  listado  con los  datos del personal jerárquico y operativo, de acuerdo con el siguiente detalle:
· Apellido y nombres completos
· Tipo y número de documento
· Domicilio actualizado.
5. IERIC
Constancia de comunicación de la obra en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción.
6. Planificación de la obra
En el caso que corresponda, todo documento  que  resulta  necesario  para  la  planificación de los trabajos de la Obra.
7. Seguridad e Higiene en el trabajo (Ley N° 19.587)
a) Programa de seguridad efectuado por profesional competente y aprobado por la A.R.T. (Resolución Nº 51/97).
b) Legajo técnico confeccionado según Decreto Nº 911/96 y Resolución Nº 231/96 rubricado por el profesional actuante, el cual deberá incluir:
· Libro de Inspecciones de Seguridad e Higiene.
· Copia de las  constancias  de  haberse  realizado  capacitación  en  materia  de  higiene y seguridad a los trabajadores con la firma de los mismos.
· Copia de las constancias de haberse entregado al  personal  los  respectivos  elementos de protección personal con la firma de los mismos.
· Organigrama de seguridad e higiene y croquis de obrador.
· Copia del contrato con la ART y listado del personal afectado a la obra.
· Copia del inicio de la obra presentado y certificado por la ART.
8. Impacto Ambiental
· Plan de Impacto Ambiental, conforme la normativa del lugar de la Obra.
· Plan de Gestión Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigación en el que  se identifiquen  los  impactos  ambientales  a  producirse  durante  la  ejecución  de   la Obra y las medidas de mitigación a implementar a fin de minimizar los impactos negativos.
· Designación de un responsable ambiental.
Vencido el plazo sin que el Contratista presentara la documentación, se lo intimará a  que  dé cumplimiento en  un plazo  perentorio,  bajo  apercibimiento  de  rescindir  el  Contrato  por  su  culpa con las consecuencias previstas en la Ley  N° 13.064  y  con  pérdida  de  la  Garantía  de Cumplimiento del Contrato. En dicho  caso,  podrá adjudicarse  el Contrato  a  las  Ofertas  que  sigan en el orden de conveniencia en la convocatoria realizada.
El Contratista queda   obligado  a  comenzar  los  trabajos  dentro  del  plazo  que  determine  el Comitente a partir de la orden de comienzo de Obra,  en cuya  oportunidad  se suscribirá  el acta de inicio.
Si cumplido el plazo para el inicio de la Obra, el Contratista no hubiera comenzado los trabajos, y siempre que no se diera  el caso  previsto  en  el último  párrafo  del artículo  50  de  la  Ley N° 13.064 de Obras Públicas y sus modificatorias y  complementarias,  el  Comitente  tendrá  derecho   a  la rescisión del Contrato, en cuyo caso el Contratista perderá la Garantía de Cumplimiento del Contrato y responderá por los daños y perjuicios causados.
8.2 Replanteo de la Obra
El replanteo que efectúa el Contratista se realizará, controlará y verificará con intervención de  la Dirección de Obra y la Inspección de Obra, en  la  forma,  el  término  y  las  condiciones  que  establezca el PCE.
El suministro de los elementos necesarios y los gastos que  se  originen  en  las  operaciones  de  replanteo, así como los provenientes del empleo de  aparatos,  enseres,  personal obrero,  etc.,  serán por cuenta del Contratista.
Una vez establecidos los puntos  fijos  por  el Contratista  y aceptados  por  la  Dirección  de  Obra y/o la Inspección de Obra, aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación.
El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la alineación y los niveles correspondientes.
8.3 Errores de replanteo
El Contratista es responsable del replanteo de la Obra y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél, cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o,  en  caso  contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error,  cualquiera  sea  el estado  de  la  obra, todo ello  por cuenta del Contratista.
8.4 Plan de Trabajos Definitivo
El Plan de Trabajos Definitivo estará basado en el Plan de Trabajos presentado en la Oferta y se ajustará a las indicaciones formuladas por la Inspección de Obra para su mejor ejecución.
Constará de los siguientes elementos:
1) Representación de los períodos  de ejecución de cada ítem e indicación numérica de las cantidades físicas o porcentajes de importes mensuales para cada uno.
2) Porcentajes parciales y acumulados mensualmente para el total de la Obra y curva de certificaciones acumuladas.
3) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el  plan  presentado  e indique el número de frentes de trabajo, así como también su ubicación inicial.
En caso de que el Plan de Trabajos Definitivo no se ajustara a las indicaciones efectuadas por la Inspección de Obra,  en el plazo  establecido  por aquella,  éste  podrá realizar  la  adecuación de oficio  y el Contratista estará obligado a cumplirla.
El Contratista presentará al Comitente para aprobación el Plan de Trabajos definitivo en el que consten los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras. Si no lo presentara en un plazo de DIEZ (10) días, se hará pasible a la aplicación de una multa establecida en el Artículo 20.1.2 del PCE.
El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciación indicada en el artículo 8.1 del presente.
El Plan deberá tener la representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales de los periodos de ejecución por rubro, con indicación numérica de las cantidades físicas y porcentuales a ejecutar mensualmente.
La curva de Inversiones se adecuará al nuevo Plan de Trabajos definitivo, y deberá graficar el porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores constantes parciales y acumulados.
El nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones no deberá alterar la estructura técnico-económica de la oferta que resulto adjudicada. Se deberá presentar, asimismo, la Curva de Avance Físico de la obra.
Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar. 
8.5 Anticipo Financiero
El PCE podrá contemplar las condiciones de otorgamiento del anticipo financiero a  favor  del Contratista, hasta el porcentaje del monto  de  la  Obra  que  allí  se  establezca,  cuyo  máximo  en  ningún caso podrá superar el TREINTA POR CIENTO (30 %).
Es requisito para la  procedencia  del  anticipo  financiero  que  el  Contratista  presente  una contragarantía del CIEN POR CIENTO (100  %)  del  monto  a  percibir,  constituida  mediante Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal  y directo  pagador  con renuncia  expresa  de  los  beneficios  de división y de excusión previa del obligado.
Para esta garantía no se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni título alguno que no  esté  expresamente indicado en el PCG.
El pago  del  anticipo  no  se  efectivizará  hasta  tanto  el  Contratista  no  haya  constituido  la  mencionada garantía. Dicha  falta  de  pago  no  podrá  alegarse  como  causal  de  mora  en la  iniciación o continuación de los trabajos imputable al Comitente.
Esta garantía será devuelta, a solicitud del Contratista, dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha  de deducción  del CIENTO POR CIENTO (100 %) del anticipo  o de  la aprobación del Acta de Recepción Provisoria de la Obra.
Los montos abonados en concepto  de anticipo financiero no estarán  sujetos al Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Contratos de Consultoría de Obra Pública de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 691/16 o el que  en el  futuro lo reemplace, a partir de la fecha de su efectivo pago.
El pago del anticipo podrá efectuarse en un solo pago,  excepto  que  el  PCE  establezca  una modalidad distinta.
El descuento del anticipo financiero  se  efectuará  de  forma  proporcional  al  monto  restante  a certificar de la Obra, excepto que el PCE establezca una modalidad distinta.
En caso de existir certificados de avance de obra anteriores al pago del Anticipo  Financiero  y  se hubiese  previsto  que  la  forma  de  descuento  fuese  porcentual,  deberá  actualizarse  automáticamente el porcentaje real a descontar del certificado, de modo tal que  se  asegure  el  descuento  total del monto anticipado en los certificados pendientes de generarse.
8.6 Acta de Inicio
A partir de la firma del acta de inicio de los trabajos entre la Dirección de Obra y el Representante Técnico del Contratista comenzará el cómputo del plazo de Obra.
La entrega del lugar o  terreno  donde  se  realizará  la  Obra  se  efectuará  en oportunidad  de  la  firma de la mencionada acta. Si se entregara en fecha distinta, se suscribirá un  acta  específica  en la  que conste dicha circunstancia.
Si la Contratista no concurriere a firmar el acta de inicio, sin causa justificada, se le notificará mediante correo electrónico,  bajo  apercibimiento  en  caso  de  incomparecencia de considerarlo incurso en la causal de rescisión prevista por el artículo 50 inciso c) de la  Ley N° 13.064, por lo que el Comitente  podrá  rescindir  el Contrato  por culpa  del Contratista,  con pérdida de la Garantía de Cumplimiento del Contrato. Asimismo, 
se comunicará la  rescisión  al  Registro Nacional.
En dicho caso, podrá adjudicarse el Contrato a la Oferta que siga en el orden de mérito en la convocatoria realizada.
8.7 Documentación en Obra
Es obligación del Contratista tener permanentemente  en  el  lugar  de  Obra  que  establezca  el  PCE una copia ordenada y completa de la documentación individualizada en el artículo 1.9.1 de este PCG, a los efectos de facilitar el debido control e inspección de los trabajos que se ejecuten.
8.8 Planos de Obra y planos adicionales
El PCE determinará la cantidad y formato de los planos que el Contratista entregará al Comitente
8.9 Interpretación de la documentación técnica
El Contratista es responsable de la correcta interpretación de  los  planos  para  la  realización  de  la Obra y responderá por  los  defectos  que  puedan  producirse  por su incorrecta  interpretación durante la ejecución y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva.
Si el  Contratista  advirtiera  errores  en  la  documentación  técnica,  tiene  la  obligación  de  señalarlo  a la Inspección de Obra antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo  pertinente,  indicará  al  Contratista que se efectúen las correcciones que correspondan.
Si el Contratista no lo señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fueran necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones del plazo.
8.10 Cerco, vallado y protección de Obra
El Contratista ejecutará el cerco o vallado y protección de las Obras, cuando corresponda, en la extensión que se indiquen en el PCE, en el PET y de acuerdo con las reglamentaciones locales.
El cerco es de propiedad del Contratista,  quien  lo  retirará  cuando  lo  disponga  la  Inspección  de Obra. Ésta podrá disponer que el cerco quede colocado  después  de  la  Recepción  Provisoria,  en cuyo caso su conservación quedará a cargo  del Comitente  hasta  que  se  dé  al Contratista  la  orden de retirarlo.
8.11 Derecho de retención
El Contratista renuncia expresamente al derecho de retención previsto en el artículo 2587 del Código Civil y Comercial de la Nación y a cualquier otra medida precautoria que obstaculice la terminación de la Obra.
8.12 Vigilancia, seguridad e higiene
El Contratista es responsable de la vigilancia continua de la Obra para prevenir robos,  hurtos  o deterioros de los materiales, las  estructuras  u  otros  bienes  propios  o  ajenos  afectados  a  aquella. Esta responsabilidad se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de  accidentes  que puedan afectar a personas o a bienes del Estado  o de terceros,  mientras  se desarrollan  los  trabajos. La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en  la  Obra  trabajen  varios  Contratistas  se determinará la responsabilidad de cada uno en el PCE.
8.13 Alumbrado y luces de peligro
El contratista instalará en todo el  recinto  de  la  Obra,  alumbrado  suficiente  para  permitir  una  vigilancia nocturna eficiente y colocará las  luces  de  peligro  reglamentarias,  estando  a  su  cargo  el gasto por el consumo de energía eléctrica o de combustible de la instalación.
8.14 Construcciones provisionales
Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para oficinas,  almacenes,  talleres,   vestuarios,   comedores,  cocinas  y  recintos  sanitarios,  serán  instalados y mantenidos por el  Contratista  en perfecto  estado  de  limpieza  y conservación,  estando  también  a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de agua, debiendo a la terminación de la Obra demolerlos y retirarlos.
8.15 Oficina para la Dirección de Obra y la Inspección de Obra
El Contratista instalará en lugar  próximo  a  sus  propias  oficinas  de  Obra,  los  locales  para  oficinas  de la Dirección de  Obra  y la  Inspección  de  Obra, con las  características y el moblaje indicados en el PCE. Estas instalaciones serán retiradas cuando esas lo dispongan, siempre antes de la recepción definitiva de la Obra.
Dichas oficinas y sus distintos componentes  son de  propiedad  del Contratista,  quien  estará  a cargo  de las tareas de limpieza hasta la recepción provisoria.
Cuando la Dirección de Obra y la Inspección de Obra dispongan que las oficinas se mantengan en servicio después de la recepción  provisoria, su conservación, limpieza, suministro de energía eléctrica y servicio telefónico quedarán a cargo  del  Comitente  hasta  que  el  Contratista  reciba  la orden de retirarlas.
8.16 Movilidad para la Dirección de Obra y la Inspección de Obra
El Contratista entregará a la  Dirección  de  Obra  y a  la  Inspección  de Obra, el o los  vehículos  para su movilidad o proveerá los medios para su contratación, conforme se establezca en el PCE.
El  Contratista  asegurará  la  disponibilidad  de  la  movilidad  necesaria  para  aquellas  hasta  la  recepción  definitiva  de  las  Obras,  incluida  durante  la   terminación  de  los  trabajos  adicionales  que se hubieran ordenado. Si hubiese  provisto  un  vehículo,  éste  será  devuelto  al  Contratista,  excepto que el PCE prevea que aquel quede en propiedad del Comitente.
En caso de silencio del PCE, se entenderá que la movilidad de la Dirección  de  Obra  y  de  la Inspección de Obra está a cargo del Contratista.
8.17 Daños a personas y bienes
El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique  la Inspección de Obra, para evitar daños a o en la Obra, a las personas que dependan de él, a las del Comitente, de la Inspección de Obra, de la Dirección de Obra o  de  terceros  y a  los  bienes  del Estado Nacional o de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras  del obrador, de la acción de los elementos  o  de  causas  eventuales.  Si esos daños se produjeran,  será responsable  por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los  casos  de  excepción previstos  para el particular  en la Ley N° 13.064.
Estas responsabilidades subsistirán hasta la  recepción  provisoria  de  la  Obra  y  durante  la  ejecución de los trabajos complementarios que se realicen en el período de garantía, y hasta  la  recepción definitiva.
A tal efecto, el Contratista deberá contar con  una  póliza  de  seguros  por  responsabilidad  civil afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PCE.
El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe  que estime conveniente hasta que los reclamos o las acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos,  sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.
8.18 Infracciones administrativas
El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las Obras, y  será  responsable  por  las  multas  y  daños  que causare a terceros y  por  los  resarcimientos  a  que  dieran  lugar  las  infracciones  cometidas  por  él o su personal.
8.19 Letreros
No se podrá colocar en la Obra letrero alguno sin la previa conformidad del Comitente, el que decidirá sobre sus características (material, texto, ubicación, diseño y dimensiones).
8.20 Limpieza de la Obra
Durante la ejecución de  las  Obras,  el Contratista  deberá  mantener  limpio  y despejado  de  residuos el sitio de los trabajos, a satisfacción de la Inspección de Obra. Cuando el lugar de la Obra no se mantuviera en buenas  condiciones  de  limpieza,  la  Inspección  de  Obra  impondrá  plazos  para efectuar la misma.
Al  finalizar la Obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar  los  lugares  donde  se  ejecutaron los trabajos y sus alrededores,  retirando todas  las  construcciones  auxiliares  y  estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo  cumplir las  órdenes  que  en  tal sentido le imparta la Inspección de  Obra.  Sin  este  requisito  no  se  considerará  terminada  la  Obra. Los gastos que demanden estas tareas están a cargo del Contratista.
8.21 Provisión de agua y energía eléctrica
El Contratista deberá proveer agua potable para las instalaciones del personal de Obra y de la Dirección de Obra y de la Inspección de Obra hasta la recepción provisoria de la obra. Los gastos que demande la provisión de agua están a cargo del Contratista.
La energía eléctrica será solicitada por  el  Contratista  a  la  empresa  prestataria  del  servicio  de  la zona, quedando a su cargo la ejecución de las instalaciones necesarias, desde la conexión de la red pública hasta el lugar de uso, como así también los gastos, derechos y consumo que  por  esos  conceptos se generen.
8.22 Representante Técnico
El Contratista deberá designar en calidad de Represente Técnico,  a  un  profesional  con experiencia, de la especialidad que se indique en el PCE,  que  deberá  ser  previamente  aceptado  por  el  Comitente.
El Representante Técnico deberá encontrarse  de forma  permanente  en el sitio  de la  Obra y tendrá  a su cargo la dirección de los trabajos de la Obra y estará autorizado para recibir órdenes  de  la Inspección de Obra, notificarse de órdenes  de servicio y darles cumplimiento. La firma  del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Comitente.
El Representante Técnico  deberá  firmar  la  declaración  mediante  la  cual  compromete  su participación en la Obra conforme con las reglas del arte y el oficio.
Las citaciones al Representante Técnico por parte  de  la  Inspección de Obra  se  harán con UN  (1)  día hábil de anticipación,  mediante  Orden  de  Servicio,  salvo  razones  de  urgencia  en  las  cuales  se lo podrá citar de inmediato por cualquier medio de comunicación.
La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos,  el  incumplimiento  de  las  órdenes  de servicio y/o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la aplicación de penalidades o a la remoción del  Representante  Técnico,  más  allá de las sanciones que pudieran corresponder al Contratista.
En caso de  producirse  el reemplazo  del  Representante  Técnico,  ya  sea  por decisión del Contratista o a pedido del Comitente, el Contratista deberá proponer un  reemplazante  dentro  de  los  DOS (2) días corridos de producida la vacante.
La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al profesional propuesto. En caso de rechazo, el Contratista deberá proponer otro profesional para el desempeño de tal función, conforme a las exigencias de la Documentación Contractual, a fin de obtener la plena conformidad del Comitente.
En relación con las tareas objeto del Contrato, el Representante Técnico  es  responsable  de  su correcta ejecución en cumplimiento  de  los  plazos  programados  para  dichas  actividades,  conforme lo establecido en la Documentación Contractual.
Toda justificación de inasistencia del  Representante  Técnico  se  hará  por  escrito  ante  la  Inspección de Obra, la cual podrá aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento como orden de  servicio.
Toda ausencia del Representante Técnico que no obedezca a razones justificadas, a juicio de la Inspección de Obra, dará  motivo a la aplicación de una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.
El Representante Técnico únicamente podrá  ausentarse  de  forma  temporaria  de  la  Obra  si cuenta con la autorización previa de la Inspección de Obra.
El Representante Técnico tendrá a su cargo, entre otras cuestiones:
1. El Replanteo de la Obra.
2. La organización de las actividades relativas a la Obra.
3. El control de la calidad de las prestaciones realizadas.
4. La administración de los pedidos de trabajos y reclamos.
5. La atención de las urgencias que puedan tener lugar.
6. La administración y el control de los subcontratistas técnicos y no técnicos.
7. La gestión del abastecimiento de insumos y repuestos.
8. El archivo de documentación técnica y su correspondiente actualización.
9. La operación de la información y el seguimiento general de la Obra.
10. La redacción de los informes de gestión necesarios.
11. Realizar la medición del avance de la Obra.
El Representante Técnico deberá presentar a la Inspección de Obra tanto la nómina de  personal admitido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo en forma previa  a la  firma  del Acta  de Inicio, como las altas y bajas que se produzcan, incluyendo el personal de subcontratistas.
El Contratista podrá delegar a representantes especialistas, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, el control y la dirección de trabajos especializados, manteniendo tanto el Representante Técnico como el Contratista, la responsabilidad directa por dichas tareas.
El Contratista es responsable del cumplimiento de todas las  normas  que  exijan  habilitaciones  especiales.
8.23 Jefe de Obra
En caso de  ausencia  temporaria  y  autorizada  del  Representante  Técnico  deberá  permanecer siempre en la Obra un técnico capacitado para su reemplazo temporario en las funciones  que  le compete, cuya categoría deberá ser aprobada por la Inspección de Obra, de forma tal que  no  se resienta la marcha de los trabajos, denominado Jefe de Obra.
8.24 Dirección de Obra
La Dirección de Obra será designada por el Comitente y posee,  entre  otras,  las siguientes funciones y facultades:
a) Firmar la Orden de Inicio y el Acta de Inicio.
b) Controlar que el Contratista y sus subcontratistas interpreten fielmente los planos y de la Documentación Contractual.
c) Aprobar o rechazar el Certificado de Obra presentado  por la Contratista y formular las observaciones que correspondan, notificando al Contratista.
d) Intervenir en las modificaciones de obra.
e) Suscribir el Acta de Entrega de inmuebles o sectores de inmuebles cuando corresponda.
f) Representar al Comitente ante el Contratista en la ejecución de la Obra para la  que  fue asignado.
g) Firmar el Acta de Recepción Provisoria Total o Parcial, ad referéndum de la aprobación mediante acto administrativo por el Rector de la Universidad.
h) Firmar las Actas de Fiscalización durante el período de garantía de la Obra.
i) Firmar, el Acta de Recepción Definitiva, ad referéndum de la aprobación mediante acto administrativo por el Rector de la Universidad.
8.25 Inspección de Obra
La Inspección de Obra será designada o contratada por el Comitente y posee, entre otras,  las siguientes funciones y facultades:
1) Representar al Comitente ante el Contratista en la ejecución de la Obra para la que fue asignado.
2) Elaborar el Acta de Inicio.
3) Emitir las órdenes de servicio que considere necesarias para la correcta  ejecución de  la Obra.
4) Intervenir en el replanteo de Obra, conforme se determine en el PCE.
5) Verificar la correcta provisión de materiales y equipos por parte del Contratista.
6) Verificar que el Contratista de cumplimiento a la normativa de ingreso y egreso a los inmuebles.
7) Notificarse de los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la Obra que fueran presentados por el Contratista por nota de pedido a través de los libros de obra.
8) Controlar el  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  referidas  a  marca  y  calidad de los materiales empleados por el Contratista.
9) Exigir la presentación de muestras cuando fuera necesaria.
10) Intimar al Contratista a cumplir  con  el  orden y la  limpieza  de  la  obra,  procurando  que los materiales y herramientas sean guardados en los depósitos destinados a tal fin.
11) Controlar que el Contratista mantenga la documentación en obra, los planos de obra y adicionales conforme se establezca en el PCE.
12) Informar periódicamente al Comitente el estado de avance, desarrollo  y  forma  de  ejecución de los trabajos realizados.
13) Rechazar o aprobar trabajos  y  materiales  y  ordenar  la  demolición  y  reconstrucción  de lo rechazado.
14) Controlar las Obras de demolición y  extracción  de  instalaciones,  demoliciones  estructurales y de albañilería, remoción de carpinterías  y otras instalaciones, de acuerdo con lo especificado en los pliegos respectivos y de acuerdo con las reglas del arte en la materia.
15) Solicitar al Contratista la entrega de la documentación técnica  que  se  encuentre  a  su  cargo.
16) Exigir la entrega de las pólizas de los  seguros  que  el  Contratista  deba  presentar  y  verificar su vigencia previa a la aprobación de los certificados.
17) Confeccionar las órdenes de servicio y los partes diarios.
18) Notificarse de las notas de pedido.
19) Intervenir en la medición de los avances de la Obra.
20) Realizar la medición de los avances de la Obra.
21) Informar a la Dirección de Obra cuando correspondiera aplicar multas al Contratista, de acuerdo con la Documentación Contractual y las normas vigentes.
22) Informar al  Comitente  aquellas  cuestiones  que  por  defectos  constructivos  u  otras  causas, pongan en peligro la integridad física del personal del Comitente, de  los  trabajadores de la firma Contratista, o de terceros.
8.26 Comunicaciones
Los libros de obra obligatorios, provistos por el contratista y que deberán estar en obra permanentemente serán:
Libro de actas y órdenes de servicio.
Libro de Notas de pedidos y reclamaciones del contratista. 
Libro diario.
Todos los libros que se lleven deberán permanecer en obra y cumplimentar los siguientes requisitos: Estarán formados por tres hojas móviles y una fija, por folio excepto el libro diario que tendrá una fija y una móvil, rubricados en su primer folio por la Dirección de Obra, el Inspector de Obra y el Representante Técnico, consignándose los siguientes datos: Individualización de la obra, lugar de emplazamiento, monto del contrato, plazo de ejecución, fecha de adjudicación y acto correspondiente, fecha de iniciación, nombre del contratista, datos de los integrantes de la conducción de obra. Los asientos se harán en todos los casos con lápiz tinta o similar en hoja original fija, usando carbónico de doble faz, con redacción precisa y clara en letras tipo imprenta a fin de evitar toda clase de dudas en su interpretación y alcance. No deberán contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no sean debidamente salvadas.
a) Observaciones de la Inspección de Obra Libro de Actas y Órdenes de Servicio. 
En las órdenes de servicio se asentarán las órdenes que el Comitente, la Dirección de Obra o la Inspección de Obra impartan al Contratista. También se anotarán los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, como toda otra novedad de importancia que se registre a lo largo de la ejecución del Contrato.
Toda orden de servicio, deberá ser firmada por el Representante Técnico dentro de los TRES (3) días siguientes al de la fecha del requerimiento de la Inspección de Obra. Su negativa o la falta de suscripción de la misma, lo 
hará pasible de la multa que se prevea en el PCE. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará. 
El comitente podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.
Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.
Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de CINCO (5) días, un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo el contratista no asentare los fundamentos de su observación.
Toda orden de servicio no observada en el plazo anteriormente indicado u observada sin fundamentos se considera aceptada y forma parte del Contrato, quedando el Contratista obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.
La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. Luego, el Contratista podrá recurrir la orden de servicio conforme los términos de la Ley Nº 19.549, de Procedimiento Administrativo y su Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 2017).
En caso de que el Contratista considerara que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato podrá impugnarla en forma fundada ante el Comitente por intermedio de la Inspección de Obra. 
Si la orden de servicio impugnada fuese reiterada por la Inspección de Obra el Contratista deberá cumplirla.
El Libro de Actas  y Órdenes de Servicio se considerará parte integrantes del Contrato.
b) Observaciones del Contratista. Libro de pedidos y reclamaciones del contratista. Libro de Parte diario. 
Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Inspector de Obra que aquel guardará en la obra.
Deberán ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) días de producido el hecho que las motive. El contratista deberá fundarlas debidamente con determinación de valores, especies, etc., en el plazo de TREINTA (30) días a partir de la presentación del reclamo y/u observación formulados.
En los partes diarios se asentarán diariamente:
• Número de personal ocupado: presentes y ausentes.
• Gremios que trabajan, con indicación del número de personal ocupado.
• Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.
• Trabajos realizados.
• Condiciones atmosféricas.
• Equipos en obra: características, cantidad y calidad.
• Cualquier otra cuestión atinente a la ejecución de la Obra.
8.27 Archivo fotográfico
El Contratista deberá llevar un registro fotográfico de todas las secuencias de los trabajos correspondientes a la Obra, y de aquellos que a juicio de la  Inspección  de  Obra  resulten  significativos.
8.28 Instrumental de medición
El Contratista facilitará a su cargo, a la Inspección  de  Obra,  mientras  durante  la  ejecución  de  la  Obra y hasta su recepción  definitiva,  todo  el  instrumental  necesario  para  el  replanteo,  mediciones de Obra, verificaciones  y/o  pruebas  estructurales, hidráulicas  o  las  que  ésta   estime  necesario realizar y que se solicite en el PCE.
8.29 Gastos, tasas y derechos
Todos los pagos correspondientes a gastos, tasas y derechos  derivados  de  la  ejecución  de  los trabajos que directa o indirectamente  demande  la  Obra  serán  abonados  por  el Contratista,  incluso los correspondientes al pago de agua de la construcción y otros afines.
En línea con lo establecido en el párrafo  anterior,  todo  trámite  y  servicio  en  sí  mismo correspondiente a derechos, aranceles y gastos causados por la instalación y provisión de energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista.
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SUBCONTRATISTAS
9.1 Subcontratación de trabajos
El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización previa, expresa mediante Nota de Pedido. La subcontratación no exime al Contratista de sus obligaciones con relación al Comitente.
Si durante la ejecución  de  la  Obra,  el  Comitente  considerase  que  un  Subcontratista  es incompetente para la ejecución del trabajo subcontratado, lo notificará al Contratista, quien  deberá tomar las medidas necesarias para la cancelación del respectivo subcontrato.
El PCE podrá requerir al Proponente una nómina  de  posibles  Subcontratistas,  especialmente  en obras de ingeniería que exijan especialización.
El Comitente podrá denegar la  autorización  a  la  subcontratación  sin  que  tal  negativa  otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.
9.2 Relaciones con otros Contratistas
El Contratista está  obligado a permitir la ejecución de trabajos, ajenos  a  su  Contrato,  que  el Comitente realice directamente o encomiende a terceros, y acatará las órdenes  que  imparta  la Inspección de Obra para evitar interferencias.
Estará igualmente obligado a integrar en forma apropiada su Obra a la de los demás Contratistas, ajustándose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones respectivos.
En caso de  desinteligencias  entre  los  distintos  Contratistas  o  Subcontratistas,  la  Dirección  de  Obra o la Inspección de Obra determinará el criterio a seguir en cada caso, el cual será  obligatorio  para todos los Contratistas y Subcontratistas.
En ese marco, si el Contratista experimentase demoras o  fuere  estorbado  en  sus  trabajos  por  hechos, faltas, negligencias o retrasos, deberá notificarlos a la Inspección  de  Obra  en  forma  inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.
La vigilancia general de la Obra quedará a cargo del Contratista  de  las  obras  principales.  Éste permitirá a los otros Contratistas el  uso  de  andamios,  escaleras,  montacargas,  etc.,  en  las condiciones y con el alcance que se establezcan en el PCE.
9.3 Trabajos defectuosos
El Contratista no podrá alegar  la  falta  parcial  o  total de  responsabilidad  por  la  mala  ejecución  de los trabajos o por las transgresiones a la Documentación Contractual de la Obra, amparándose en incumplimiento alguno por parte de los Subcontratistas, el personal propio o de los proveedores, o excusándose en el retardo en la entrega de detalles y  planos  o  en la  comprobación  de  errores  o fallas, por parte de la Inspección de Obra.
Todo trabajo que resulte defectuoso debido al empleo de materiales en  mal  estado  o  de  calidad inferior a la establecida en la Documentación Contractual, o a una deficiente mano de obra, o  al  descuido o improvisación o falta de conocimientos técnicos del Contratista y de sus empleados o dependientes o Subcontratistas  (según  sea  el tipo  de  trabajo  o  tarea)  será  deshecho  y reconstruido o vuelto a ejecutar por el Contratista a su exclusiva cuenta y cargo, después  de la primera intimación efectuada por la Inspección de Obra y en el plazo que la misma fije.
En cualquiera de los supuestos enunciados precedentemente, el trabajo será considerado como no ejecutado y el Contratista será pasible de las penalidades que corresponda.
El hecho de que la Inspección de Obra no haya formulado en su oportunidad las observaciones pertinentes por trabajo  defectuoso o empleo de materiales de  calidad  inferior  de  ningún  modo implicará la aceptación de los mismos. La Inspección de  Obra,  en  cualquier  momento  en  que  el hecho se evidencie y hasta la Recepción Definitiva, podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición, reemplazo o nueva ejecución, siendo los gastos que se originen por cuenta y cargo del Contratista.
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PERSONAL
10.1 Personal del Contratista
El Contratista es responsable por los hechos de sus dependientes, debiendo reemplazar en forma inmediata al personal, incluido el jerárquico que, a juicio de la Inspección  de  Obra,  tuviere  una conducta inapropiada en la Obra.
Asimismo, la Inspección de Obra podrá solicitar el cambio  o  remoción del  personal  que  no  considere idóneo para la realización de las tareas encomendadas y podrá también solicitar que se incremente la cantidad de personal en Obra o que  se  extienda  el  horario  de  trabajo   si  lo  considerara necesario para el cumplimiento adecuado del plan de  trabajos  y del plazo  de  Obra, sin que el Contratista pueda exigir compensación alguna.
El personal del Contratista utilizará  vestimenta  adecuada,  de  acuerdo  a  las  normas  vigentes  de higiene y seguridad en el trabajo, no pudiendo permanecer en Obra el personal que  no  cumpla  con  este requisito.
El comportamiento del personal  del Contratista deberá ser correcto  y  no  se  permitirá  la permanencia en Obra de personas que hubieran  consumido  alcohol,  drogas   o  cualquier  otra  sustancia que pudiese alterar su conducta.
A esos efectos, el Contratista deberá  adoptar  las  medidas  necesarias para mantener  la  disciplina  de la Obra, a las que deberá ajustarse todo el personal que trabaje en la Obra, tenga o no relación de dependencia con el Contratista.
Aun cuando la disciplina de la Obra corresponde  al  Contratista,  la  Inspección  de  Obra  podrá ordenar a éste el retiro de la Obra de todo personal que, por ineptitud, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los trabajos y la Obra.
La orden de la Inspección de Obra en ese sentido implicará  solamente  el retiro  del personal de la  Obra,  siendo  responsabilidad  exclusiva del Contratista las acciones que se siguieran a partir de esta situación, no asumiendo el Comitente responsabilidad alguna por reclamos posteriores del personal afectado o del Contratista.
Estas órdenes serán apelables ante el Comitente, cuya resolución deberá acatarse inmediatamente.
10.2 Horario de los trabajos
El Contratista dejará constancia del horario en que se desarrollarán las tareas en Obra. Si deseare modificar dicho horario, deberá solicitarlo  a  la  Inspección  de  Obra,  exponiendo  las  razones  y  demás argumentos que crea convenientes.
El Comitente podrá o no acceder a tal requerimiento, comunicando al Contratista su decisión por intermedio 
de la Inspección de Obra. En caso de acceder al requerimiento formulado  por  el  Contratista, el nuevo horario de trabajo deberá quedar asentado.
Si el Contratista considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo de obra, que su personal trabaje horas extraordinarias, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo se considerarán incluidos en los Precios Básicos y el Contratista no podrá exigir compensación alguna.
El PCE podrá disponer que los trabajos  también se realicen en horario nocturno, en cuyo  caso  el  lugar de la Obra deberá estar suficientemente iluminado para  seguridad  del  personal  y  buena  ejecución de aquellos. En todos los casos, se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche están incluidos en los Precios Básicos y el Contratista no podrá exigir compensación alguna.
Toda excepción al régimen común de trabajo  (prolongación  de  jornada  normal,  trabajos  nocturnos, en días domingo o festivos, trabajo  continuado o por  equipo)  deberá  ser  autorizado  por  la  Inspección de Obra. En todos los casos se considerará que  estos  gastos  están  incluidos  en  los Precios Básicos, por lo que el Contratista no podrá exigir compensación alguna.
10.3 Pago del personal
El Contratista deberá mantener al día el pago de  las  remuneraciones  y cargas  sociales  del personal que emplee en la ejecución de los trabajos de la Obra y será  el  único  responsable  por  el  cumplimiento de dichos conceptos y de todo otro costo que se derive de la relación  de  empleo, debiendo dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la legislación vigente en la materia.
El Contratista estará obligado a presentar a la Inspección de Obra mensualmente los comprobantes correspondientes al cumplimiento de las obligaciones laborales  y  de  la  seguridad  social  del mencionado personal. El incumplimiento de estas obligaciones autoriza  al  Comitente  a  retener  los pagos de los  trabajos  certificados,  hasta  tanto  acredite  haber   regularizado  las  obligaciones pendientes con su personal.
El Contratista deberá exhibir la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las  leyes  previsionales  cuando  lo  solicite  la Inspección de Obra.
El Contratista será exclusivo responsable de  cualquier  accidente  que  ocurra  al personal  afectado  a los trabajos de  la  Obra,  correspondiéndole  en  consecuencia  el  cumplimiento  de  las  obligaciones que 
establecen las Leyes Nros. 24.028, 26.773, 22.250, 19.587 y toda otra aplicable durante  la vigencia del Contrato.
De manera especial deberá el Contratista:
1. Cumplir con las leyes de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ley N° 19.587) y de Riesgos del Trabajo (Ley Nº 24.557), y con su normativa complementaria, reglamentaria y modificatoria.
2. Presentar el contrato vigente con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
3. Presentar la póliza correspondiente a los seguros de vehículos y equipos afectados al Contrato.
4. Presentar constancia de comunicación fehaciente a la ART del inicio de las tareas.
5. Presentar copia del Programa de Seguridad presentado por la empresa y aprobado por la ART. 
6. Presentar mensualmente, la nómina de personal con los certificados de la ART correspondiente.
10.4 Indemnidad
El Contratista se obliga a mantener  al  Comitente  plenamente  indemne  y  libre  de  toda  responsabilidad por incumplimiento de las normas laborales,  previsionales,  sindicales,  pago  de salarios y/o cargas sociales, seguros, que correspondan  al personal  que el Contratista o los Subcontratistas afectan a la Obra.
En caso de comprobarse  que el Contratista mantiene deudas por incumplimiento de aportes o contribuciones  previsionales,  obligaciones  laborales  o   sindicales,   el  Comitente   podrá  retener   de los certificados de  Obra  las  sumas  necesarias  para  satisfacer  dichas  obligaciones  y/o  para compensar cualquier monto que fuese abonado  por  el  Comitente  a  cualquier  empleado  del Contratista o de Subcontratista que hubiere demandado judicialmente al Comitente.
Igual derecho  de retención podrá ejercer el Comitente en caso de comprobarse  deudas  del  Contratista con sus proveedores y hasta las sumas pendientes de pago al mismo.
11 
MATERIALES Y EQUIPOS
11.1 Ingreso de Materiales y equipos
El Contratista no podrá ingresar ni  retirar  a  la  Obra  materiales,  máquinas  e implementos  de trabajo sin autorización de la Inspección de Obra. Todos los equipos y materiales que se ingresen deberán afectarse exclusivamente a las necesidades propias de la Obra.
La conformidad que se  hubiere  otorgado  a  los  materiales  y  equipos  propuestos  por  el Contratista en su Oferta, no implica responsabilidad alguna para el Comitente en el caso en que debieran ser aumentados, modificados o cambiados, total o parcialmente,  antes  o  durante  la  ejecución  del  Contrato para cumplir con el Plan de  Trabajos.  Cualquier  cambio  que  resulte  necesario  realizar para satisfacer los requerimientos del Contrato será a exclusivo cargo del Contratista.
11.2 Calidad de los materiales y trabajos
La Inspección de Obra podrá requerir la verificación de la calidad de los materiales en cualquier  momento del desarrollo de la Obra para lo cual podrá solicitar muestras.
En el caso de materiales cuya calidad no pudiese ser verificada en  Obra,  el  Contratista  enviará muestras al laboratorio que le indique la Inspección de Obra. Los gastos  de  provisión,  extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista.
La Inspección de Obra comunicará al Contratista la correspondiente aceptación o rechazo de los materiales, en función de los resultados de las  pruebas  realizadas,  dentro  de  los  CINCO  (5)  días para los materiales que se verifiquen en la Obra y de DIEZ (10) días en el caso de materiales  que  deban ser estudiados en laboratorio, salvo que el PET pertinente estableciere otros plazos.
Los materiales rechazados serán retirados de la Obra por el Contratista dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas de notificado, debiéndose indicar el lugar de depósito. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección  de  Obra  podrá  hacerlos  retirar,  y  serán  por cuenta de aquel los gastos que se originen, no responsabilizándose el Comitente por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista.
Si los materiales se ajustaran a la Documentación Contractual, los gastos de las pruebas o ensayos estarán a cargo del Comitente.
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.
Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo.
El Contratista es responsable  de  cualquier  reclamo  o  denuncia  que  pudieren originar  la  provisión  o el uso indebido de materiales patentados.
Además de la aprobación inicial de los materiales a emplear, la Inspección de Obra extraerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que  alguna  partida  de  material  no  reuniera las condiciones previstas en el PET, procederá a su inmediato rechazo.
11.3 Perjuicio por incendio
El Contratista deberá extremar todas  aquellas  medidas  de  precaución  necesarias  para  evitar incendios en la Obra  durante  el período  de ejecución y de conservación de la  Obra, debiendo  a tal  fin disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de los trabajos a desarrollarse.
Además, deberá identificar un responsable del manejo de equipos e  instalaciones  de  extinción  de fuego, y en caso de ser necesario, dar aviso con celeridad a  la  autoridad local  competente  colaborando con la misma en el informe, la prevención y la eliminación de los incendios.
En caso de producirse un incendio, el mismo será  responsabilidad  exclusiva  del  Contratista,  y  correrán por su exclusiva cuenta tanto los perjuicios ocasionados como aquellos que pudieran ocasionársele al Comitente o a terceros.
12 
SEGUROS
12.1 Generalidades
El Contratista deberá contratar, previo al inicio de los trabajos, los seguros que se  detallan  en el presente artículo, y/o los que se establezcan en el PCE y deberá  acreditar  su  constitución  y  su vigencia durante todo el período contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y de los comprobantes de  pago  del  premio,  debiendo  renovarse  con  CUARENTA  Y OCHO (48) horas de anticipación antes de su 
vencimiento.
La vigencia de las coberturas debe acreditarse cada vez que  lo  solicite  la  Inspección  de  Obra  o como mínimo DOS (2) veces por año o cada vez que se modifique y/o cambie de  compañía aseguradora, previa 
autorización del Comitente.
El Contratista  es  el  único  y exclusivo  responsable  de  los  perjuicios  que  ocasionare  al Comitente  o a terceros la falta de cobertura de los seguros por los siniestros que pudieran  producirse. Asimismo, el Contratista deberá mantener indemne al Comitente respecto de cualquier reclamo de terceros que pudiera ocasionarse con motivo de  la  ejecución  de  la  Obra  por  riesgos  cubiertos  por los seguros a su cargo.
El Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras.
La falta de contratación de los seguros estipulados o su extinción por falta de pago o cualquier  otra causal  que  impidiera  su  ejecución,  no  eximirá  al  Contratista  de  la  totalidad  de  las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explícita o implícitamente por la ejecución de la Obra,  sin  que  la  eventual  falta  de  intimación  previa  o  requerimiento  de cumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepción.
El Comitente no reconocerá intereses por pago fuera de término de los certificados ante la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente expuestos.
El Contratista deberá contratar los siguientes seguros:
12.2 Seguro de Riesgos del Trabajo
Este seguro debe cubrir  a  la  totalidad  del personal en relación de dependencia.  Junto  con la  póliza,  se deberán presentar los certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle  el siguiente texto:
“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra el Estado Nacional, el Comitente, sus funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley N° 24.557, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea  obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por acciones del 
trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.”
12.3 Seguro de Accidentes Personales
Este seguro cubrirá al personal que no esté en relación de dependencia con el Contratista  y que  se utilice en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras dependencias  integradas  a la Obra.
Asimismo, el personal permanente y/o  eventual  de  la  Inspección de Obra deberá ser asegurado  por  el Contratista contra accidentes personales.
Las pólizas serán individuales  y  transferibles  y  deberán  cumplir los  riesgos  de  incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.
Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no  imputables  al Comitente  o  al Estado  Nacional,  que demande el seguro para el personal de la Inspección de Obra.
Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas correspondientes que den cobertura a los nuevos agentes incorporados a  la  Inspección  de  Obra, dentro de los TRES (3) días de la fecha en que se lo notifique del cambio.
El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes del Comitente dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente  a  UN  DECIMO  POR  MIL  (0,01)  del monto total del contrato.
Las sumas a asegurar se fijarán en el PCE.
Se deberá acompañar junto con la póliza,  certificados  de  cobertura  de  los  trabajadores,  en  los cuales se detalle el siguiente texto:
“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra el Estado Nacional, el Comitente, sus funcionarios y/o empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por acciones 
ocurridas o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo”.
12.4 Seguro todo riesgo de Contratistas de construcción
Este seguro debe amparar los riesgos inherentes a la  Obra asegurando  toda pérdida  o daño  a los  bienes asegurados por cualquier causa  y  por  el monto  que  fije  el PCE.  En  tal sentido,  se  detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la cobertura:
1.- Incendio, rayo y explosión.
2.- Terremoto, maremoto, temblor o erupción volcánica.
3.- Ciclón, huracán, tempestad, granizo, inundación, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o deslizamiento del terreno, etc.
4.- Caída de aviones o partes de ellos. 5.- Robo.
6.- Derrumbes, caídas de objetos,  fracturas, fisuras,  roturas,  desmoronamiento  de  la  obra  y/o equipos y otros daños análogos, típicos de la construcción.
7.- Huelga
8.- Período de mantenimiento
9.- Campamento y construcciones temporarias. 10.- Remoción de escombros.
11.- Error de diseño/falla de materiales
12.- Gastos adicionales por horas extras y de aceleración. 13.- Responsabilidad Civil:
14.- Daño ambiental, en caso de corresponder.
La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o maquinarias y equipos viales afectados  a los servicios  contratados  y/o  los  que  provoquen  o involucren a la carga transportada, así como aquellos que sean  ocasionados  por  el personal  a  su cargo y/o subcontratado.
También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos como consecuencia de cualquier accidente que se produzca por la ejecución de los trabajos.
Formarán parte de esta  cobertura  los  eventuales  accidentes  que  se  produzcan  como  consecuencia de  conexiones  eléctricas  provisorias  o  definitivas  defectuosas,  zanjas  abiertas  (con  o  sin protección), solados (pavimentos y/o veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia del desarrollo de la prestación contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc.
En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños  provocados,  la  diferencia  resultante será asumida por el Contratista.
Las pólizas deberán contener:
1.- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del Comitente;
2.- Una cláusula  por  medio  de  la  cual  el Contratista  se  compromete  a  comunicar  fehacientemente  al Comitente a través del Inspector de Obra con TREINTA (30)  días  de  anticipación  cualquier cambio en las condiciones de la póliza, o de la cancelación o  vencimiento  de  la  misma  o  de reducciones en los montos de las coberturas.
La vigencia de la cobertura comenzará desde el inicio de la  Obra  o  el  envío  de  los  primeros materiales y finalizará con la fecha de recepción provisoria total de la Obra.
12.5.
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual
Este seguro se deberá contratar por el monto que se establezca en el PCE, a su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste  cubierto por toda pérdida y/o  reclamo  por  lesiones,  daños   y perjuicios causados  a  cualquier  persona  y/o  bienes  de  cualquier  clase,  que  puedan  producirse como consecuencia de la ejecución y mantenimiento de la Obra;  y  por  todo  reclamo  judicial  y gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello.
13 
CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS
13.1 Medición de los trabajos
Los trabajos se medirán y certificarán mensualmente por mes calendario. La medición y certificación de los trabajos no implica conformidad con los mismos, la que se otorgará mediante la recepción provisoria y la recepción definitiva.
Se entenderá por trabajos ejecutados, a los fines de la medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la Obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en la Documentación Contractual. Al finalizar el período a certificar, el Representante Técnico y el Inspector de Obra establecerán el avance registrado en el período para cada uno de los ítems de la Obra a través del acta de medición.
Una vez realizada la medición en la Obra, el Inspector de Obra confeccionará la planilla con los valores medidos y las constancias fotográficas. El Contratista podrá firmar conforme o proponer modificaciones que la Inspección de Obra podrá aceptar o no. 
Cuando el Contratista no se encontrara presente al momento de la medición o estuviera disconforme con el resultado de aquella, el acta de medición deberá confeccionarse con el criterio sustentado por la Inspección de Obra.
El Contratista podrá formular las reservas y reclamos que considere mediante nota de pedido, en el plazo de DOS (2) días. Las reservas deben ser claras y precisas. Vencido dicho plazo, el Contratista no podrá efectuar reclamación ulterior. Si la Inspección de Obra insistiera con los términos de la medición se generará el acta de medición.
La falta de conformidad referida a trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o por otras causas, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberá ser formulada en la primera oportunidad en que tales obras se midan. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad mencionada.
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el Comitente considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista.
El Contratista podrá formular las reservas y reclamos que considere mediante Nota de Pedido.
13.2 Elaboración de los certificados
Con los datos del acta de medición, se realizará el certificado de medición, el cual estará conformado con esos datos y los correspondientes a los descuentos por anticipo financiero, Fondo de Reparo y cualquier otra deducción, en caso de corresponder.
El acta de medición servirá de base para la confección del certificado  de  obra  en  el  que  se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y Presupuesto aprobados.
El Certificado de Obra se deberá  confeccionar  con  el  criterio  sustentado  por  la  Inspección  de Obra, aún en caso de disconformidad  del Contratista  con el resultado  de las  mediciones  y del acta  de medición, sin perjuicio de las rectificaciones posteriores que pudieran corresponder.
Cada Certificado de Obra deberá ser acumulativo, es decir que comprenderá la  totalidad  de  los trabajos ejecutados desde el comienzo de la Obra hasta la fecha de la  última  medición  y su valor  parcial estará dado por su excedente sobre el total del Certificado que le antecede.
Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago  a  cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la  medición  y  liquidación  final  y  éstas sean aprobadas por la Dirección de Obra.
En forma previa o  concomitante  a  la  presentación  de  los  certificados  el Contratista  debe entregar a la Inspección de Obra una copia  del  comprobante  de  pago  correspondiente  al último  vencimiento  del impuesto a los  Ingresos  Brutos  y  de  los  aportes  previsionales  y sindicales  del personal afectado a la Obra y la constancia de pago de los seguros. La falta de entrega de  cualquiera  de  los  comprobantes mencionados o su adulteración impedirá el pago del certificado correspondiente.
13.3 Respaldo fotográfico del Certificado de Obra
El contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, un relevamiento fotográfico demostrativo del avance de Obra y de los trabajos realizados en soporte impreso y digital. El mismo tendrá identificado cada imagen en correspondencia con cada ítem certificado. La totalidad de las imágenes anexas serán tomadas en el momento de la medición con instrumental apropiado que permita su correcta lectura e impresión en papel. A tales fines, el tamaño mínimo de la imagen deberá ser a color, de 10x15cm y con una resolución mínima de 300 DPI.
No se aprobarán los  Certificados  de Obra si no  se hubieren aportado las fotografías correspondientes al período que se certifica.
La Inspección de Obra podrá solicitar al Contratista tomas fotográficas adicionales para  registrar  detalles de la Obra, las que serán por su cuenta y cargo.
13.4 Retenciones sobre los Certificados de Obra
De cada certificado de Obra se efectuarán las retenciones establecidas en las normas de la  AFIP vigentes al momento de su emisión y pago.
13.5 Fondo de Reparos
Del importe total de cada certificado se retendrá el CINCO POR CIENTO (5%), en concepto de Fondo de Reparos, el que quedará en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones por vicios o defectos ocultos que surgieran luego de la recepción provisoria y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado. La retención del Fondo de Reparos se realizará por el total del certificado sin el descuento del anticipo financiero.
El Fondo de Reparos se mantendrá hasta la recepción definitiva de la Obra.
En ningún caso, se pagarán intereses por las retenciones realizadas por este concepto.
El Comitente podrá deducir de los Certificados de Obra las sumas que,  por  cualquier  motivo,  le  adeude el Contratista en relación con la Obra. En caso  de  ser  afectado  el Fondo  de  Reparos  al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del Contrato.
El Contratista podrá sustituir el Fondo de Reparos mediante una Póliza de Caución, en la forma prevista en el presente Pliego.
El Comitente tendrá derecho a ejecutar esta garantía no sólo en el caso de que el Fondo  de Reparo deba ser aplicado al resarcimiento de  los  perjuicios  derivados  de  vicios  o  defectos  en la  ejecución de los trabajos, sino también  cuando  se rescinda  el Contrato  por culpa  del Contratista a los efectos de la retención prevista en el artículo 51, inciso c) de la  Ley Nº 13.064,  o  cuando  de la  liquidación final de los trabajos resulte un saldo deudor en contra de aquel. Hecho efectivo su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que  el  Comitente  tuviera  con  el  Contratista,  así  como  a  cubrir los cargos que correspondan al Contratista.
13.6 Aprobación de los certificados
Los certificados deben ser aprobados por la Dirección de Obra dentro del plazo de DIEZ (10) días desde su recepción y luego firmado por el Representante Técnico.
13.7 Requisitos de las facturas
Emitido el certificado de obra, el Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.
13.8 Retenciones sobre los pagos
Al liquidarse la suma que  debe  pagarse  en función  de los  certificados  aprobados se podrán deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar el Contratista al Comitente.
Cuando corresponda el pago de intereses, los  mismos  se  determinarán  sobre  la  suma  líquida  a  pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje  la  liquidación  del  certificado  y previa deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas y todo otro concepto que se adeuda el Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectuara con arreglo a la Documentación Contractual.
13.9 Moneda de pago
Los pagos se efectuarán en la moneda de curso legal.
13.10 Plazo de pago de los certificados
El Contratista deberá presentar el certificado debidamente firmado por su representante Técnico y por la Inspección con las correspondientes fojas de medición en la Mesa de Entradas de la oficina del Comitente para su trámite de aprobación y pago.
El pago de cada certificado se efectuará dentro de los TREINTA (30) días corridos contados desde su presentación, en las condiciones indicadas en el párrafo precedente.
Junto con el certificado de obra, el contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.
Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.
Dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la fecha de presentación del certificado firmado por parte de la Contratista, el Comitente deberá aprobar el mismo. Si dentro de este último plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento de la presentación del certificado corregido. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer párrafo del presente, por causa no imputable al contratista, será de aplicación lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Obra Pública N° 13.064. 
14 
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
Será de aplicación a los contratos que se celebren en el marco de lo previsto en el presente PCG, el mecanismo que prevé el Régimen de Redeterminación de Precios establecido por el Decreto N° 691/16 o el que en el futuro lo reemplace, sus normas complementarias y aclaratorias.
15 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
15.1 Alteraciones del contrato
La autoridad competente que haya adjudicado el procedimiento podrá disponer modificaciones al Contrato, en los términos de la Ley N°13.064 de Obras Públicas y sus modificatorias y complementarias.
Las  modificaciones  cuantitativas  o  cualitativas  del  Contrato  motivadas  por  alteraciones  del proyecto, errores del cómputo o presupuesto realizados  por  el  Comitente,  por  dificultades materiales imprevistas o la aprobación de los Proyectos que produzcan aumentos o reducciones  de costos o trabajos contratados, o por otras causas justificadas podrán ser dispuestas  en  forma  unilateral por la autoridad competente o por acuerdo de partes.
El Contratista no tendrá derecho a reclamo ni indemnización alguna por las modificaciones de las condiciones contractuales, basadas en error u omisión de su parte, como así tampoco por  los  beneficios que hubiera dejado de percibir por los trabajos suprimidos
15.2 Alteraciones que no superen el VEINTE POR CIENTO (20 %) del monto contractual
Las modificaciones dispuestas unilateralmente por la autoridad competente serán de cumplimiento obligatorio para el Contratista siempre que el balance de economías y demasías que produzcan  no supere el VEINTE 
POR CIENTO (20 %) en más o en menos, del monto total del Contrato.
15.3 Alteraciones que superen el VEINTE POR CIENTO (20 %) del monto contractual
Las modificaciones cuyo balance de economías y demasías supere el VEINTE POR CIENTO (20
%), del monto total del Contrato no serán obligatorias para el Contratista, pero podrán realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del  Contratista a  su  derecho  a  rescindir  el  contrato prevista en el inciso a) del artículo 53 de la Ley N° 13.064.
Para el cálculo de este porcentaje se tendrá en cuenta el porcentaje  acumulado  del resultado  del balance de economías  y demasías de  cada  una  de  las  modificaciones  realizadas  con anterioridad a la modificación que se aprueba.
El Comitente podrá optar por ejecutar directamente o por terceros  las  demasías  o  trabajos  adicionales cuya ejecución no fuese aceptada por el Contratista.
15.4 Liquidación de demasías
Cuando se aumenten las cantidades previstas para un ítem, el Comitente abonará al Contratista los importes que correspondan con los valores previstos en el Contrato para cada ítem o en la última redeterminación de precios aprobada.
Si la cantidad en que se incrementara el ítem superara en más de un VEINTE POR CIENTO (20%) la cantidad prevista en el contrato,  se  podrán fijar  nuevos  precios  de  común  acuerdo  entre  las partes por las  cantidades  que  excedieren  el VEINTE  POR CIENTO  (20%) de la  prevista  para el ítem en el contrato.
15.5 Liquidación de economías
Solamente podrán reducirse los ítems cuyo avance de ejecución no haya alcanzado el CIEN POR CIENTO (100 %). No podrá reducirse una cantidad que represente un porcentaje mayor que el porcentaje faltante de ejecutar  del  ítem  ni  modificarse  precios  por  las  cantidades  ejecutadas  según la última acta de medición.
Si la cantidad en que se disminuyera un ítem superara el VEINTE POR CIENTO (20%) de la cantidad prevista en el contrato, se podrán fijar nuevos  precios  de  común  acuerdo  entre  las  partes por todo el ítem disminuido, 
con la salvedad establecida en el párrafo precedente.
Cuando se disminuyeran  las  cantidades  previstas  para  un  ítem  o  se  suprimiese  un  ítem  completo, el Contratista no tendrá derecho a lucro cesante por los trabajos suprimidos.
15.6 Ítem Nuevo
En el caso de creación de un nuevo ítem,  las  partes  convendrán los  precios a aplicar, por analogía  con los precios contractuales a valores originales de Contrato  o  de  la  última  redeterminación  de precios aprobada.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el  Comitente  podrá  disponer  que  los  trabajos  de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello otorgue al Contratista derecho a indemnización alguna.
15.7 Precios nuevos
En todos los casos en que  se  fijen  precios  nuevos,  incluyendo  la  incorporación de nuevos ítems, la Contratista propondrá una planilla con precios unitarios nuevos con sus análisis de precios asociados. El Comitente evaluará dichos precios y solicitará las correcciones que crea pertinente. En el caso de que la Contratista demore un total de CINCO (5) días, el Comitente podrá fijar los valores que considere adecuados por analogía con los del Contrato, a fin de no demorar la ejecución de la obra y el trámite administrativo que implique la modificación del contrato. Asimismo, el Comitente podrá exigir al contratista que ejecute  los trabajos con estos valores, sin perjuicio  del  derecho   de  éste   de  formular  los  reclamos  que considere que corresponden, los que podrán ser resueltos hasta la liquidación final del Contrato.
Se entiende  que  existe  analogía  con  los  precios  contractuales  cuando,  para  la  fijación  de  los nuevos precios, se tengan en consideración los precios unitarios  de  los  insumos previstos en  los análisis de precios para materiales, mano de obra y otros.
En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendrán los mismos porcentajes de gastos generales e indirectos, gastos financieros y beneficio establecidos en el Contrato original.
El derecho de las partes a la fijación de un precio nuevo para uno  o  más  ítems  previstos  en  el Contrato o para ítems nuevos, debe ser ejercido de buena fe, en el marco  de  lo  previsto  en  los artículos 9° y 10 del Código  Civil  y Comercial  de  la  Nación,  no  amparándose  el ejercicio  abusivo de derechos. En ningún 
caso la  fijación  de  precios  nuevos  podrá  justificar  la  propuesta  o aceptación de cualquier forma de sobreprecios.
15.8 Procedimiento para ordenar modificaciones contractuales
Las modificaciones contractuales se tramitarán mediante expediente, no reconociéndose ningún trabajo adicional que no esté previamente aprobado por la autoridad competente.
15.9 Modificaciones de plazos
Si como consecuencia  de  las  modificaciones  contractuales  dispuestas  resultara  necesario  modificar los plazos secuenciales o finales de las Obras, el acto que las apruebe incluirá las respectivas adecuaciones de plazos y del Plan de Trabajos e Inversiones.
15.10 Modificación de las garantías
Siempre que se  produzcan  modificaciones  del  monto  contractual  en  más  o  en  menos,  el Contratista deberá ampliar o reducir, según corresponda en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento o reducción, las garantías del Contrato.
15.11 Trabajos ejecutados con materiales  de mayor valor o sin la  conformidad del Comitente
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los previstos en la Documentación Contractual ya sea por su naturaleza,  calidad  o  procedencia,  serán computados  al Contratista  como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados.
Los trabajos no ejecutados  de  conformidad  con las órdenes de servicio comunicadas al Contratista, o que no respondiesen al PET,  podrán ser rechazados,  aunque  fuesen de mayor  valor  que los estipulados, y en este caso, la Inspección  de  Obra  podrá  ordenar  su  demolición  y reconstrucción de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.
16 
PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo de ejecución de la Obra será fijado  por  el PCE  y comenzará  a computarse  a partir  de la firma del Acta de Inicio.
Se considerará finalizada la Obra en la fecha en que el Contratista comunique al Comitente que ha terminado la Obra y que la misma se encuentra en condiciones  de  ser  recibida  provisionalmente, siempre y cuando la Inspección de Obra y la Dirección de Obra verifiquen que las Obras fueron correctamente ejecutadas y se encuentran en condiciones de ser recibidas, de lo que se  dejará constancia en el acta de recepción provisional.
16.1 Incumplimiento del plazo total
Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y las  prórrogas  que  se otorgaran, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hará pasible de una multa que será calculada en la forma que se establezca en el PCE.
16.2 Incumplimiento de plazos parciales o secuenciales
El Comitente podrá exigir  al Contratista el aumento  de  su actividad  cada  vez  que  la  inversión  real en Obra se encuentre por debajo de la prevista en la curva de inversiones vigente.
Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al VEINTE POR CIENTO (20 %) en la ejecución del plan de trabajos y curva de  inversiones,  incurrirá  en mora  parcial  y de  no  regularizar los trabajos en el plazo que se le  fije,  previa  intimación,  se  hará  pasible  de  la  imposición  de  la  multa, conforme lo prevea el PCE.
También incurrirá en mora parcial en caso de que el  Contratista  incumpliera  los  plazos  parciales que se hubieran establecido  para  realizar  determinados  trabajos  o  concluir  determinadas  etapas  de la Obra, siendo pasible a la aplicación de la multa que se establece en el PCE.
16.3 Ampliaciones del plazo para la ejecución de la Obra
La obra debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, parciales y finales fijados en la Documentación Contractual y conforme las ampliaciones de plazo que se hubieran aprobado por autoridad competente y de acuerdo con el Plan de Trabajos vigente.
Al plazo  contractual  sólo  se  le  podrán  agregar  las  ampliaciones  de  plazo  debidamente  justificadas y aprobadas por el Comitente.
16.4 Causales para el otorgamiento de prórrogas
Serán causales para el otorgamiento de prórrogas o ampliaciones de plazos:
1. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la  ejecución  de  éstos  determine  un incremento del plazo total contractual.
2. Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de Documentación Contractual, instrucciones, materiales, terrenos u  otros  elementos  necesarios  para  la  iniciación  o prosecución de las Obras y que contractualmente deban ser previstos por éste,  siempre  y cuando ello impida ejecutar la Obra.
3. Mora en el pago de certificados, cuando el valor impago total de los mismos superare el QUINCE POR CIENTO (15 %) del monto actualizado del contrato  y la  mora  de ese monto  se prolongara por más de NOVENTA (90) días.
4. Caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por  tales  los  previstos  en  el  artículo  39  de  la Ley Nº 13.064.
5. Dificultades fehacientemente  demostradas  para  conseguir  mano  de  obra,  materiales,  transporte u otros elementos  que  impidan  el normal desarrollo  de  las  obras  e  incidan  sobre el plazo de ejecución.
6. Demoras imputables fehacientemente a otros contratistas del Comitente, si los hubiese, que interfieran en la ejecución de la Obra.
7. Conflictos gremiales de carácter general que impidiesen la ejecución de las Obras.
8. Siniestros que impidiesen ejecución de las Obras.
9. Toda otra circunstancia que a juicio del Comitente justifique el otorgamiento de prórrogas.
16.5 Lluvias
Los días de lluvia no serán causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que superaran el promedio previsto para cada mes del año por el Servicio Meteorológico Nacional o los días considerados normales en el PCE. Tampoco será considerado causal de ampliación de plazos cuando las obras se ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran la ejecución de los trabajos o el avance de Obra, circunstancia que será informada por la Inspección de Obra.
A los fines de la ampliación del plazo de ejecución de obra por días de lluvia, se considerará un "día de lluvia" cuando las precipitaciones superen los 4mm diarios y un "día de consecuencia" siempre que superen los 9mm diarios. Desde el inicio de la obra hasta su finalización, los días de lluvia serán considerados no laborables al 
CIEN POR CIENTO (100%) siempre y cuando hayan ocurrido durante la ejecución de la obra previa al cierre del Edificio. En las etapas sucesivas a las correspondientes al cierre del Edificio, o bien, en aquellas obras a ejecutarse en interiores, los días de lluvia serán considerados no laborables al CINCUENTA POR CIENTO (50%), salvo que se demostrare en forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con lo previsto o que no fue posible realizar ningún otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento de la Inspección de obra en forma inmediata mediante nota de pedido, quien verificará la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de avanzar en la ejecución de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta en el Libro de Actas y Ordenes de Servicio. A tal fin, la Contratista deberá presentar mensualmente mediante el libro de Pedido y reclamaciones del contratista un informe mensual con el cálculo de la superación de la cantidad de días normales de lluvia, en base a la información que brinda del Servicio Meteorológico Nacional. 
Siempre que existan días de lluvia que modifiquen el plan de trabajos de la obra, este deberá ser readecuado oportunamente por la contratista, aprobado por la Inspección de Obra y comunicado a la Dirección de Obra.
16.6 Denuncia de hechos que impiden la ejecución de la Obra
Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la ejecución de la Obra, incluyendo los enumerados en el artículo 39 de la Ley N° 13.064, deberán ser puestos en conocimiento de la Inspección de Obra dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de su acaecimiento a través del Libro de Nota de Pedidos, aportando la documentación que los acredite.
Su falta de comunicación en la forma indicada impedirá que sean alegados posteriormente para fundamentar cualquier reclamación.
16.7 Plazo y requisitos para solicitar ampliaciones de plazos
Las solicitudes de prórrogas o ampliaciones de plazo deberán efectuarse a través del Libro de Nota de Pedidos, dentro de los DIEZ (10) días corridos de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva.
El Contratista deberá fundar su solicitud indicando la causal que  la  sustente,  precisar  su  influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los ítems o partidas  afectadas  y efectuar  un análisis para establecer el tiempo neto de prórroga que solicita, eliminando la posible superposición de las distintas causales que invoque.
El Comitente resolverá la solicitud dentro  de  un  plazo  de  TREINTA  (30)  días,  a partir  de la  fecha de la presentación del pedido por parte del Contratista.
El incumplimiento del plazo por  parte  del  Contratista  producirá  la  caducidad  del  derecho   a reclamar ampliaciones de plazo por los hechos denunciados.
16.8 Suspensión provisoria de la aplicación de multas
Si se encontrara pendiente de  resolución  por  el  Comitente  una  solicitud  de  ampliación  o  prórroga de plazos  de la  Obra, se suspenderá  provisoriamente  la  aplicación de las  multas  por la  demora  en    la ejecución de las Obras hasta que la solicitud fuese resuelta.
En caso de rechazo, las multas cuya aplicación se hubiera suspendido, se liquidarán al valor que corresponda en el momento de su percepción.
16.9 Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversión
Dentro del plazo de QUINCE (15) días  corridos  de  otorgada  una  prórroga  el  Contratista presentará, para su aprobación por el Comitente, un nuevo plan de trabajos y la curva de inversión ajustados al nuevo plazo contractual, modificándolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho en que se fundamentó el otorgamiento de la prórroga.
16.10 Paralización de la Obra por el Contratista
Si el Contratista paralizara total o parcialmente los trabajos,  sin  orden del Comitente,  se le  aplicará  una multa de CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual actualizado o redeterminado, con más sus adicionales, por cada día de paralización de los trabajos.
16.11 Gastos improductivos
La aprobación de ampliaciones o prórrogas de los plazos de Obra o la modificación  del plan  de trabajos no dará derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepción de los que se generen como consecuencia de la suspensión total de la  Obra  dispuesta  por  el  Comitente  por  motivos no imputables al Contratista por un plazo mayor a TREINTA (30) días.
Sólo se reconocerán aquellos gastos improductivos que deban realizarse para el mantenimiento de equipos y planteles, la conservación del obrador, el mantenimiento de garantías  y  del  fondo  de reparos, y como máximo un porcentaje del valor de los trabajos que de acuerdo con el Plan  de Trabajos e Inversiones deberían haberse realizado durante la suspensión.
El reconocimiento de gastos improductivos en ningún caso podrá superar por todo concepto los porcentajes que surgen de la tabla incluida  en  este  artículo,  calculados sobre  el  valor  de  los trabajos que, de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspensión, deberían haberse realizado durante el periodo de suspensión de la Obra.
	Monto de Obra a Ejecutar en el Periodo de Suspensión
(en millones de pesos)
	Porcentaje
máximo a reconocer
%

	Hasta 31.250 50 millones
	6

	Más de 31.250 hasta 62.500
	5

	Más de 62.500 hasta 125.000
	4

	Más de 125.000 hasta 312.500
	3

	Más de 312.500 hasta 625.000
	2

	Más de 625.000
	1


Esta tabla se aplicará en forma acumulativa para los distintos montos de Obra en ella indicados.
El Contratista tendrá a su  cargo  acreditar  los  gastos  realizados,  para  lo  cual se  tendrán  en cuenta los análisis de precios presentados en su Oferta y la propuesta de adicionales si fuese el caso.
Las reclamaciones del Contratista sobre gastos improductivos deberán ser presentadas ante la Inspección de 
Obra dentro de los DIEZ (10) días hábiles de producido el hecho acompañando los elementos de prueba y la liquidación correspondiente, bajo apercibimiento de perder el derecho de reclamar ese concepto.
16.12 Suspensión de los trabajos por modificaciones contractuales
Si  para  realizar  modificaciones  contractuales o  trabajos   adicionales   fuese   indispensable   disponer la suspensión total o parcial de las obras, esta suspensión deberá ser ordenada  por acto administrativo emanado de autoridad competente.
Dispuesta la suspensión, las partes  procederán  a  la  medición  de  la  obra  ejecutada  hasta  el momento, labrándose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, los materiales almacenados, en viaje o en construcción  y la  nómina  del personal que quedará  a cargo  de la  obra.  En este caso el contratista tendrá derecho a indemnización por gastos improductivos los que no podrán superar los porcentajes ni montos fijados por el artículo 16.11 del PCG.
17 
RECEPCIÓN DE LA OBRA
17.1 Pruebas previas a la recepción provisoria
Una vez terminados los trabajos y comprobada su correcta ejecución por la Inspección de Obra, se procederá a efectuar los ensayos y pruebas  destinados  a  verificar  la  adecuada  construcción  y correcto funcionamiento de la Obra, con intervención del responsable de  la  operación  y mantenimiento de la Obra.
Los resultados de las pruebas se incluirán en el acta de recepción provisoria.  Asimismo,  allí  se asentarán las observaciones menores que efectúe la Inspección de  Obra  y  responsable  de  la  operación y mantenimiento de la Obra, debiendo corregirse en  el  plazo  que  se  fije  y  en  forma previa a la recepción definitiva.
Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá  repetir  las  pruebas  la  cantidad  de veces que resulte necesario, efectuando  las  modificaciones,  cambios  y/o  reparaciones  que  se requieran, previa aprobación de la Dirección de Obra, hasta  obtener  resultados  satisfactorios,  todo esto a su exclusivo cargo.
17.2 Recepción Provisoria
Los PCE podrán prever que la recepción provisoria sea parcial o total. Una vez que se hubieran realizado las pruebas que correspondieran y completado los  trabajos pendientes, el Contratista podrá solicitar a la 
Inspección de Obra la recepción provisoria de la Obra.
La fecha de efectiva terminación de  los  trabajos  representa  la  finalización  del periodo  de  ejecución de la Obra. Si este período superase el plazo contractual, incluyendo todas las prórrogas aprobadas, se aplicarán las multas que correspondan.
Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos aquella en la que  el  Contratista comunique a la Inspección de Obra que  la  Obra  está  terminada  de acuerdo  a su fin  y al Contrato, que han sido aprobados por esta última los resultados de las pruebas y ensayos  realizados,  circunstancias que deben ser aceptadas  expresamente  por  la  Inspección  de Obra para que  proceda la recepción provisoria.
Si la Inspección de Obra, luego de recibida la  solicitud  de  recepción  provisoria,  verificara  que  la Obra no se encuentra  en  condiciones  de  ser  recibida,  suspenderá  la  recepción  provisoria  y ordenará los trabajos necesarios, continuándose con el cómputo del plazo contractual.
Dicho cómputo queda suspendido durante el período transcurrido entre la solicitud de recepción provisoria formulada por el Contratista y la notificación de suspensión de la Inspección de Obra.
El acta de recepción  provisoria, suscripta por el Contratista,  su  Representante  Técnico  o representante debidamente autorizado y por la Dirección de Obra, ad referéndum de la aprobación mediante acto administrativo por el Rector de la Universidad, consignará:
1.- La fecha de la  efectiva  terminación  de  los  trabajos  conforme  los  términos  del Contrato, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.
2.- Los vicios aparentes  detectados  y las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista.
3.- El plazo que se otorgue al Contratista para la  corrección  de  los  vicios  y defectos  detectados y para subsanar las observaciones formuladas.
4.- La recepción provisional de la Obra sin reservas o con las que correspondan, en función de los puntos 2 y 3.
Si la recepción provisoria total se efectúa de oficio por cualquier motivo, la  fecha  de  terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción.
17.3 Documentación a entregar por el Contratista previo a la Recepción Provisoria
Es condición  indispensable  para  efectuar  la  recepción  provisoria  de  la  Obra  que  el  Contratista haga entrega a la Inspección de Obra de la siguiente documentación:
1. Documentación conforme a obra
La documentación conforme a obra estará integrada por  toda  la  necesaria para  su  correcta operación y mantenimiento, conforme se establezca en el PCE.
Es obligación del Contratista realizar los trámites y trabajos necesarios para la aprobación de la documentación conforme a Obra, antes de  la  recepción  definitiva  de  la  Obra,  aun  cuando  se  hubiese otorgado  la  recepción  provisoria  de  la  Obra,  sin  derecho  a  realizar  ninguna  reclamación por tal concepto.
La documentación conforme a Obra será verificada  por  la  Inspección  de  Obra  o  por  el personal que el Comitente designe para tal  fin,  a  los  efectos  de  detectar  la  eventual  falta  de  concordancia con la realidad, y realizar las  correcciones  que  correspondan.  Todas  las  medidas  se  expresarán  en el sistema métrico decimal.
2. Manual de Operación y Mantenimiento
El Contratista deberá entregar el manual de operación y mantenimiento de la Obra, equipos e instalaciones en caso de corresponder, con no menos  de  TREINTA  (30)  días  corridos  de  antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas de recepción provisoria de las Obras.
El manual deberá tener el nivel de detalle y la información suficiente para la adecuada y segura operación de las instalaciones, tanto para las distintas maniobras de rutina como de emergencia.
Asimismo, deberá contener la información necesaria para la realización del mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo, los manuales de mantenimiento de cada uno de los equipos, el programa de mantenimiento programado a  aplicar, los  planos  de  despiece  para  desarme  de equipos, las listas de repuestos, tipo de lubricantes a utilizar, etc.
17.4 Período de Garantía
El PCE determinará la duración del plazo de garantía de Obra, el que comenzará a correr desde la aprobación por la 
Dirección de Obra de la recepción provisoria total de la Obra, y finalizará con la recepción definitiva total de la Obra aprobada por la Dirección de Obra, la aprobación mediante acto administrativo por el Rector de la Universidad.
Durante este período el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por la Inspección de Obra por los defectos o desperfectos  provenientes  de  la  mala  calidad  o  ejecución deficiente  de los trabajos o de los vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las Obras, y de los vicios aparentes que pudieran provocar la ruina de la Obra. Para ello mantendrá a disposición los recursos materiales y humanos necesarios, para la oportuna intervención.
17.5 Fiscalización durante el período de garantía
Durante el período de garantía el Contratista deberá mantener la Obra en perfecto estado de funcionamiento y conservación.
Mensualmente se realizará  una  inspección  de  la  Obra,  en la  que  participarán la  Inspección de Obra y el Contratista, a fin de verificar  los  problemas,  vicios  o  defectos  que  surgieran  durante  este período.
De la revisión realizada se labrará un acta que será firmada por el Representante Técnico y por la Dirección de Obra. 
Los trabajos que deban realizarse durante el  período  de  garantía  serán  fiscalizados  por  la Inspección de Obra. A tal fin, el Contratista deberá comunicarle  las  fechas  en que  estos  trabajos serán ejecutados,  con DOS (2) días hábiles administrativos de anticipación. Si el  Contratista incumpliere con esta comunicación, los trabajos serán considerados como no fiscalizados.
Cuando los trabajos de corrección fueran realizados a satisfacción de la Inspección de  Obra,  ésta emitirá a favor del Contratista un certificado de corrección, el cual será indispensable para que  se otorgue la recepción definitiva de la Obra.
17.6 Ejecución de reparaciones por terceros
Si durante el período de garantía el Contratista no solucionara los vicios o deficiencias que  se  presentaran o se hubieran consignado en el  acta  de  recepción  provisoria,  el  Comitente  podrá  realizar los trabajos  que  
resulten  necesarios  directamente  o  por intermedio  de un tercero,  con cargo al Contratista, pudiendo descontar el costo de dichos trabajos de cualquier crédito que tuviera el Contratista con el Comitente o en su defecto afectando las garantías contractuales.
El costo de tales trabajos será cobrado al Contratista, independientemente de la multa que le correspondiera, con más un QUINCE POR CIENTO (15 %) de recargo sobre dicho importe, en concepto de gastos administrativos.
17.7 Recepción definitiva
La finalización del plazo de garantía sin observaciones y  la  aprobación  de  los  planos  conforme  a Obra por los organismos competentes, harán procedente la recepción definitiva de las Obras.
Con tal fin, la Inspección de Obra verificará  el estado  de las Obras y el correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones y la subsanación de las  observaciones  que  se  hubieran consignado  en el acta de recepción provisoria.
Se deberán realizar las pruebas y mediciones que establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas de la obra. Los costos de las pruebas y mediciones que sean necesarias correrán por cuenta de la Contratista y en el momento que se acuerde, dentro de los DIEZ (10) días de solicitadas por parte del Comitente. La aprobación de estas pruebas y mediciones serán condición para la efectiva recepción definitiva de la obra.
Asimismo, verificará que el Contratista hubiera entregado la  documentación conforme a Obra aprobada y la totalidad de los manuales de operación y mantenimiento.
En caso de verificarse deficiencias  o  defectos,  la  Inspección  de  Obra  intimará  al Contratista para que en un plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista hubiera dado cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podrá efectuar  por  sí  o  por  medio  de  terceros  los trabajos y provisiones  necesarios,  estando  a  cargo  del  Contratista  las  erogaciones  incurridas,  las que se detallarán en la liquidación final, independientemente de la multa que le correspondiera.
Para la subsanación de las deficiencias verificadas, el plazo de garantía  podrá  extenderse  por  un período 
igual al plazo de garantía original, a exclusivo juicio del Comitente.
La recepción se formalizará con el acta de recepción definitiva  en  presencia  de  la  Inspección  de Obra y del Representante Técnico y será aprobada por la Dirección de Obra, ad referéndum del Rector de esta Universidad.
A partir de la recepción definitiva el Contratista  tendrá  la  responsabilidad por  ruina  de  la  obra prevista por el artículo 1273 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación.
Al respecto, el plazo de DIEZ (10) años que establece  el  artículo  1275  del  Código  Civil  y Comercial de la Nación comenzará a regir desde la fecha de la recepción definitiva.
17.8 Liquidación final de la Obra
Una vez aprobada la recepción definitiva y antes de liberar las garantías  y  fondos  retenidos,  se efectuará la liquidación final de la Obra computando, mediante  una  medición  final a la que concurrirán la Inspección de Obra y el  Representante  Técnico  del  Contratista,  la  Obra  total ejecutada por el Contratista, con lo que  se  corregirán  los  eventuales  errores  u  omisiones  que pudieran contener los certificados parciales mensuales.
Para la liquidación final se tomarán  en  cuenta  los  reclamos  no  resueltos  efectuados  por  el Contratista sobre las  mediciones  y  certificaciones  mensuales,  asimismo  se  incluirán  todos  los créditos y cargos que corresponda efectuar a éste último de forma tal que  el resultado  de la  misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual entre el Comitente y  el Contratista. La liquidación final deberá ser aprobada por la Dirección de Obra.
Si resultara un saldo a  favor  del  Contratista,  se  le  abonará  el mismo  dentro  del plazo  fijado  para los certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación final.
Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista  e  intimará  su  pago  en  el término de DIEZ (10) días corridos.
Vencido ese término se procederá a  afectar  en primer  lugar  los  créditos  que  el Contratista  tuviera con el Comitente y en segundo lugar las  garantías  contractuales.  De  no  resultar  suficiente,  el Comitente procederá al cobro de la misma por la vía legal que corresponda.
18 
RESCISION DEL CONTRATO
18.1 Causales de rescisión del Contrato
El Contrato podrá ser rescindido por causas imputables al Contratista, al Comitente o de común acuerdo.
18.2 Rescisión por causas imputables al Contratista
El Comitente tendrá derecho a la rescisión del Contrato, en los casos siguientes:
a) En caso de  muerte,  quiebra,  concurso  o  incapacidad  sobreviniente  del  Contratista,  salvo  que los herederos, o el síndico de la quiebra  o concurso,  ofrezcan llevar  a cabo la  obra bajo  las condiciones estipuladas en aquél. El Comitente fijará los plazos de presentación de los ofrecimientos y podrá admitirlos o desecharlos, sin que, en el último caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnización alguna.
b) Cuando el Contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.
c) Cuando el Contratista proceda a  la  ejecución  de las  Obras de modo  que  la  parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a  juicio  del  Comitente  no pudieran terminarse en los plazos estipulados. Se considera que se  configura  esta  causal  cuando el nivel de inversión en obra es inferior al SETENTA POR CIENTO (70%) de la prevista.
d) Cuando el Contratista se exceda del plazo fijado en la Documentación Contractual para la iniciación de las Obras.
e) Si el Contratista transfiere en todo o en parte su Contrato, se asocia con otros para la construcción o subcontrata, sin previa autorización del Comitente.
f) Cuando el Contratista abandone las Obras o interrumpa los trabajos por plazo  mayor  de OCHO (8) días en tres ocasiones,  o  cuando  el abandono  o  interrupción  sean continuados por el término de un mes.
En el caso del inciso c), deberá exigirse  al  contratista  que  ponga  los  medios  necesarios  para  acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo que se le fije  y procederá a la rescisión del contrato si éste no adopta las medidas exigidas con ese objeto.
En el caso del inciso d), se podrá prorrogar el plazo de inicio de  las  obras  si  el  contratista demostrase que la demora en la iniciación de las obras se ha  producido  por  causas  inevitables  y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento de esa prórroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los trabajos en el  nuevo  plazo  fijado,  el contrato quedará rescindido con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato y de fondo de reparos.
18.3 Efectos de la rescisión por causas imputables al Contratista
La rescisión del Contrato por causas imputables al Contratista, excepto en el supuesto que prevé el artículo 18.4.d, tendrá las siguientes consecuencias:
1) El Contratista perderá la Garantía de Cumplimiento  del Contrato  y  de  Fondo  de  Reparos, que corresponderá ser percibida por el Comitente;
2) El  Contratista  responderá  por  los  perjuicios  que  sufra  la  Administración  Pública  a  causa del nuevo contrato que celebre para la  continuación  de  las  Obras  o  por  la  ejecución  de estas directamente;
3) El Comitente tomará,  si  lo  cree  conveniente  y  previa  valuación  convencional,  sin  aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuación de la obra;
4) Los créditos que resulten por los materiales  que  la  administración  reciba,  en  el  caso  del inciso anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas u obras inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos,  quedarán retenidos a  la  resulta  de  la  liquidación final de los trabajos;
5) Cuando el Contratista fuese pasible de la aplicación de multas que superaran el DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto del Contrato, calculado con sus  redeterminaciones  de precios y con los adicionales  que  hubiesen  sido  debidamente  aprobados  por  autoridad  competente.  En este caso el Comitente podrá optar por aprobar la rescisión del Contrato por culpa del Contratista o fijarle un plazo para terminar la  Obra  bajo  apercibimiento  de  rescindir  el Contrato por su culpa con los efectos establecidos en el presente PUCG.
18.4 Rescisión del Contrato por causas imputables al Comitente
El Contratista tendrá derecho a rescindir el Contrato, en los siguientes casos:
1) Cuando el Comitente dispusiera modificaciones en el Contrato, cuyo balance de economías y demasías superara en más o en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del Contrato calculado en moneda homogénea.
2) Cuando el Comitente suspendiera por más de TRES (3) meses la ejecución de las obras y la suspensión 
fuese impugnada por el Contratista en el plazo de DIEZ (10) días  desde  su  notificación. Transcurrido  ese  plazo  la  suspensión quedará  consentida y  no  podrá  alegarse como causal de rescisión del Contrato.
3) Cuando el Contratista se vea obligado  a suspender  las  obras por más de tres meses, o a reducir el ritmo previsto en más de un  50  %  durante  el mismo  período,  como  consecuencia  de la  falta de cumplimiento en término, por parte de la administración,  de  la  entrega  de  elementos  o materiales a que se hubiera comprometido. La mora en  el pago  de  certificados  no  será  causal para la rescisión del Contrato. La rescisión encuadrada en  esta  causal  deberá  ser  solicitada  dentro de los DIEZ (10) días hábiles de verificados los supuestos de hecho  que  la  configuran. Pasado ese lapso la demora quedará consentida.
4) Por caso fortuito y/o fuerza  mayor  que  imposibilite  el  cumplimiento  de  las  obligaciones emergentes del Contrato.
5) Cuando el Comitente no efectúe la entrega de los terrenos ni realice el replanteo de la Obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los PCE, más  una  tolerancia  de TREINTA (30) días.
18.5 Efectos de la rescisión por causas imputables al Comitente
Producida la rescisión del Contrato en virtud de las causales previstas en  el artículo  anterior,  ella tendrá las siguientes consecuencias:
1) Liquidación a favor del  Contratista,  previa  valuación  practicada  de  común  acuerdo   con  él sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los  equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás  enseres  necesarios  para  las  Obras  que  éste   no quiera retener;
2) Liquidación a favor del Contratista  del  importe  de  los  materiales  acopiados  y  los  contratados, en viaje o en elaboración, que sean de recibo;
3) Transferencia, sin pérdida para el Contratista, de los Contratos celebrados por el mismo para la ejecución de las Obras;
4) Si hubiera trabajos ejecutados, el  Contratista  deberá  requerir  la  inmediata  recepción  provisoria de los  mismos,  debiendo  realizarse  su  recepción   definitiva  una  vez  vencido  el  plazo  de garantía;
5) Liquidación a favor del  Contratista  de  los  gastos  improductivos  que  probare  haber   tenido como consecuencia de la rescisión del Contrato;
6) No se liquidará a favor del Contratista  suma  alguna  en  concepto  de  indemnización, lucro cesante, o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las Obras no ejecutadas
7) El Comitente tomará posesión inmediata de la Obra en el estado en que se  encuentre,  a  cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos.
8) El  Comitente  tomará,  si  lo  creyera  conveniente  y  previa  valuación  convencional,  sin  aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuación de la Obra.
18.6 Rescisión de común acuerdo
Podrá rescindirse el contrato de común acuerdo, sin culpa de las partes, en casos de imposibilidad comprobada de continuar con la Obra en las condiciones pactadas por causas no  imputables  a las partes debidamente justificada.
La rescisión de común acuerdo se  instrumentará  en  un  acta  en  la  que  se  dará  cuenta circunstanciada de las razones que la justifican, y  se  acompañarán  los  informes  técnicos  de finalización en los que  se evaluarán  los  resultados  obtenidos  con relación  a los  objetivos  previstos. El acuerdo deberá ser aprobado por la autoridad que aprobó la  adjudicación o  el funcionario  que  tenga facultades delegadas para tal fin.
18.7 Efectos de la rescisión de común acuerdo
Aprobada la rescisión del Contrato de común acuerdo, tendrá las siguientes consecuencias:
1) Recepción provisional de la Obra en el estado en que se encontrare y posterior  recepción definitiva, pasado el plazo de garantía;
2) Devolución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato y del Fondo  de  Reparos  una  vez operada la recepción definitiva, siempre que no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos;
3) Certificación y pago de los  trabajos  ejecutados  que  no  merecieren  objeción,  previa  deducción de las multas que pudieren corresponder;
4) Certificación y pago de los  materiales  existentes  en  Obra  o  cuya  compra  hubiere  sido contratada y que el Comitente quisiere adquirir.
5) El Comitente no será responsable  por  el  pago  de  gastos  improductivos,  daño  emergente,  ni lucro cesante como consecuencia de la rescisión.
6) Total extinción de los derechos y obligaciones de las partes con relación a  la  Obra  de  que  se trate, con excepción de los que fuesen reconocidos expresamente en el acuerdo rescisorio.
7) El Comitente podrá optar por  sustituir  al  Contratista  en  sus  derechos  y  obligaciones  respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecución de la Obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.
8) Toma de posesión de la Obra.
Tomada la  posesión inmediata  de  la  Obra  se  hará un inventario  y avalúo  de los  trabajos, materiales y equipos, labrándose las actas correspondientes. El Comitente tomará, si lo creyera conveniente  y previa  valuación  convencional,  sin  aumento  de  ninguna  especie,  los   equipos   y   materiales necesarios para la continuación de la Obra.
18.8 Inventario
El inventario se  realizará  con un  representante  de  cada  parte.  Si el Contratista,  previamente  citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estará habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.
18.9 Avalúo
El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno  por cada parte. En  caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondrá que el diferendo se resuelva por la  vía judicial. Si dentro del plazo de  TRES  (3)  días  de notificado  el Contratista  no  nombrare  a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el Comitente.
18.10 Liquidación de los trabajos y materiales.
El Comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados   por  el  Contratista  y  terminados con arreglo al Contrato y determinará  las  cantidades  y  clases  de  trabajos  inconclusos, que sean de recibo. Asimismo, procederá a  la  liquidación  de  los  importes  de  los  materiales  y equipos inventariados que sean indispensables para la continuación de la Obra que hayan sido almacenados.
Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente serán retirados de  la  Obra  por  el  Contratista a su costa, dentro del término que aquél le señale, el que no será menor de QUINCE
(15) días. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo  señalado,  el Comitente  podrá  hacer retirar y depositar fuera de  la  Obra  esos materiales  y equipos,  corriendo  todos los  gastos  a  cargo del Contratista.
Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que señale el Comitente; si no lo hiciera, éste los demolerá a cuenta del Contratista.
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que  fueran  de  recibo,  tanto  los  terminados como los inconclusos, y los materiales  y  equipos  incautados  a  precio  de  avalúo,  constituirá  un  crédito a favor del Contratista, previa deducción de los gastos efectuados a  cuenta.  Este  crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final  de  los  trabajos,  para  responder  por  el excedente  de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescisión del Contrato, o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista.
Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir  los  mayores  desembolsos  y perjuicios que la rescisión irrogue al Comitente, el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte.
19. 
SANCIONES
19.1 
Hechos que pueden originar sanciones.
Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al monto del contrato.
A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el puntaje que reflejará las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medirá el grado de incumplimiento registrado por éste.
A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto original del mismo más los importes de las modificaciones aprobadas. 
La acumulación de multas por un valor del DIEZ (10) por ciento del monto del contrato, podrá ser considerado por el Comitente como causa para la rescisión del contrato de acuerdo al Art. 18.3 Inciso 5 del PCG.
19.2 Recursos.
El sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos establecidos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72. T.O. 2017.
19.3 Percepción de multas.
El importe de las multas será descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la sanción, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el contratista ante el comitente.
Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes podrán ser deducidos de la garantía de cumplimiento del contrato, en cuyo caso ésta deberá ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisión del contrato y la pérdida del saldo de dicha garantía. La percepción de las multas se hará efectiva aun cuando la resolución que impuso la sanción hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los importes retenidos con más un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.
19.4 
Procedimiento para la aplicación de Multas.
Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección de Obra notificará a la Contratista de tal situación mediante una Orden de Servicio. La Inspección comunicará al Comitente los fundamentos de la procedencia de la aplicación de la multa, a lo cual el Comitente dictará la correspondiente Resolución sobre el particular, previa vista del Contratista. 
Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución, así como las establecidas por infracción a las disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, serán aplicadas directamente por el Comitente (resolución mediante), a requerimiento de la Inspección o en forma directa, cuando así corresponda.
El importe de las multas podrá ser percibido por el Comitente o bien deducido de créditos y fondos retenidos que éste posea. En este último caso la deducción o afectación se hará en el siguiente orden:
1. Deducción del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar después de la aplicación de ésta.
2.
Afectación del fondo de reparos en el monto de la multa, el que deberá ser repuesto por el Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente.
La afectación del fondo de reparos significará la transferencia a favor del Comitente del monto de la multa.
Los montos afectados deberán ser repuestos por el Contratista, bajo apercibimiento de rescisión del contrato sobre la base de lo estipulado en el Capítulo 18 (Rescisión del Contrato) del PCG.
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